

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
от 31.03.2021 г. № 20-1-000573
за отчетный период с 01.04.2021 по 31.10.2021

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1177700019067
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	ЭМО-коммуникация
Номер договора о предоставлении гранта	20-1-000573

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Тестирование участников на наличие пользовательских навыков для использования коммуникатора «ЭМО»: оценка функциональных возможностей и зоны ближайшего развития.	30.04.2021	30.04.2021	исполнена	
1.2.	Мониторинг вовлеченности участников в происходящее по объективным показателям.	30.04.2021	30.04.2021	исполнена	
1.3.	Изготовление и размещение в Доброколледже коммуникативного экрана для соорганизации. Выделение на экране мест для разделов "Я приглашаю", " Мы участвуем", "Мы делимся", "Я оцениваю".	01.05.2021	01.05.2021	исполнена	


1.4.	Подготовка визуальных помощников для инициации участниками проекта совместных мероприятий и их подготовки: карты возможностей, мастера бюджета, гида по транспорту.	07.05.2021	07.05.2021	исполнена	
1.5.	Подготовка инструментов на простом языке (анкета на простом языке, анкета в картинках, интерактивная презентация) для проведения оценки вовлеченности детей с ментальными нарушениями. В подготовке инструментов в качестве экспертов примут участие молодые люди с ментальными нарушениями. Создание условий для учета мнения детей, имеющих разные функциональные способности.	10.05.2021	15.05.2021	исполнена	
1.6.	Закупка оборудования, установка на него коммуникатора «ЭМО», настройка тренажера под целевую группу.	15.05.2021	15.05.2021	исполнена	
1.7.	Разработка индивидуальных программ занятий для 15 участников, направленных на развитие навыков пользования базовой частью функционала "ЭМО", ранее не использовавших "ЭМО" Составление расписания занятий.	23.05.2021	23.05.2021	исполнена	Разработано 34 инд.программы занятий
1.8.	Встреча знакомство участников "Учимся вместе". Демонстрация новых способов общения и объединения для совместных дел.	23.05.2021	23.05.2021	исполнена	
1.9.	Подготовка и размещение рядом с коммуникативным экраном 4 памяток: "Хочу пригласить", "Хочу участвовать", "Хочу поделиться", "Хочу оценить". Памятки будут подготовлены с участием детей с ментальными нарушениями в соответствии с правилами и стандартами простого языка.	31.05.2021	31.05.2021	исполнена	
1.10.	С каждым из участников будет проведена стартовая оценка его включенности в события своей жизни и деятельность, а также насколько он получает удовольствие от того, что делает. Для оценки будут использоваться подготовленные инструменты на простом языке (анкета на простом языке, анкета в картинках, интерактивная презентация).	31.05.2021	31.05.2021	исполнена	
1.11.	Проведение 10 игримитаций для освоения алгоритмов соорганизации с помощью коммуникативного экрана. В каждой игримитации примут участие не менее 5 участников.	17.06.2021	17.06.2021	исполнена	
1.12.	Проведено 10 игримитаций для освоения алгоритмов	26.06.2021	26.06.2021	исполнена	


	подготовки мероприятия "От идеи до лайка" с помощью визуальных помощников карты возможностей, мастера бюджета, гида по транспорту и имеющихся доступных веб сервисов. В каждой игреимитации примут участие не менее 5 чел.				
1.13.	Подготовка не менее 4 инструкций к визуальным помощникам и веб сервисам, которые используются при подготовке мероприятий: карте возможностей, мастеру бюджета, гиду по транспорту., навигатору. Инструкции будут подготовлены с участием детей с ментальными нарушениями в соответствии с правилами и стандартами простого языка.	30.06.2021	30.06.2021	исполнена	
1.14.	Проведение не менее 150 индивидуальных занятий с 15 детьми, направленных на овладение базовым функционалом коммуникатора "ЭМО".	01.10.2021	01.10.2021	исполнена	
1.15.	Подготовка инструкции к коммуникатору "ЭМО". Инструкция будет подготовлена с участием детей с ментальными нарушениями в соответствии с правилами и стандартами простого языка.	31.10.2021	30.10.2021	исполнена	
1.16.	Проведение не менее 10 мероприятий по инициативе детей. Участники научатся использовать коммуникативный экран для выражения своих желаний, для объединения в группы по интересам, для обмена впечатлениями; визуальные помощники или веб сервисы при подготовке и проведении конкретного мероприятия. Также участники получают навыки командной работы.	31.10.2021	30.10.2021	исполнена	
1.17.	Проведение 12 мероприятий по инициативе взрослых, направленных на вовлечение детей в разные виды трудовой и общественнополезной, культурно-досуговой занятости. Дети научатся использовать коммуникативный экран как источник информации и как возможность сделать выбор и принять участие именно в тех мероприятиях, которые интересны.	31.10.2021	31.10.2021	исполнена	
1.18.	Поддержка использования участниками коммуникативного экрана для проявления инициативы, вовлечения в мероприятия, выражения своего мнения.	31.10.2021	31.10.2021	исполнена	
1.19.	Еженедельное рассмотрение заявок на проведение мероприятий и совместных дел, оставленных на коммуникативном экране, включение их в план.	31.10.2021	31.10.2021	исполнена частично	Данное мероприятие только начато реализовываться в соответствии с планом
1.20.	Еженедельное рассмотрение заявок на проведение	31.10.2021	31.10.2021	исполнена	Данное мероприятие только начато реализовываться в

	мероприятий и совместных дел, оставленных на коммуникативном экране, включение их в план.			частично	соответствии с планом
1.21.	Организация сеансов свободного дистанционного общения с помощью коммуникатора "ЭМО" участников между собой и с другими (волонтерами, друзьями). Всего за время реализации проекта будет проведено не менее 40 сеансов свободного дистанционного общения.	31.10.2021	31.10.2021	исполнена частично	Задача в стадии решения, в соответствии с календарным планом
1.22.	Информационное сопровождение проекта: подготовка вместе с участниками проекта сообщений о проведенных мероприятиях и их размещение на сайте Ресурсного центра или на страницах в социальных сетях. Всего за время реализации проекта будет размещено не менее 10 сообщений, подготовленных вместе с участниками проекта.	31.10.2021	31.10.2021	исполнена	
1.23.	Рабочие встречи команды проекта (один раз в два месяца). Анализ результатов мониторинга реализации проекта. Выработка мер реагирования на отклонения показателей и риски.	31.10.2021	31.10.2021	исполнена	
Дополнительный комментарий					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

1	Тестирование участников на наличие пользовательских навыков для использования коммуникатора «ЭМО»: оценка функциональных возможностей и зоны ближайшего развития, Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 18.04.2021 по 30.04.2021	с 18.04.2021 по 30.04.2021	Есть исходные данные для разработки индивидуальных программ занятий. Обеспечена возможность проведения оценки развития навыков, индивидуального прогресса.
Привязанные ККТ:		Тестирование участников на наличие пользовательских навыков для использования коммуникатора «ЭМО»: оценка функциональных возможностей и зоны ближайшего развития.		
2.1.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество детей, которые прошли тестирование, на наличие пользовательских навыков, необходимых для использования коммуникатора «ЭМО»				34
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



The image shows a screenshot of a large, dense table of diagnostic data. The table has many columns and rows, with text that is mostly illegible due to its small size and high density. It appears to be a summary table of diagnostic information.

Сводная таблица обезличенных диагностических данных, 30.04.2021



Диагностика пользовательских навыков_работа с интерфейсом, 20.04.2021



Диагностика пользовательских навыков_вход с опорой на визуальный помощник, 20.04.2021



Диагностика пользовательских навыков_вход с опорой на визуальный помощник, 20.04.2021

2.1.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)			
https://www.facebook.com/groups/179031582757361/permalink/765303724130141/			
Публикация в группе организации в Фейсбуке, анонс проекта "ЭМО-коммуникация"			
Публикация в группе организации в Фейсбуке, анонс проекта "ЭМО-коммуникация", а также указание на то, что можно пройти тестирование			
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (ф)

2	Мониторинг вовлеченности участников в происходящее по объективным показателям, Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 15.04.2021 по 30.04.2021	с 15.04.2021 по 30.04.2021	Для ведения мониторинга создана электронная форма, в которую заносятся данные по всем мероприятиям: по чьей инициативе проведено, кто участвовал в подготовке, кто принял участие, кто поделился фотографиями с мероприятия, кто оценил мероприятие. В каждом виде активности указывается, какой уровень поддержки потребовался: от командной работы вместе со взрослым до отсутствия поддержки со стороны взрослого. Анализ собранных данных позволяет сделать вывод об эффективности проекта. Результаты анализа будут использованы при подготовке методических материалов при завершении проекта.
Привязанные ККТ:		Мониторинг вовлеченности участников в происходящее по объективным показателям.		
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
количество визуальных помощников, разработанных для инициации участниками проекта совместных мероприятий и для их подготовки			455	
Доля участников проекта, включенных в мониторинг вовлеченности в происходящее			100	
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				



Доска с анонсами-приглашениями на мероприятия в которых можно принять участие, проявив инициативу, 15.04.2021



Проявление инициативы дополнительного занятия на коммуникаторе, 18.08.2021

МАЯ 2021	Вид занятия	Работа	Стекло	Сборка	Телефоны	Добрыня	Школа	Коллекция	Взрос	С тематическими материалами (картинки, песни, сказки, загадки)	ЭМО	Электронная история	Коллекция	Развитие речи (диалог)
7 Иван П			Сборка			Школа		Коллекция						
4 Жане В			Сборка											
4 Артем В			Сборка		Добрыня									
4 Ксю П			Сборка					Коллекция						
6 Иван Г			Сборка		Добрыня					ЭМО				
2 Дина Р								Коллекция				Электронная история		
9 Лера В			Сборка		Добрыня	Школа								
7 Маша С			Сборка			Школа				ЭМО				
7 Мария Г			Сборка		Добрыня			Коллекция		ЭМО				
4 Катя Г			Сборка			Школа						Электронная история		
6 Анна			Сборка			Школа						Электронная история		
3 Ксения П			Сборка			Школа								
5 Иван С	2	3			Телефоны									
6 Владимир Н					Телефоны	Добрыня								Развитие речи
2 Виктор С	Работа					Добрыня								
2 Сергей К						Добрыня				ЭМО				
6 Владимир Г					Телефоны	Добрыня								Развитие речи
6 Руслан В	Работа					Добрыня						Электронная история		

Электронная форма ведения мониторинга, 30.05.2021

2.2.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.2.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)			
Публикация в группе организации в Фейсбуке, с указанием на то, что информационные анонсы мероприятий можно получать на простом языке в коммуникаторе ЭМО			
Пост в группе в ВК. Запись на кружок шахмат через коммуникатор эмо			
Пост в группе Инстаграмма. Запись на кружок шахмат через коммуникатор эмо			
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Список участников проекта "ЭМО-коммуникация"	Список участников проекта "ЭМО-коммуникация" (имя и первая буква фамилии), 34 чел	2_Список участников.pdf	09.02.2022
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (📄)


3	Изготовить и разместить в Доброколледже коммуникативный экран для соорганизации Выделить на экране место для разделов "Я приглашаю", "Мы участвуем", "Мы делимся", "Я оцениваю", Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 01.04.2021 по 01.05.2021	с 01.04.2021 по 01.05.2021	Созданы условия для информирования участников проекта о предстоящих мероприятиях, выражения ими своего мнения о прошедших мероприятиях, проявления инициативы. Подготовлены памятки : "Я приглашаю", "Я участвую"
Привязанные ККТ:		Подготовка и размещение рядом с коммуникативным экраном 4 памяток: "Хочу пригласить", "Хочу участвовать", "Хочу поделиться", "Хочу оценить". Памятки будут подготовлены с участием детей с ментальными нарушениями в соответствии с правилами и стандартами простого языка.		
2.3.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество подготовленных и размещенных в Доброколледже коммуникативных экранов				4
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия (📄)				



Разработана форма анонсов на коммуникативной доске. Анонс на доске "Хочу пригласить", 10.06.2021



Оформление коммуникативных досок фотографиями о прошедшем мероприятии, 15.05.2021



Дополнительные пиктограммы в ЭМО для проявления инициативы, 10.04.2021

2.3.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте


2.3.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞			
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Памятка "Я приглашаю"	С использованием простого языка показана последовательность действий для того, чтобы пригласить к участию в том или ином мероприятии других детей	памятка_япришлагаю.pdf	23.11.2021
Памятка "Я участвую"	С использованием простого языка показана последовательность действий, необходимых для того, чтобы стать участником мероприятия	памятка_яучаствую.pdf	23.11.2021
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий ☞

4	Подготовка визуальных помощников для инициации участниками проекта совместных мероприятий и их подготовки: карты возможностей, мастера бюджета, гида по транспорту, Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 01.04.2021 по 07.05.2021	с 01.04.2021 по 07.05.2021	Готовы визуальные помощники, дающие возможность участникам, которые не могут пользоваться привычными средствами и сервисами, принимать активное участие в инициации совместных дел, подготовке и проведении мероприятий.
Привязанные ККТ:		Подготовка визуальных помощников для инициации участниками проекта совместных мероприятий и их подготовки: карты возможностей, мастера бюджета, гида по транспорту.		
2.4.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
количество визуальных помощников, разработанных для инициации участниками проекта совместных мероприятий и для их подготовки			3	
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия ☞				



Пример карты возможностей - "Театр"



Пример карты возможностей - "Кино"



Пример карты возможностей - "Мастер-класс"

2.4.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте


2.4.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)			
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (ф)

5	Подготовка инструментов на простом языке (анкета на простом языке, анкета в картинках, интерактивная презентация) для проведения оценки вовлеченности детей с ментальными нарушениями. Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 19.04.2021 по 10.05.2021	с 19.04.2021 по 10.05.2021	Подготовлены инструменты на простом языке: анкета для определения в какой роли чувствуют себя участники проекта - 2 шт. для проведения оценки вовлеченности детей с ментальными нарушениями. В подготовке инструментов в качестве экспертов приняли участие 3 молодых людей с ментальными нарушениями. Созданы условия для учета мнения детей, имеющих разные функциональные способности. Созданные инструменты могут в дальнейшем использоваться для оценки адаптации детей с ментальными нарушениями к новым условиям
	Привязанные ККТ:	Подготовка инструментов на простом языке (анкета на простом языке, анкета в картинках, интерактивная презентация) для проведения оценки вовлеченности детей с ментальными нарушениями. В подготовке инструментов в качестве экспертов примут участие молодые люди с ментальными нарушениями. Создание условий для учета мнения детей, имеющих разные функциональные способности.		
2.5.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество молодых людей с ментальными нарушениями, которые приняли участие в качестве экспертов при подготовке инструментов на простом языке			3	
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				



Визуальная анкета для определения в какой роли чувствуют себя участники проекта, 06.05.2021 г



Визуальная анкета для определения в какой роли чувствуют себя участники проекта, 06.05.2021 г



Обсуждение создания визуальных средств, 19.04.2021

2.5.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.5.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)			
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Список экспертов	Список молодых людей с ментальными нарушениями, которые приняли участие в качестве экспертов при подготовке инструментов на простом языке	3_Список экспертов.pdf	09.02.2022
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (ф)

6	Закупка по смете оборудования, установка на него коммуникатора «ЭМО», настройка тренажера под целевую группу, Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 01.04.2021 по 15.05.2021	с 01.04.2021 по 15.05.2021	Оборудование - 5 компьютеров и 20 планшетов готово для постоянного использования участниками проекта. Созданы аккаунты пользователей.
Привязанные ККТ:		Закупка оборудования, установка на него коммуникатора «ЭМО», настройка тренажера под целевую группу.		
2.6.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество подготовленных для занятий единиц техники				25
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				



Подготовка техники, 01.04.2021



Аккаунты пользователей, 05.04.2021



Аккаунты пользователей, 15.04.2021

2.6.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте


https://www.youtube.com/watch?v=mRljiPNZ7cY			
2.6.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞			
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Данные об аккаунтах пользователей ЭМО	База данных, содержащая информацию про всех зарегистрированных пользователей	Пользователи ЭМО.xlsx	22.11.2021
Подготовка планшетов	Технический специалист устанавливает коммуникатор на планшеты	Подготовка планшетов.pdf	23.11.2021
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий ☞


7	Разработка индивидуальных программ занятий для 15 участников, направленных на развитие навыков пользования базовой частью функционала "ЭМО", ранее не использовавших "ЭМО" Составление расписания занятий.	с 01.05.2021 по 23.05.2021	с 01.05.2021 по 23.05.2021	Готовы индивидуальные программы занятий для 34 участников, учтены функциональные возможности каждого участника. Для каждого определено количество занятий, достижимые результаты, преподаватель. Подготовлены визуальные средства, которые помогут детям ориентироваться в личном расписании.
Привязанные ККТ:		Разработка индивидуальных программ занятий для 15 участников, направленных на развитие навыков пользования базовой частью функционала "ЭМО", ранее не использовавших "ЭМО" Составление расписания занятий.		
2.7.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество проведенны			34	
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия ☞				

Индивидуальная программа занятий		
Имя:	Олег Ю	
Имеющиеся навыки	Задачи	Результат
[достал карточку со своими данными]	[поставил курсор в поле для ввода логина]	сможет сделать в большинстве случаев к концу проекта
[правильно ответил на вопрос, есть ли новые письма]	[напечатал свое имя (логин)]	сможет сделать в большинстве случаев к концу проекта
[правильно показал на сообщение, которое получил]	[поставил курсор в поле для ввода пароля]	сможет сделать в большинстве случаев к концу проекта
[правильно показал (курсором или рукой) папку "Вопросы"]	[напечатал свой год рождения (пароль)]	сможет сделать в большинстве случаев к концу проекта
[правильно показал (курсором или рукой) папку "Фотографии"]	[подвел курсор к кнопке "Вход"]	сможет сделать в большинстве случаев к концу проекта
[правильно показал на красный крест в ответ на вопрос: "Куда надо нажать, чтобы уйти со страницы"]	[нажал на кнопку "Вход"]	сможет сделать в большинстве случаев к концу проекта
[выбрал папку "Места" в библиотеке "Ответы" в соответствии с вопросом]	[правильно назвал от кого письмо]	сможет сделать в большинстве случаев к концу проекта
[использовал зеленую галочку как согласие, ответ (согласился удалить, открыл папку Ответы)]	[подвел курсор к фотографии того, кому хочет написать]	сможет сделать в большинстве случаев к концу проекта
[завершил диалог прощанием]	[нажал на кнопку мыши или на тачпад, чтобы перейти на страницу диалога]	сможет сделать в большинстве случаев к концу проекта
[передвинул курсор с помощью мыши]	[подвел курсор к кнопке "Выход"]	сможет сделать в большинстве случаев к концу проекта
[кликнул мышью (физическое умение или способность)]	[нажал на кнопку "Выход"]	сможет сделать в большинстве случаев к концу проекта
[подвел курсор в то место, которое хотел]	[правильно показал или назвал от кого пришло сообщение]	сможет сделать в большинстве случаев к концу проекта
[выполнил последовательно перемещение курсора и кли]	[нашел карточку "привет" (показал рукой)]	сможет сделать в большинстве случаев к концу проекта

Пример программы, 01.05.2021



Карточка, обозначающая занятие на коммуникаторе в личном расписании ребенка, 01.05.2021



Карточка для общего расписания занятий, "Я хочу заниматься на ЭМО" 01.05.2021

2.7.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.7.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)			
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (📄)

8	Встреча знакомство участников "Учимся вместе". Демонстрация новых способов общения и объединения для совместных дел. Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 10.05.2021 по 23.05.2021	с 10.05.2021 по 23.05.2021	Дети, посещающие Доброколледж, лучше узнали друг друга. Сопровождающие их специалисты получили представление о коммуникативном экране, узнали как он будет использоваться при планировании общих мероприятий и совместных дел. Созданы условия для достижения результатов проекта.
Привязанные ККТ:		Встреча знакомство участников "Учимся вместе". Демонстрация новых способов общения и объединения для совместных дел.		
2.8.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
количество встреч "учимся вместе"				2
Количество потенциальных волонтеров, которые познакомились с коммуникатором "ЭМО"				21
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия (📄)				



Презентация коммуникатора ЭМО равным наставником , 19.05.2021



Педагоги и потенциальные волонтеры из МГППУ узнают о коммуникаторе ЭМО, 13.05.2021



Будущие участники проекта узнают коммуникаторе ЭМО от равного наставника, 19.05.2021

2.8.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте


2.8.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)			
2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Регистрационный лист	Регистрационный лист мероприятия, которое было организовано 13 мая для потенциальных волонтеров проекта "Учимся вместе"	7_Регистрационный лист_Учимся вместе.pdf	09.02.2022
2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (ф)

9	Подготовка и размещение памяток о том, как пользоваться разными разделами коммуникативного экрана, разработанных на простом языке. Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 17.05.2021 по 31.05.2021	с 17.05.2021 по 31.05.2021	Подготовлены памятки: "Я приглашаю", "Помощник по бюджету", "Я участвую", "Создать мероприятие в ЭМО", а также макет индивидуальной карточки "Вход в аккаунт", которой пользовались дети с низкими функциональными возможностями. Памятки подготовлены с участием детей с ментальными нарушениями в соответствии с правилами и стандартами простого языка. Созданы условия для увеличения количества пользователей коммуникативным экраном на постоянной основе.
	Привязанные ККТ:	Подготовка не менее 4 инструкций к визуальным помощникам и веб сервисам, которые используются при подготовке мероприятий: карте возможностей, мастеру бюджета, гиду по транспорту., навигатору. Инструкции будут подготовлены с участием детей с ментальными нарушениями в соответствии с правилами и стандартами простого языка.		
2.9.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество детей, которые приняли участие в изготовлении визуальных памяток			14	
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				



Участник проекта изготавливает визуальный помощник "Вход в аккаунт", 05.04.2021



Визуальный помощник "Я приглашаю", 15.04.2021



Визуальная подсказка "Экран "Создать мероприятие", 15.04.2021



Использование визуального помощника для входа в аккаунт, 12.04.2021

2.9.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.9.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (☑)			
2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Изг визуальных помощников	Список детей, которые приняли участие в изготовлении визуальных помощников, 14 чел	9_Изготовление виз помощников.pdf	09.02.2022
2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (☑)

10	Стартовая оценка вовлеченности в происходящее детей с ментальными нарушениями, которые начали посещать Доброколледж. Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 01.05.2021 по 31.05.2021	с 01.05.2021 по 31.05.2021	С 20 участниками с более высокими функциональными возможностями, для которых задание было доступно была проведена стартовая оценка включенности. Для оценки была разработана проективная методика. С привлечением графического дизайнера разработано 2 рисунка "В зале", "За столом", на котором изображены участники событий в разной степени активности и вовлеченности в происходящее событие, роли ранжированы, мин. балл обозначал наибольшую вовлеченности в событие. 20 участникам предлагалось найти себя на картинке, данные присвоенных рангов были занесены в аналитическую таблицу.
	Привязанные ККТ:	С каждым из участников будет проведена стартовая оценка его включенности в события своей жизни и деятельность, а также насколько он получает удовольствие от того, что делает. Для оценки будут использоваться подготовленные инструменты на простом языке (анкета на простом языке, анкета в картинках, интерактивная презентация).		
2.10.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
количество участников проекта, которые прошли стартовую оценку вовлеченности в события своей жизни			20	
2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия (☑)				




Оценка вовлеченности, заполнение анкеты "зал вовлеченности" , 19.05.2021



Оценка вовлеченности, заполнение анкеты "Стол вовлеченности" , 19.05.2021



Разработанная форма для проведения оценки вовлеченности "Стол вовлеченности", 19.05.2021



Разработанная форма для проведения оценки вовлеченности "Зал вовлеченности", 19.05.2021

2.10.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.10.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (фл)			
2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Оценка вовлеченности	Данные о стартовой оценки вовлеченности 20 участников проекта	10_Оценка вовлеченности.pdf	09.02.2022
2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (фл)

11	Цикл игримитаций для освоения алгоритмов соорганизации с помощью коммуникативного экрана. Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 17.05.2021 по 17.06.2021	с 17.05.2021 по 17.06.2021	Проведено 10 игримитаций, 6 из которых были направлены на обучение составлению анонсов, а 4 составлению расписания. В каждой игре имитации приняли участие от 5 до 8 участников. Созданы условия для активного использования участниками проекта коммуникативного экрана для проявления инициативы и выражения своего мнения.
	Привязанные ККТ:	Проведение 10 игримитаций для освоения алгоритмов соорганизации с помощью коммуникативного экрана. В каждой игреимитации примут участие не менее 5 участников.		
2.11.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество детей, которые приняли участие в играх имитациях (планирование бюджета и)			30	
2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия (фл)				



Методические материалы для проведения игромитации для использования коммуникативного экрана, 23.05.2021



Выполнение задания в рамках игромитации с использованием коммуникативного экрана, 23.05.2021



Обратная связь в рамках игромитации с использованием коммуникативного экрана, 23.05.2021

2.11.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте


2.11.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞			
2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
11_Расписание игр имитаций	Расписание игр имитаций по составлению анонсов и расписаний мероприятий	11_Расписание игр иммитаций.pdf	09.02.2022
2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий ☞

12	Цикл игримитаций для освоения алгоритмов подготовки мероприятия "От идеи до лайка" с помощью визуальных помощников карты возможностей, мастера бюджета, гида по транспорту и имеющихся доступных веб сервисов. Москва, ул. Ключевая, д. 22, к2	с 24.05.2021 по 26.06.2021	с 24.05.2021 по 26.06.2021	Проведено 10 игр имитаций. Разработаны адаптированные учебные пособия для освоения навыков составления бюджета, а также закуплены калькуляторы, которые также использовались при проведении игр имитаций по планированию бюджета мероприятия. В каждой игре имитации приняли участие от 5 до 7 чел. Участники игр, в зависимости от уровня своей функциональности, освоили визуальные помощники для расчета бюджета мероприятия от низкого уровня -различение номинала купюр, до понимания из каких расходов складывается бюджет мероприятия. Участники с более высокими функциональными возможностями научились составлять маршрут от дома до места проведения мероприятия с помощью навигатора. Была изготовлена доска для фото событий и "лайков". Созданы условия для активного участия детей в подготовке мероприятий на максимально возможном для них уровне самостоятельности.
	Привязанные ККТ:	Проведено 10 игримитаций для освоения алгоритмов подготовки мероприятия "От идеи до лайка" с помощью визуальных помощников карты возможностей, мастера бюджета, гида по транспорту и имеющихся доступных веб сервисов. В каждой игреимитации примут участие не менее 5 чел.		
2.12.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество детей, которые приняли участие в играх имитациях (планирование бюджета и)			20	
2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия ☞				



Занятие-игромитация "От идеи до лайка", 25.05.2021



Занятие-игромитация "От идеи до лайка", 25.05.2021



Использование лайков



Занятие-игромитация "От идеи до лайка", 31.05.2021

2.12.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте


2.12.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)			
2.12.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
12_Расписание игр имитаций_От идеи до лайка	Расписание проведенных игр имитаций"От идеи до лайка"	12_Расписание игр имитаций_от идеи до лайка.pdf	09.02.2022
2.12.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (ф)

13	Подготовка не менее 4 инструкций к визуальным помощникам и веб сервисам, которые используются при подготовке мероприятий: карте возможностей, мастеру бюджета, гиду по транспорту., навигатору. Инструкции будут подготовлены с участием детей с ментальными нарушениями в соответствии с правилами и стандартами простого языка.	с 01.04.2021 по 07.05.2021	с 01.04.2021 по 07.05.2021	Подготовлено 4 визуальных помощника-инструкции: три по планированию бюджета (визуальная в картинках, цифровая в коммуникаторе ЭМО, таблица бюджета для коллективного мероприятия) для участников с разными функциональными возможностями, и одна для выбора Мастер-класса, которые можно инициировать в ЭМО. Инструкции подготовлены с участием детей с ментальными нарушениями.
	Привязанные ККТ:	Подготовка не менее 4 инструкций к визуальным помощникам и веб сервисам, которые используются при подготовке мероприятий: карте возможностей, мастеру бюджета, гиду по транспорту., навигатору. Инструкции будут подготовлены с участием детей с ментальными нарушениями в соответствии с правилами и стандартами простого языка.		
2.13.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
количество участников проекта, которые приняли участие в разработки визуальных инструкций и помощников				5
2.13.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				



Визуальная инструкция, помогающая выбрать тему МК



Визуальная инструкция, помогающая определить статьи расходов



Визуальный шаблон для составления анонса мероприятия



Визуальная инструкция позволяющая определить, куда можно сходить в кино

2.13.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.13.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)			
2.13.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
13_ Список экспертов пользователей	Список детей, с ментальными нарушениями, которые приняли участие в качестве экспертов-пользователей при подготовке визуальных инструкций-помощников	13_ Список экспертов пользователей.pdf	09.02.2022
2.13.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (ф)

14	Проведение с детьми индивидуальных занятий, направленных на овладение базовым функционалом коммуникатора "ЭМО". Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 01.05.2021 по 01.10.2021	с 01.05.2021 по 01.10.2021	Проведено 455 занятий. Вовлечено 13 семей (в том числе 1 приемная) в использование ЭМО., вовлечено 16 добровольцев, которые помогли участникам осваивать новые пользовательские навыки и выступили партнерами по общению. 25% всех занятий проведены на основе модели "равный учит равного", "учителями" выступили молодые люди, ранее освоившие навыки работы с "ЭМО". Все пользователи самостоятельно или с помощью тьютора могут открыть приложение, увидеть, что пришло сообщение, просмотреть сообщение, ответить на него, выбрать, кому они хотят отправить сообщение, отправить сообщение.
Привязанные ККТ:		Проведение не менее 150 индивидуальных занятий с 15 детьми, направленных на овладение базовым функционалом коммуникатора "ЭМО".		
2.14.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
количество добровольцев			16	
Количество родителей, вовлеченных в коммуникацию с детьми			13	
Количество обучающих занятий, проведенных с целью освоения функционала коммуникатора "ЭМО"			455	
2.14.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				




Индивидуальные занятия, переписка с тьютором он-лайн, 14.05.2021



Индивидуальное занятие в формате "Равный обучает равного" с диктантной поддержкой волонтера 10.06.2021



Отработка пользовательских навыков в формате диалога с участием добровольцев, 25.06.2021



Переписка с мамой, 24.06.2021



На занятиях дети учатся получать и открывать личные сообщения, 06.05.2021

2.14.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.14.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (И)




[Ссылка на страницу сайта Проекта, приведен отзыв волонтера, который проводит занятия с участниками проекта](#)


2.14.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
14_Аккаунты родителей.	Каждый из 13 аккаунтов отмечен цифрой	14_Аккаунты родителей.pdf	09.02.2022
14_Мониторинг проведения занятий	Количество занятий учитывается автоматически, на основе заполнения данных о проведенном занятии	14_Мониторинг проведения занятий.pdf	09.02.2022
14_Аккаунты волонтеров	Каждый из 16 аккаунтов отмечен цифрой	14_Аккаунты волонтеров.pdf	09.02.2022

2.14.11. Дополнительный комментарий к мероприятию
--

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

15	Подготовка инструкции на простом языке к коммуникатору "ЭМО". Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 20.09.2021 по 31.10.2021	с 20.09.2021 по 31.10.2021	Подготовлена инструкция к коммуникатору "ЭМО". Инструкция подготовлена с участием детей с ментальными нарушениями в соответствии с правилами и стандартами простого языка. Созданы условия для увеличения количества детей, которые будут использовать коммуникатор "ЭМО" на постоянной основе для коммуникации и подготовки мероприятий.
Привязанные ККТ:		Подготовка инструкции к коммуникатору "ЭМО". Инструкция будет подготовлена с участием детей с ментальными нарушениями в соответствии с правилами и стандартами простого языка.		
2.15.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
количество визуальных помощников, разработанных для инициации участниками проекта совместных мероприятий и для их подготовки				455
2.15.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Обсуждение в чате специалистов методических рекомендаций -1, 01.10.2021</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Обсуждение в чате специалистов методических рекомендаций -2, 01.10.2021</p> </div> </div>				



Обсуждение в чате специалистов методических рекомендаций -3, 01.10.2021

2.15.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.15.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

2.15.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию



Название	Описание	Файл	Дата
Инструкция к коммуникатору "ЭМО".	Визуальный альбом инструкция состоит из 96 страниц, которые наглядно показывают действия пользователя.	ЭМО инструкция 3.0.pdf	29.11.2021

2.15.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Инструкция используется для пользователей с низкими функциональными возможностями

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий ☞

16	Проведение не менее 10 мероприятий по инициативе детей.	с 01.06.2021	с 15.04.2021	Проведение 10 мероприятий по инициативе детей, дети проявили
----	---	--------------	--------------	--

Участники научатся использовать коммуникативный экран для выражения своих желаний, для объединения в группы по интересам, для обмена впечатлениями; визуальные помощники или веб сервисы при подготовке и проведении конкретного мероприятия. Также участники получат навыки командной работы.	по 01.11.2021	по 15.09.2021	разный уровень вовлеченности от проявления инициативы по имеющемуся предложению до самостоятельной инициации, участия в составлении анонса и организации, привлечения к мероприятию других участников. Участники использовали для анонсов коммуникативный экран, а также коммуникатор ЭМО. Участники получили навыки командной работы.
Привязанные ККТ:	Проведение не менее 10 мероприятий по инициативе детей. Участники научатся использовать коммуникативный экран для выражения своих желаний, для объединения в группы по интересам, для обмена впечатлениями; визуальные помощники или веб сервисы при подготовке и проведении конкретного мероприятия. Также участники получат навыки командной работы.		
2.16.6. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу
Количество мероприятий, проведенных по инициативе детей			10
2.16.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Поездка в школу авиаторов, 29.04.2021		Мастер-класс по приготовлению тарталеток, 15.04.2021	



МК по изготовлению тарталеток и фруктовых канапе для "не участников" проекта



Анонс турнира по теннису в ЭМО, 20.05.2021



Участницы творческой выставки, 07.07.2021

2.16.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.16.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📎)			
2.16.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
16_Мероприятия по инициативе детей	Данные (дата, название мероприятия, проявленная инициатива в организации мероприятия) о мероприятиях участников проекта	16_Мероприятия по инициативе детей.pdf	09.02.2022
2.16.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (📎)

17	Проведение мероприятий по инициативе взрослых (2 раза в месяц) с привлечением участников с помощью коммуникативного экрана. Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 01.05.2021 по 31.10.2021	с 01.05.2021 по 31.10.2021	Проведено 12 мероприятий, направленных на вовлечение детей в разные виды трудовой и общественнополезной, культурно-досуговой занятости. Дети научились использовать коммуникативный экран как источник информации и как возможность сделать выбор и принять участие именно в тех мероприятиях, которые интересны. Созданы условия для повышения субъективной оценки вовлеченности.
Привязанные ККТ:		Проведение 12 мероприятий по инициативе взрослых, направленных на вовлечение детей в разные виды трудовой и общественнополезной, культурно-досуговой занятости. Дети научатся использовать коммуникативный экран как источник информации и как возможность сделать выбор и принять участие именно в тех мероприятиях, которые интересны.		
2.17.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество мероприятий, направленных на вовлечение детей в различные виды трудовой и общественно полезной, культурно досуговой деятельности			18	
2.17.7. Фотографии проведенного мероприятия (📎)				

<p>Настольные игры</p> <p>Автор: Маруся Скрипчук, гость24</p> <p>Описание: В воскресенье 19 сентября прошёл клуб настольных игр.</p> <p>Статус: Завершено</p> <p>Редактировать</p>
<p>Мастер-класс</p> <p>Автор: Никита Зверев, nikitaz</p> <p>Описание: В субботу 11.09.21 в 13:45 прошёл клуб настольных игр в здании на Ключевой.</p> <p>Статус: Завершено</p> <p>Редактировать</p>
<p>Мастер-класс</p> <p>Автор: Эльдар Ибрагимов, eldar1996</p> <p>Описание: Отзывы о проведенных мероприятиях</p> <p>Статус: Активно</p> <p>Редактировать</p>

Инициация мероприятий в ЭМО взрослыми (тьюторами и волонтерами), 03.09.2021



Мама и Максим С. на лекции о кондитерах, 30.04.2021



Игровая встреча, проводят волонтеры каждое воскресенье, 26.09.2021



Волонтеры проводят арт-терапевтическое мероприятие, 08.05.2021



Экскурсия в Нагатинскую пойму, 23.10.2021



Взаимодействие с волонтером 15.06.2021

РИСОВАНИЕ ВАТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ
10.05.2021 13:00

МАСТЕР-КЛАСС ПО РИСОВАНИЮ ВАТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛОЧЕК – ОДНА ИЗ ВАРИАЦИЙ РАСПРОСТРАНЕННОЙ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ ПУАНТИЛИЗМ. ДАННУЮ ТЕХНИКУ ПРИМЕНЯЛИ МНОГИЕ ЖИВОПИСЦЫ. РИСОВАТЬ ТАКИМ СПОСОБОМ СОВСЕМ НЕСЛОЖНО, А ИНТЕРЕСНО И ДАЖЕ ВЕСЕЛО! ПРИХОДИТЕ НА МАСТЕР КЛАСС, БУДЕМ УЧИТЬСЯ НОВОМУ ВМЕСТЕ! ГЛАВНОЕ В ЭТОМ ДЕЛЕ - ЖЕЛАНИЕ!

15

A collage of eight small photographs showing various participants engaged in a painting workshop. They are using cotton swabs to create colorful patterns on paper. A red heart icon and the number '15' are visible at the bottom left of the collage.

Пример анонса мероприятия, которое организует взрослый "Рисование ватными палочками", 10.05.2021



Мероприятия "Рисование ватными палочками", которое организует взрослый, 10.05.2021

2.17.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.17.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)			
Анонс мероприятия в группе в Фейсбуке о Дне добра, анонс сделан, в том числе, на простом языке ЭМО Анонс записи в кружок "Шахматы". Запись через ЭМО Анонс в группе Инстаграма записи в кружок шахмат через ЭМО Анонс на экскурсию "От сердца к сердцу"			
2.17.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
17_ мероприятия по инициативе взрослых		17_ мероприятия по инициативе взрослых.pdf	09.02.2022
2.17.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (ф)

18	Поддержка использования участниками коммуникативного экрана для проявления инициативы, вовлечения в мероприятия, выражения своего мнения. Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 10.05.2021 по 31.10.2021	с 10.05.2021 по 31.05.2021	Созданы условия, в которых участники, независимо от уровня их функциональных возможностей, вовлечены в процесс общего планирования и оценки происходящего с помощью коммуникативного экрана. Уровень поддержки вовлечения соответствует уровню их максимально возможной самостоятельности.
Привязанные ККТ:		Поддержка использованию участниками коммуникативного экрана для проявления инициативы, вовлечения в мероприятия, выражения своего мнения.		
2.18.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество проведенны			34	
2.18.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				



Оценка мероприятий, которые понравились, 13.05.2021



Планирование своей деятельности с помощью коммуникативного экрана, 09.09.2021



Корректировка участников мероприятия с помощью коммуникативного экрана, 27.07.2021

2.18.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.18.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)			
2.18.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.18.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (ф)

19	Еженедельное рассмотрение заявок на проведение мероприятий и совместных дел, оставленных на коммуникативном экране, включение их в план.	с 15.11.2021 по 14.03.2022	с 15.10.2021 по 14.03.2022	Определен регламент рассмотрения заявок. Заявки рассматриваются каждый четверг в 17.00 часов в "ЭМО-классе".
Привязанные ККТ:		Еженедельное рассмотрение заявок на проведение мероприятий и совместных дел, оставленных на коммуникативном экране, включение их в план.		
2.19.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество проведенны			34	
2.19.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				
2.19.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.19.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)				
2.19.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
Название	Описание	Файл	Дата	
2.19.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (ф)

20	Еженедельное рассмотрение заявок на проведение мероприятий и совместных дел, оставленных на коммуникативном экране, включение их в план.	с 15.11.2021 по 14.03.2022	с 15.10.2021 по 14.03.2022	Определен регламент рассмотрения заявок. Заявки рассматриваются каждый четверг в 17.00 часов в "ЭМО-классе".
----	--	----------------------------	----------------------------	--


дел, оставленных на коммуникативном экране, включение их в план.	по 15.03.2022	по 15.03.2022	рассматриваются каждый четверг в 17.00 часов в "ЭМО-классе".
Привязанные ККТ:	Еженедельное рассмотрение заявок на проведение мероприятий и совместных дел, оставленных на коммуникативном экране, включение их в план.		
2.20.6. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу
Количество проведенны			34
2.20.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
2.20.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
2.20.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 			
2.20.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.20.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

21	Организация сеансов свободного дистанционного общения с помощью коммуникатора "ЭМО" участников между собой и с другими (волонтерами, друзьями). Всего за время реализации проекта будет проведено не менее 40 сеансов свободного дистанционного общения.	с 01.06.2021 по 25.03.2022	с 01.05.2021 по 25.03.2022	Для организации свободного дистанционного общения были обучены 16 волонтеров, которые общались в формате переписки, а также очного взаимодействия при поддержке инициатив детей с 34 участниками проекта
	Привязанные ККТ:	Организация сеансов свободного дистанционного общения с помощью коммуникатора "ЭМО" участников между собой и с другими (волонтерами, друзьями). Всего за время реализации проекта будет проведено не менее 40 сеансов свободного дистанционного общения.		
	2.21.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			значение по этапу
	Количество сеансов свободного дистанционного общения с помощью коммуникатора "ЭМО" участников между собой и с другими (волонтерами, друзьями)			34
	количество добровольцев			16

Количество детей, которые были включены в свободное дистанционное общение

34

2.21.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Свободное использование коммуникатора, 10.08.2021



Обучение ведению диалога, 02.06.2021



Занятие с волонтером, 07.07.2021


2.21.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
2.21.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞			
2.21.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.21.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий ☞

22	Информационное сопровождение проекта: подготовка вместе с участниками проекта сообщений о проведенных мероприятиях и их размещение на сайте Ресурсного центра или на страницах в социальных сетях. Всего за время реализации проекта будет размещено не менее 10 сообщений, подготовленных вместе с участниками проекта.	с 01.05.2021 по 25.03.2022	с 01.05.2022 по 25.03.2023	Подготовка сообщений участниками проекта даже при значительной помощи взрослого оказалось очень сложной деятельностью, командой проекта было принято решение привлечь ребят к составлению анонсов на простом языке и составлению простых текстов в коммуникаторе "ЭМО", также студенты приняли участие в 4 Международном форуме социальных инноваций, где рассказывали, в том числе про коммуникатор ЭМО. Специалисты презентовали коммуникатор на 2 профильных конференциях, а также на семинаре для коллег из Тулы
	Привязанные ККТ:	Информационное сопровождение проекта: подготовка вместе с участниками проекта сообщений о проведенных мероприятиях и их размещение на сайте Ресурсного центра или на страницах в социальных сетях. Всего за время реализации проекта будет размещено не менее 10 сообщений, подготовленных вместе с участниками проекта.		
	2.22.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	
	Количество информационных сообщений		13	
	2.22.7. Фотографии проведенного мероприятия ☞			
	2.22.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
	2.22.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞			
	Новость в сети В Контакте, студенты учебно-тренировочного общежития презентовали коммуникатор ЭМО			
	Новость в сети Инстаграм, студенты учебно-тренировочного общежития презентовали коммуникатор ЭМО			

Новость в сети Фейсбук, студенты учебно-тренировочного общежития презентовали коммуникатор ЭМО ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА НА ФОРУМЕ «Цифровые сервисы в сфере детства» Упоминание про эмо коммуникатор на конференции «современные подходы к социализации детей и взрослых с множественными нарушениями развития, бисенсорными нарушениями: развитие, образование коррекция» ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОММУНИКАТОРА ДЛЯ ТУЛЬСКИХ КОЛЛЕГ			
2.22.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.22.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

23	Рабочие встречи команды проекта (один раз в два месяца). Анализ результатов мониторинга реализации проекта. Выработка мер реагирования на отклонения показателей и риски.	с 14.06.2021 по 30.06.2021	с 01.04.2021 по 30.06.2021	На рабочих встречах обсуждались текущие мероприятия проекта, вносились коррективы по его реализации для максимального достижения результатов
Привязанные ККТ:		Рабочие встречи команды проекта (один раз в два месяца). Анализ результатов мониторинга реализации проекта. Выработка мер реагирования на отклонения показателей и риски.		
2.23.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество проведенных рабочих встреч			3	
2.23.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Рабочая встреча. Обсуждение изготовления методических материалов. В офф-лайн и он-лайн формате, 05.04.2021




Рабочая встреча. Обсуждение изготовления методических материалов. 05.05.2021






Использование визуального помощника для входа в аккаунт, 30.06.2021

2.23.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.23.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 			
2.23.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.23.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
<p>На первом этапе были изготовлены коммуникативные доски-экраны, на которых участники проекта информировались о предстоящих мероприятии, могли выразить свое желание принять участие в том или ином мероприятии, оценить по фото, что им понравилось. Коммуникативные экраны имулировали пользовательское поведение в коммуникаторе "ЭМО". За время проекта была разработана мобильная версия приложения, что способствовало привлечению родителей, волонтеров, детей с более высокими функциональными возможностями, для которых использование. Приложение находится в Google play и AppStore, доступно для скачивания. Было проведено более 12 мероприятий по инициативе взрослых - кулинарные и рукодельные мастер-классы, волонтерские смены, день труда и др., анонсы о которых публиковались на коммуникативных досках. Было подготовлено и проведено более 10 мероприятий, где инициатива исходила от участников проекта. Тьюторы и волонтеры помогли оформить замысел мероприятия в анонс и довести его до результата. Общее количество пользователей в ЭМО увеличилось более чем на четверть (на 26%). Так на начало проекта их было 176, на конец первого отчетного периода 236 пользователей. Постепенно ЭМО становится социальной сетью для тех, кто недостаточно владеет письмом и чтением. В рамках проекта охвачено больше пользователей, чем планировалось - 34 вместо 20 участников; 13 семей вместо запланированных 5 семей. Количество добровольцев 16 вместо 10 человек. В рамках методического сопровождения разрабатывались различные визуальные помощники и инструкции, помогающие участникам осваивать пользовательские навыки и совершать более осознанные действия. Важным мероприятием было оценка вовлеченности участников проекта в события происходящие в их жизни - в какой роли они себя ощущают.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
Количество кровных/приемных/замещающих семей, охваченных проектом	5,00	13,00	13,00	260
количество добровольцев	10,00	16,00	16,00	160
Количество проведенных занятий по овладению базовым функционалом коммуникатора "ЭМО"	760,00	455,00	455,00	60
Количество обучающих мероприятий с другими целевыми группами проекта	10,00	8,00	8,00	80

Количество благополучателей детей по Проекту	20,00	34,00	34,00	170
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
<p>Качественные результаты обусловлены изменениями в ситуации благополучателей. Для достижения качественных результатов были задействованы различные механизмы. Первый связан с овладением информационно-компьютерных технологий (ИКТ), разработанных с учетом потребностей и особенностей целевой группы. Использование «ЭМО» не только дает возможность общаться дистанционно с его помощью, но и создает предпосылки для общения в обычных мессенджерах. Второй механизм связан с тем, что ребята в ходе реализации проекта получают доступ к современным ИКТ и оборудованию. Им становится доступно: работа с ноутбуком, выход в сеть Интернет, дистанционное общение со знакомыми и незнакомыми людьми, поиск информации (пока на уровне изображений) и сохранение ее для себя, а также возможность поделиться понравившейся «информацией». Третий механизм связан с наличием в ситуации обучения «модели (образца)», которая разворачивается перед ребёнком в ходе его общения со взрослым, который проводит занятие. С одной стороны тьютор, либо волонтер выступает «дублером» партнера по дистанционному общению. Содержание общения с предполагаемым партнером сначала «проговаривается» в общении со взрослым, проводящим занятие, а потом уже воспроизводится в «ЭМО». С другой, диалоги в ходе занятия между взрослыми и детьми также служат образцами. Важно, что все механизмы действуют одновременно. Нет жесткого разделения на этап обучения и этап применения навыков. Все навыки формируются, закрепляются и развиваются непосредственно при их практическом использовании. Оценка результатов планируется в конце проекта.</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании				
Сумма, руб.	Описание			
918000,00	Оплата труда руководителя (7 мес*7000 руб=49000) и бухгалтера (7 мес*7000 руб=49000) проекта, а также семейных воспитателей, сопровождающих детей с выраженными интеллектуальными нарушениями (10 чел* 10000 руб*7 мес). Разработка мобильной версии - 120000 руб			
32000,00	Волонтерский труд. 16 чел* 200 руб* 10 ч =32000 руб			
Итого сумма, руб.: 950000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
Название	Описание	Файл	Дата	
3.8. Дополнительные фотографии				
3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
3.10. Дополнительные документы				
Название	Описание	Файл	Дата	

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю