

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
от 31.03.2021 г. № 20-1-000573
за отчетный период с 01.11.2021 по 31.03.2022




Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1177700019067
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	ЭМО-коммуникация
Номер договора о предоставлении гранта	20-1-000573

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Итоговая оценка вовлеченности в происходящее детей с ментальными нарушениями. С каждым участником будет проведена итоговая оценка его включенности в события своей жизни и деятельность, а также насколько он получает удовольствие от того, что делает. Для оценки будут использоваться подготовленные инструменты на простом языке (анкета на простом языке, анкета в картинках, интерактивная презентация).	28.02.2022	28.02.2022	исполнена	
2.2.	Еженедельное рассмотрение заявок на проведение мероприятий и совместных дел, оставленных на коммуникативном экране, включение их в план.	14.03.2022	31.03.2022	исполнена	

2.3.	Подготовка не менее 10 презентаций о проекте и мероприятиях, проведенных в его рамках. Презентации будут подготовлены детьми с ментальными нарушениями в соответствии с правилами и стандартами простого языка при поддержке специалистов, входящих в команду проекта и волонтеров. Дети выступают со своими презентациями на публичных мероприятиях (конференции, дне открытых дверей Доброколледжа и др.).	20.03.2022	20.03.2022	исполнена	
2.4.	Подготовка и размещение методических материалов по повышению уровня вовлеченности как показателе успешной адаптации детей с ментальными нарушениями.	21.03.2022	21.03.2022	исполнена	
2.5.	Организация сеансов свободного дистанционного общения с помощью коммуникатора "ЭМО" участников между собой и с другими (волонтерами, друзьями). Всего за время реализации проекта будет проведено не менее 40 сеансов свободного дистанционного общения.	25.03.2022	31.03.2022	исполнена	
2.6.	Поддержка использования коммуникатора "ЭМО" для проявления инициативы, вовлечения в мероприятия, выражения своего мнения.	25.03.2022	31.03.2022	исполнена	
2.7.	Информационное сопровождение проекта: подготовка вместе с участниками проекта сообщений о проведенных мероприятиях и их размещение на сайте Ресурсного центра или на страницах в социальных сетях. Всего за время реализации проекта будет размещено не менее 10 сообщений, подготовленных вместе с участниками проекта.	25.03.2022	31.03.2022	исполнена	
2.8.	Подготовка и проведение 10 мероприятий по инициативе детей (2 раза в месяц) с привлечением соорганизаторов и участников с помощью коммуникатора "ЭМО".	25.03.2022	31.03.2022	исполнена	
2.9.	Рабочие встречи команды проекта (один раз в два месяца). Анализ результатов мониторинга реализации проекта. Выработка мер реагирования на отклонения показателей и риски.	31.03.2022	31.03.2022	исполнена	
Дополнительный комментарий					
№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)	

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

1	Итоговая оценка вовлеченности в происходящее детей с ментальными нарушениями. Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 14.02.2022 по 28.02.2022	с 10.12.2021 по 28.02.2022 С 20 участниками была проведена итоговая оценка их включенности в события своей жизни. Оценивалось, в какой роли ребенок себя комфортно ощущает во время проведения мероприятий. Для проведения оценки был разработан инструментарий, а именно два изображения: "Стол вовлеченности" и "Зал вовлеченности", на которых размещались люди в различной степени проявления своей активности: от активного участника до пассивного зрителя. Картинки прорисовывались с опорой на правила простого языка, без лишних деталей. Каждому участнику оценки предлагалось найти себя на каждом из рисунков. Через такую проективную оценку психологи провели сравнительный анализ. У 15 из 20 детей, с кем проводилась оценка, был зафиксирован положительный сдвиг в сторону ассоциации себя в более активной роли
Привязанные ККТ:		Итоговая оценка вовлеченности в происходящее детей с ментальными нарушениями. С каждым участником будет проведена итоговая оценка его включенности в события своей жизни и деятельность, а также насколько он получает удовольствие от того, что делает. Для оценки будут использоваться подготовленные инструменты на простом языке (анкета на простом языке, анкета в картинках, интерактивная презентация).	
2.1.6. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	
Количество участников проекта, которые прошли итоговую оценку вовлеченности в события своей жизни		20	
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
 <p>Рабочая переписка, 08.12.2022</p>		 <p>Итоговая оценка вовлеченности, 15.10.2022</p>	



Итоговая оценка вовлеченности, 17.10.2022

2.1.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)




2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Результаты оценки вовлеченности	В таблице представлены сравнительные данные оценки вовлеченности на начало и конец проекта у 20 участников	Результаты оценки вовлеченности. pdf	15.04.2022

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (ф)

2	Еженедельное рассмотрение заявок на проведение мероприятий и совместных дел,	с 17.05.2021 по 15.11.2021	с 17.05.2022 по 31.03.2022	Вовлечение участников в планирование собственной жизни с помощью коммуникативного экрана. Инициативы, получившие поддержку, включатся в
---	--	----------------------------	----------------------------	---

оставленных на коммуникативном экране, включение их в план. Москва, ул. Ключевая, д. 22, к2		план ближайших мероприятий и реализуются. Инициативы не получившие на данный момент поддержки, продолжают ее собирать. Созданы условия для повышения субъективной оценки вовлеченности.
Привязанные ККТ:	Еженедельное рассмотрение заявок на проведение мероприятий и совместных дел, оставленных на коммуникативном экране, включение их в план.	
2.2.6. Количественный результат		
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу	
Количество встреч, на которых рассматривались заявки на проведение мероприятий и совместных дел	21	
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 		
		
Рассмотрение заявок 01.11.2022	Обсуждение мероприятий через видеоконаты. Новый функционал ЭМО, 31.03.2022	



Анонсы утвержденных мероприятий, 31.03.2022

2.2.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.2.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)




2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


Название	Описание	Файл	Дата
Скан документа	График проведения встреч обсуждений, представлены даты 21 встречи	График проведения встреч обсуждений.pdf	15.04.2022

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (🔗)

3	Подготовка и представление презентаций о проекте и мероприятиях, проведенных	с 19.07.2021 по 20.03.2022	с 19.07.2021 по 31.03.2022	Подготовлено 11 презентаций о проекте и мероприятиях, проведенных в его рамках. Презентации подготовлены детьми с ментальными нарушениями в соответствии с правилами и
---	--	-------------------------------	-------------------------------	--

в его рамках. Москва, ул. Ключевая, д.22, к2			стандартами простого языка при поддержке специалистов, входящих в команду проекта и волонтеров. Дети выступили со своими презентациями на публичных мероприятиях (конференции, дне открытых дверей Доброколледжа и др.). Благодаря этому о практике узнали Созданы условия для тиражирования практики.
Привязанные ККТ:	Подготовка не менее 10 презентаций о проекте и мероприятиях, проведенных в его рамках. Презентации будут подготовлены детьми с ментальными нарушениями в соответствии с правилами и стандартами простого языка при поддержке специалистов, входящих в команду проекта и волонтеров. Дети выступят со своими презентациями на публичных мероприятиях (конференции, дне открытых дверей Доброколледжа и др.).		
2.3.6. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу
Количество мероприятий по презентации проекта и мероприятий, которые проводились в рамках него, подготовленные и проведенные с участием детей с ментальными ограничениями			11
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
			
Презентация коммуникатора ЭМО для проживающих психо-неврологических интернатов г. Москвы, 12.12.2021		Презентация коммуникатора ЭМО для проживающих психо-неврологических интернатов г. Москвы, 12.12.2021	



Презентация проекта 13.12.2021

2.3.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.3.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)


[Анонс презентации коммуникатора ЭМО 13.12.2020 на сайте ДТСЗН г. Москвы](#)


2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Благодарность_Заводилкина	Благодарность члену команды Заводилкиной О.В. за выступление с докладом по теме «“ЭМО” – многофункциональный мессенджер для детей и молодых людей с ментальными нарушениями», которое состоялось в рамках Всероссийского онлайн-семинара «Доступность информации для людей с РАС в повседневной жизни, образовании и работе»	Благодарность_Заводилкина.pdf	15.04.2022
Регистрационные листы_9 мероприятий	Регистрационные листы 9 презентаций проекта	Регистрационные листы_9 мер_31.03.2022.pdf	15.04.2022

Информация о презентациях о коммуникаторе ЭМО в рамках проекта	Представлена информация о дате мероприятия и количестве участников	Инф о презентациях.pdf	23.08.2022
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			


2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

4	Подготовка и размещение методических материалов по повышению уровня вовлеченности как показателе успешной адаптации детей с ментальными нарушениями. Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 21.02.2022 по 21.03.2022	с 21.02.2022 по 21.03.2022	Были разработаны методические материалы для специалистов и заинтересованных родителей. Материалы включают разделы о том, как устроен коммуникатор ЭМО, представлена методика проведения тестирования и подходы к анализу изменений в уровне развития пользовательских навыков, необходимых для работы с коммуникатором ""ЭМО"". Было распечатано 30 экземпляров методических материалов, печатные материалы были переданы в организации - участники проекта, для распространения заинтересованным специалистам и родителям, а также 21 зарегистрированной в ЭМО организации материалы отправлены в электронном виде
Привязанные ККТ:		Подготовка и размещение методических материалов по повышению уровня вовлеченности как показателе успешной адаптации детей с ментальными нарушениями.		
2.4.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество распечатанных экземпляров методических материалов				30
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Распечатанные методические материалы для специалистов по использованию коммуникатора ЭМО, 15.03.2022

2.4.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.4.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
ЭМО все материалы	Методические рекомендации для специалистов по использованию коммуникатора ЭМО	ЭМО все материалы.pdf	15.04.2022
Информация о распространении	Информация о распространении печатных материалов и рассылке в электронном виде	Информация по распространению.pdf	26.08.2022

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию


<p>В связи с текущей социально-политической ситуацией, часть сервисов сайта организации centervnl.com ,были в марте 2022 заблокированы. Организация приняла решение перенести сайт с конструктора WIX на отечественный сервер. Уже приобретен домен centervnl.ru, разработаны основные страницы сайта, в настоящее время ведется тестирование. Мы планируем запустить сайт в конце апреля, тогда же в соответствующем разделе "библиотека для специалистов" будут выложены Методические рекомендации по использованию ЭМО для специалистов</p>
--

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

5	<p>Организация сеансов свободного дистанционного общения с помощью коммуникатора "ЭМО" участники между собой и с другими (волонтерами, друзьями). Москва, ул. Ключевая, д.22, к2</p>	<p>с 01.06.2021 по 25.03.2022</p>	<p>с 01.06.2021 по 31.03.2022</p>	<p>Выделено время, когда каждый из участников может по своей инициативе, вне рамок обучающих занятий, использовать коммуникатор "ЭМО" для свободного общения. Созданы условия для укрепления связей между благополучателей Доброколледжа, родителей и детей, поддержки отношений с друзьями, ни имеющих возможности использовать для этих целей телефон. Благодаря разработанному мобильному приложению, участники которые владеют телефонами могут общаться через приложение ЭМО. В рамках проекта 34 ребенка с ментальными нарушениями приняли участие в сеансах свободного дистанционного общения. Ребята ждали этих возможностей, в качестве собеседника дети выбирали пользователей, которые находятся в сети, родителей или писали сообщения самому себе, осваивая функционал. Иногда ребятам не хватало каких-то пиктограмм, тогда этот запрос отправлялся в тех поддержку и коммуникатор дорабатывался функционалом и контентом.</p>
Привязанные ККТ:		Организация сеансов свободного дистанционного общения с помощью коммуникатора "ЭМО" участников между собой и с другими (волонтерами, друзьями). Всего за время реализации проекта будет проведено не менее 40 сеансов свободного дистанционного общения.		
2.5.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество сеансов свободного дистанционного общения с помощью коммуникатора "ЭМО" участников между собой и с другими (волонтерами, друзьями)				20
Количество детей, которые приняли участие в сеансах свободного дистанционного общения				34
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



29.11.2021 Дашдемир входит в свой аккаунт



23.03.2022 Соня активно пользуется ЭМО для переписки



23.03.2022 Кирилл пишет своей маме

2.5.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.5.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)			
Пост в ВК про успехи Карины в освоении коммуникатора ЭМО			
Пост в ВК о том, как Кирилл пользуется коммуникатором ЭМО			
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
График сеансов общения	Подтверждающий документ по организации сеансов свободного дистанционного общения	3_График специально орг сеансов.pdf	23.08.2022
Список детей, которые принимали участие в сеансах свободного дистанционного общения	Список детей, которые принимали участие в сеансах свободного дистанционного общения в рамках проекта «ЭМО-коммуникация»	Список детей_свободное общение.pdf	23.08.2022
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (ф)

6	Поддержка использования коммуникатора "ЭМО" для проявления инициативы, вовлечения в мероприятия, выражения своего мнения. Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 08.11.2021 по 25.03.2022	с 01.11.2021 по 31.03.2022	Созданы условия, в которых дети, независимо от уровня их функциональных возможностей, регулярно используют коммуникатор "ЭМО" самостоятельно или с помощью (равного наставника, специалиста) для участия в общем планировании и оценке. Происходит развитие навыков организации и самоорганизации детей с ментальными нарушениями. Отправлено 3268 сообщений от и к участникам проекта в период с 1 ноября 2021 по 31 марта 2022
Привязанные ККТ:		Поддержка использования коммуникатора "ЭМО" для проявления инициативы, вовлечения в мероприятия, выражения своего мнения.		
2.6.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество сообщений, которые отправили и получили участники проекта в течении 2 этапа проекта				3268
Количество детей, которые регулярно использовали коммуникатор ЭМО				34


2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия



Использование приложения 2021-11-30



Использование приложения 2021-11-30




Мероприятие "Кошкин дом", 01.12.2021

2.6.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте


2.6.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)			
Пост в ВК о мероприятии , которое прошло 24.01.2022, организованное с помощью коммуникатора ЭМО			
Пост в ВК о прошедшем МК по приготовлению глинтвейна, организованного с помощью коммуникатора ЭМО			
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Информация об отправленных сообщениях	Выгрузка данных с сервера, подтверждающих отправку 3268 сообщений с 01.11.2021 по 31.03.2022	Информация об отправленных сообщениях, 31.03.2022.pdf	15.04.2022
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (ф)


7	Информационное сопровождение проекта: подготовка вместе с участниками проекта сообщений о проведенных мероприятиях и их размещение на сайте Ресурсного центра или на страницах в социальных сетях. Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 01.05.2021 по 25.03.2022	с 01.05.2021 по 31.03.2022	Размещено 8 сообщений, подготовленных вместе с участниками проекта. До марта 2022 информационные сообщения выкладывались в сети "В контакте", фэйсбуке и Инстаграмме Привлечение внимания общественности к проекту, содействие формированию дружественного отношения к детям с ментальными нарушениями.
Привязанные ККТ:		Информационное сопровождение проекта: подготовка вместе с участниками проекта сообщений о проведенных мероприятиях и их размещение на сайте Ресурсного центра или на страницах в социальных сетях. Всего за время реализации проекта будет размещено не менее 10 сообщений, подготовленных вместе с участниками проекта.		
2.7.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество информационных сообщений, подготовленных вместе с участниками проекта			8	
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				



Скриншот информационного сообщения -анонс фото МК, подготовленного с участием участников Проекта, 31.03.2022 г



Скриншот информационного сообщения -анонс МК по приготовлению вафель, подготовленного с участием участников Проекта, 31.03.2022 г



Скриншот информационного сообщения -анонс МК по приготовлению глентвейна, подготовленного с участием участников Проекта, 31.03.2022 г

2.7.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте


2.7.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑			
Пост в сети ВК, информирующий о предстоящем фото МК			
Пост в сети ВК, информирующий о предстоящем МК по приготовлению вафель			
Пост в сети ВК о прошедшем МК совместно с учащимися французской школы им. А. Дюма			
Пост в ВК, анонс русско-французского МК "Кекс в кружке"			
Пост в ВК, приготовление торта Муравейник			
Пост в ВК, анонс МК по приготовлению глинтвейна			
Пост в ВК, анонс МК по изготовлению тряпичных кукол			
Пост в ВК, анонс МК "Дневной макияж"			
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий ☑

8	Подготовка и проведение мероприятий по инициативе детей (2 раза в месяц) с привлечением соорганизаторов и участников с помощью коммуникатора "ЭМО". Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 01.11.2021 по 25.03.2022	с 01.11.2021 по 31.03.2022	Проведено 18 мероприятий по инициативе детей. Участники научились использовать: коммуникатор "ЭМО" экран для выражения своих желаний, для объединения в группы по интересам, для обмена впечатлениями для подготовки и проведении конкретного мероприятия. Также участники получили навыки дистанционной командной работы. Созданы условия для повышения субъективной оценки вовлеченности.
Привязанные ККТ:		Подготовка и проведение 10 мероприятий по инициативе детей (2 раза в месяц) с привлечением соорганизаторов и участников с помощью коммуникатора "ЭМО".		
2.8.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество мероприятий проведенных по инициативе детей с привлечением соорганизаторов, организованных с помощью коммуникатора ЭМО				18

Список детей, которые проявляли инициативу в организации мероприятий

11

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 




Встреча 24.12.2021



Встреча 24.12.2021






Мастер-класс по приготовлению пиццы, 25.03.2022

2.8.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
2.8.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 			
<p>Пост в ВК о просмотре онлайн-мюзикла «Кошкин дом», подготовленно с привлечением тьюторов</p> <p>Пост в ВК о прошедшем совместном мероприятии, в котором приняли участие как ребята из проекта, так и ребята из французской школы им. Александра Дюма, мероприятие организовано через коммуникатор ЭМО</p> <p>Пост в ВК о прошедшей презентации мастерских 18.03.2022, организованного с привлечением тьюторов</p> <p>Пост в ВК о проведенном 25.03.2022 Мастер -классе по проведению химических и физических опытов</p>			
2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Информация о 18 мероприятиях	В таблице представлены данные, выгруженные с сервера ЭМО - данные о мероприятиях (дата и время, анонс, ID инициатора)	Мероприятия по инициативе детей.pdf	23.08.2022
Список инициаторов	Список детей, которые инициировали мероприятия в рамках проекта, 11 чел	Список детей_инициаторы.pdf	23.08.2022
2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

9	Рабочие встречи команды проекта (один раз в два месяца). Анализ результатов мониторинга реализации проекта. Выработка мер реагирования на отклонения показателей и риски. Москва, ул. Ключевая, д.22, к2	с 19.04.2021 по 31.03.2022	с 19.04.2022 по 25.04.2022	Возникшие угрозы для реализации проекта оперативно выявлены и минимизированы, команда обсудила, подготовила и провела 11 мероприятий для различных внешних аудиторий, подготовила методические рекомендации по использованию коммуникатора ЭМО.
Привязанные ККТ:		Рабочие встречи команды проекта (один раз в два месяца). Анализ результатов мониторинга реализации проекта. Выработка мер реагирования на отклонения показателей и риски.		
2.9.6. Количественный результат				

Количественные показатели (наименование)	значение по этапу
Количество рабочих встреч, которые прошли в отчетный период	3
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
	
Рабочая встреча в зум формате. Обсуждение подготовки методических рекомендаций 12.12.2021	Рабочая встреча. Подведение итогов проекта 16.02.2022 г.



Рабочая встреча. Подготовка к выступлениям на мероприятии 31.03.2022

2.9.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.9.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🗣️

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Регистрационный лист	Рабочая встреча. Подведение итогов проекта 16.02.2022	Рабочая встреча. Подведение итогов проекта 16.02.2022. jpeg	15.04.2022

2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу* 🗣️

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 🗣️

Во отчетный период работа велась по следующим направлениям: 1) закрепление навыков детей -участников проекта, коммуникации друг с другом с помощью коммуникатора

ЭМО 2) поддержка использования ЭМО в свободном режиме для общения друг с другом и другими людьми 3) организация совместных мероприятий с помощью их анонсирования на коммуникативном экране и в ЭМО 4) поддержка инициативы детей в создании совместных мероприятий, помощь тьюторов и волонтеров в его подготовке и проведении 5) поддержка участия в общих мероприятиях проживающих, присоединившихся к мероприятию с помощью ЭМО (сопровождение до места проведения мероприятия при необходимости) 6) оценка вовлеченности в происходящее детей с ментальными ограничениями, содействие ее повышению 6) подготовка информационных сообщений с привлечением участников проекта 7) подготовка методических материалов 8) популяризация ЭМО, привлечение новых пользователей, доработка функционала и апробация мобильного приложения

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период



Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
Количество благополучателей детей по Проекту	20,00	34,00	68,00	170
Количество кровных/приемных/замещающих семей, охваченных проектом	5,00	13,00	26,00	260
количество добровольцев	10,00	16,00	32,00	160
Количество проведенных занятий по овладению базовым функционалом коммуникатора "ЭМО"	760,00	469,00	924,00	62

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Качественные результаты обусловлены изменениями в ситуации благополучателей. Для достижения качественных результатов были задействованы различные механизмы. Первый связан с овладением информационно-компьютерных технологий (ИКТ), разработанных с учетом потребностей и особенностей целевой группы. Использование «ЭМО» не только дает возможность общаться дистанционно с его помощью, но и создает предпосылки для общения в обычных мессенджерах. Второй механизм связан с тем, что ребята в ходе реализации проекта получают доступ к современным ИКТ и оборудованию. Им становится доступно: работа с ноутбуком, выход в сеть Интернет, дистанционное общение со знакомыми и незнакомыми людьми, поиск информации (пока на уровне изображений) и сохранение ее для себя, а также возможность поделиться понравившейся «информацией». Третий механизм связан с наличием в ситуации обучения «модели (образца)», которая разворачивается перед ребёнком в ходе его общения со взрослым, который проводит занятие. С одной стороны тьютор, либо волонтер выступает «дублером» партнера по дистанционному общению. Содержание общения с предполагаемым партнером сначала «проговаривается» в общении со взрослым, проводящим занятие, а потом уже воспроизводится в «ЭМО». С другой, диалоги в ходе занятия между взрослыми и детьми также служат образцами. Важно, что все механизмы действуют одновременно. Нет жесткого разделения на этап обучения и этап применения навыков. Все навыки формируются, закрепляются и развиваются непосредственно при их практическом использовании. По завершению проекта, на основе включенного наблюдения тьюторов и волонтеров проекта, а также поведения сравнительного оценочного исследования с использованием проективной методики по оценке вовлеченности, отмечается: 1) Повышение уровня проявления инициативы участниками проекта 2) Повышение вовлеченности в происходящее участников проекта. 3) Увеличение числа детей, которые умеют пользоваться и регулярно используют визуальные и/или цифровые помощники

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб.	Описание
570000,00	Оплата труда руководителя (5 мес*7000 руб=35000) и бухгалтера (7 мес*7000 руб=35000) проекта, а также семейных воспитателей, сопровождающих детей с выраженными интеллектуальными нарушениями (10 чел* 10000 руб*5 мес = 500000). ИТОГО=570000

25600,00	Волонтерский труд. 16 чел* 200 руб* 8 ч =25600 руб		
Итого сумма, руб.: 595600,00			
3.5. Электронные ссылки 			
Видеопрезентация проекта для конкурса грантов Росмолодежи			
3.6. Фотографии материальных объектов 			
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)			
Название	Описание	Файл	Дата
Количество благополучателей детей по Проекту	Список из 34 детей, благополучателей проекта	2_Количество благополучателей детей по Проекту.pdf	25.08.2022
Аккаунты родителей	На скриншотах экрана коммуникатора ЭМО пронумерованы аккаунты родителей, всего 13	Аккаунты родителей.pdf	25.08.2022
Аккаунты волонтеров	На скриншотах экрана коммуникатора ЭМО пронумерованы аккаунты родителей, всего 16	Аккаунты волонтеров.pdf	25.08.2022
Журнал проведения занятий	В журнале проведения занятий указаны даты проведения занятий по месяцам во втором этапе проекта, всего 469	Журнал проведения занятий.pdf	25.08.2022
Пример расписания занятий	Пример расписания занятий 17.03.2022, 17 занятий на 3 территориях	Пример организации занятий.pdf	26.08.2022
3.8. Дополнительные фотографии			
3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
3.10. Дополнительные документы			
Название	Описание	Файл	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность			
Отчет подписан на основании			

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю