

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

- название направления: Образование и воспитание
- название организации-грантополучателя: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"
- название проекта: "Встречи"
- размер (сумма) гранта: 580215 рублей
- сроки реализации проекта: 15.02.2020 - 15.11.2020
- отчетный период **промежуточного** отчёта 15.02.2020 - 15.07.2020
- ФИО и контактная информация руководителя проекта:
 Романова Елизавета Александровна;
 +7 916 612-34-71;
 +7 916 612-34-71;
 centervnl@mail.ru

Обзор и характер проведённых за отчётный период мероприятий

В рамках реализации проекта за отчётный период были проведены основные мероприятия проекта:

Даты завершения:		Название мероприятия:	Статус
по договору	фактическая		
15.03.2020	15.03.2020	Используя разработанные визуальные инструкции проведение серии индивидуальных (или в паре) занятий, подготавливающих к посещению музея Андрея Рублева.	Принят
12.04.2020	23.06.2020	Он-лайн посещение музея Андрея Рублева и выполнение подготовленн ых заданий	Принят
30.06.2020	30.06.2020	Он-лайн посещение воспитанниками монастырей и храмов, выполнение подготовленных заданий.	Принят
30.06.2020	30.06.2020	Используя разработанную интерактивную презентацию провести серию он-лайн занятий, направленных на то, чтобы воспитанники отличали храм от зданий	Принят
30.06.2020	30.06.2020	Создание мультиков по православной тематике	Принят
30.06.2020	30.06.2020	Он-лайн посещение воспитанника ми специально организованных экскурсий из стен храма Успения в Газетном переулке	Принят

Кроме того, в отчётный период были проведены иные (в том числе не запланированные) мероприятия:

1. Очная экскурсия в Спасо-Андониковский монастырь
2. Посещение храма Успения Божией Матери в Газетном переулке

Основные результаты за период

Основные мероприятия проекта, ВСЕГО: 14

Основные мероприятия в

отчётный период, ПЛАН:

Основные мероприятия в
отчётный период, ФАКТ: 6

Не проведено основных
мероприятий проекта: 0

Причина, по которой
мероприятия не проведены: Отчеты по мероприятиям на проверке

Основными благополучателями проекта стали

Основными
благополучателями проекта
стали: 100
Инвалиды и тяжелобольные (100)

Число уникальных
благополучателей: 25

Комментарий: Дети и молодые инвалиды, воспитанники центром
содействия семейному воспитанию г. Москвы

Кроме основных благополучателей в проекте участвовали

Всего дополнительных
участников: 7

Участники:
Количество: 1) Прихожане храма Успения Божией Матери в Газетном
переулке
5
2) Воспитатели ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь"
2

Участие в мероприятиях проекта представителей органов власти и местного самоуправления

Участие в мероприятиях
проекта представителей
органов власти и местного
самоуправления: Шпитальская Ирина Юрьевна, директор ЦССВ "Вера.
Надежда. Любовь", член рабочей группы при по
специальному образованию при Государственной Думе
РФ

Участие в мероприятиях проекта представителей духовенства, органов епархиального управления

Участие в мероприятиях
проекта представителей
духовенства, органов
епархиального управления: О. Олег (Батов), иерей Храма Успения Божией Матери в
Газетном переулке

Мероприятия проекта получили отражение

Публикации в печатных
СМИ: 0

Публикации в электронных СМИ и Интернет: 5

Общее число публикаций за отчётный период: 5

За отчётный период созданы следующие продукты

Продукты проекта:
Название: 1) Методические пособия
Визуальная инструкция с описанием правил посещения музея Андрея Рублева с использованием фотоматериала.
2) Видео и Теле продукты
Мультфильм: "Знакомство с храмом"

Другой продукт: Не заполнено

Значимость полученных результатов и патенциальные области их применения

Полученные результаты: Подготовлен комплект материалов на "простом языке" для посещения музея Андрея Рублева. Подготовлен 1 анимационный фильм, направленных на освоение воспитанниками с выраженными интеллектуальными нарушениями правил поведения в храме и в "церковь", "икона", "священник". Участники проекта посетили храм Успения Божией Матери в Газетном переулке. 8 - количество проведённых адаптированных просветительских занятий; 17 - количество детей и молодых инвалидов, принявших участие в адаптированных просветительских мероприятиях; 5 постов в социальных сетях, 1 публикация на сайте организации.

Полученные результаты и опыт могут быть рекомендованы, востребованы: Результаты проекта могут быть востребованы православными приходами, в которых имеются дети и молодые инвалиды с интеллектуальными нарушениями, в воскресных школах; В социальных учреждениях и службах сопровождающих детей вс интеллектуальными нарушениями

Наличие и характер незапланированных результатов

Были ли получены не запланированные результаты в ходе реализации проекта? Участники проекта освоили он-лайн форматы занятий

В отчётный период привлечены дополнительные, не заявленные в проекте ресурсы? Для организации он-лайн занятий было организовано Интернет подключение, обеспечен доступ в Интернет через персональные компьютеры, в работе использовались ИКТ (зум)

Оценочная стоимость привлечённых дополнительных, не заявленных в проекте ресурсов: 50000

Оценка успешности проекта

Оценка успешности проекта: Проект реализуется успешно

Обоснование оценки успешности проекта: Не смотря на сложные внешние условия (карантинные мероприятия) удалось найти оптимальные решения, обеспечивающие достижение качественных и количественных целевых показателей

Выявленные недостатки

Недостатки планирования: Выбрано "нет"

Недостатки реализации: Выбрано "нет"

Общие выводы по проекту

Общие выводы по проекту: 1. Проект имеет актуальность и востребованность, материалы на "простом языке" получили положительные отзывы и от представителей культуры и от Церкви. 2. Некоторые молодые инвалиды захотели больше времени уделять нахождение в Церкви, один молодой человек изъявил желание стать алтарником. 3. Вынужденное изменение форматов привело к увеличению количества участников проекта и позволило детям и молодым инвалидам с выраженными интеллектуальными нарушениями освоить информационно-коммуникативные технологии.

Прочая информация

Прочая информация: -

Руководитель организации:
Романова Елизавета Александровна

Должность:
директор

подпись

« _____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

Руководитель проекта:
Романова Елизавета Александровна

подпись

« 15 » _____ 20 20 г.

