

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

- название направления: Образование и воспитание
- название организации-грантополучателя: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"
- название проекта: "Встречи"
- размер (сумма) гранта: 580215 рублей
- сроки реализации проекта: 15.02.2020 - 15.11.2020
- отчетный период **ИТОГОВОГО** отчёта 15.02.2020 - 15.11.2020
- ФИО и контактная информация руководителя проекта:
Романова Елизавета Александровна;
+7 916 612-34-71;
+7 916 612-34-71;
centervnl@mail.ru

Обзор и характер проведённых за отчётный период мероприятий

В рамках реализации проекта за отчётный период были проведены основные мероприятия проекта:

Даты завершения:		Название мероприятия:	Статус
по договору	фактическая		
15.03.2020	15.03.2020	Используя разработанные визуальные инструкции проведение серии индивидуальных (или в паре) занятий, подготавливающих к посещению музея Андрея Рублева.	Принят
12.04.2020	23.06.2020	Он-лайн посещение музея Андрея Рублева и выполнение подготовленных заданий	Принят
30.06.2020	30.06.2020	Он-лайн посещение воспитанниками монастырей и храмов, выполнение подготовленных заданий.	Принят
30.06.2020	30.06.2020	Используя разработанную интерактивную презентацию провести серию он-лайн занятий, направленных на то, чтобы воспитанники отличали храм от зданий	Принят
30.06.2020	30.06.2020	Создание мультиков по православной тематике	Принят
30.06.2020	30.06.2020	Он-лайн посещение воспитанника ми специально организованных экскурсий из стен храма Успения в Газетном переулке	Принят
31.08.2020	31.08.2020	Создание мультиков по православной тематике	Принят
06.09.2020	11.10.2020	Подготовка изделий ручного труда для участия в православной ярмарке в качестве благотворителей	Принят
20.09.2020	15.11.2020	Проведение православной ярмарки на территории Храма Успения БМ	Принят
04.10.2020	03.09.2020	Используя разработанные визуальные инструкции провести серию индивидуальных (или в паре) подготовительных занятий, подготавливающих к посещению Третьяковской галереи (залы иконы).	Принят
31.10.2020	03.09.2020	Посещение детьми (в парах) с сопровождением Третьяковской галереи и выполнение	Принят

		подготовленных заданий	
31.10.2020	31.12.2020	Проведение сбора обратной связи от участников проекта	Принят
31.10.2020	31.10.2020	Посещение воспитанниками специальных и общих служб в московских православных храмах	Принят
01.11.2020	08.11.2020	Анализ данных мониторинга социальных результатов	Принят

Кроме того, в отчётный период были проведены иные (в том числе не запланированные) мероприятия:

1. Октябрь, 2020 Руководитель проекта прошла обучение в "Настоящей редакции". В рамках обучения создавались тексты для дальнейших публикаций и трансляции опыта реализации практики. 2. Мероприятия, связанные с посещением служб, были дополнены организацией добровольного труда участниками проекта, связанного с уборкой храма.

Основные результаты за период

Основные мероприятия проекта, ВСЕГО: 14

Основные мероприятия в отчётный период, ПЛАН:

Основные мероприятия в отчётный период, ФАКТ: 14

Не проведено основных мероприятий проекта: 0

Причина, по которой мероприятия не проведены: Не заполнено

Основными благополучателями проекта стали

Основными благополучателями проекта стали: 215
Инвалиды и тяжелобольные (100)
Воспитанники государственных и муниципальных детских домов, интернатов и приютов (115)

Число уникальных благополучателей: 27

Комментарий: - дети с выраженными интеллектуальными нарушениями (возраст 8-18 лет) - молодые взрослые с выраженными интеллектуальными нарушениями (возраст 18 -23 года)

Кроме основных благополучателей в проекте участвовали

Всего дополнительных участников: 10

Участники:
Количество: 1) -прихожане Храма Успения Божией Матери в Газетном переулке
3

2) -Педагоги ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь", помогающие воспитанникам готовить поделки для ярмарки, а также сопровождающие участников проекта на очных и он-лайн мероприятиях

7

Участие в мероприятиях проекта представителей органов власти и местного самоуправления

Участие в мероприятиях проекта представителей органов власти и местного самоуправления:

Практика приобщения детей и молодых взрослых к православной культуре транслировалась на региональных мероприятиях членом комитета по специальному образованию при Гос.Думе РФ, директором ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" Шпитальской И.Ю.

Участие в мероприятиях проекта представителей духовенства, органов епархиального управления

Участие в мероприятиях проекта представителей духовенства, органов епархиального управления:

о. Олег (Батов) проводил просветительские беседы с прихожанами храма , направленные на продвижение идей равноправия и инклюзии.

Мероприятия проекта получили отражение

Публикации в печатных СМИ:

-

Публикации в электронных СМИ и Интернет:

<https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2020/10/20/94056/>
<http://www.ugorizont.ru/2020/10/20/zhiteley-yuga-priglasili-na-pravoslavnuyu-yarmarku/>
<http://dushevnayamoskva.ru/ru-RU/news/event-announce/view/3848.html>

Общее число публикаций за отчётный период:

11

За отчётный период созданы следующие продукты

Продукты проекта:
Название:

1) Видео и Теле продукты
2 мультфильма:"Правила поведения в храмах и музеях" ,
"Кто такие священнослужители"
2) Методические пособия
Материалы на простом языке: "Подготовка к посещению Третьяковской галереи"
3) Методические пособия
"Методика сбора обратной связи от благополучателей с ментальными нарушениями"

Другой продукт:

Не заполнено

Значимость полученных результатов и патенциальные области их применения

Полученные результаты:

Для достижения цели Проекта, а именно приобщения к православной культуре 25 воспитанников ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" с выраженными интеллектуальными нарушениями были организованы различные активности,

которые можно разделить на 6 тематических блоков: «музей», «галерея», «посещение храма», «ярмарка», «помощь» и «онлайн лекции». В различных блоках приняли участие как дети, так и молодые взрослые с выраженными интеллектуальными нарушениями: «Музей» (он-лайн и офф-лайн формат) - 12 воспитанников «Галерея» -12 «Посещение храма» -12 «Ярмарка»-27 «Помощь» -12 «Онлайн лекции»-25. Всего уникальных благополучателей -27. Качественные результаты оценивались на основании сбора обратной связи от участников проекта, который проходил в два этапа. На первом этапе каждый из 10 опрошенных ребят сортировал и отбирал фотографии с разных мероприятий проекта. Ребенку предлагалось 40 фотографий, которые он должен был назвать и разложить по этим тематическим блокам. На следующем шаге для каждой фотографии подсчитывалось частота выбора в соответствии с тематическим блоком. Фотографии, набравшие в своем тематическом блоке наибольшие суммарные цифры, были использованы при составлении коллажей для второго этапа сбора оценки обратной связи. На втором этапе мы использовали метод парных сравнений. Каждому ребенку последовательно предлагалось выбрать из двух листов, например, из листов «Музей» и «Посещение», тот который больше нравится. Для ребят вопрос звучал так: «Что тебе больше нравится, покажи». Каждый тематический лист сравнивался с 5 другими тематическими листами. Все выборы ребят заносились в сводную таблицу и подсчитывалось число ребят отдавших предпочтение тому или иному тематическому блоку от 0 до 5 раз. После сделанных выборов, для каждого листа подсчитывалось число выборов. Анализа таблиц видно, что наибольший отклик у ребят вызвали мероприятия, связанные с посещением храма, наименьший – онлайн лекции. Анализ выборов, сделанных ребятами, еще раз показал, что факт личного участия в том или ином мероприятии, является определяющим. Так ребята, отдавшие свое предпочтение онлайн лекциям, не принимали активного участия в других мероприятиях. Все специалисты, участвующие в проекте, отметили при ответе на вопрос: «Изменились ли ребята за время проекта» утвердительно, 78% - «да» и 22% - «скорее да, чем нет». Также все без исключения специалисты подтвердили, что за время проекта ребята стали лучше разбираться в ключевых понятиях: что такое храм, чем он отличается от дома, чем икона отличается от картины, кто такой священник, как правильно вести себя в церкви и других. Важно также отметить, что ребята сами проявляли активность и просили записать их на поездку в храм. Можно сказать, что за время проекта у ребят, участвующих в нем, сложился устойчивый интерес к православной культуре.

Полученные результаты и опыт могут быть рекомендованы, востребованы:

Предложенные блоки работы по приобщению к православной культуре воспитанников с выраженными интеллектуальными нарушениями могут использоваться в других социальных проектах со схожими целями. При подготовке к сбору обратной связи от детей с ментальными нарушениями была разработана новая процедура, учитывающая мнение детей еще на стадии подготовки оценочных материалов для проведения методики парных сравнений. Разработанная методика может быть использовано при сборе обратной связи от благополучателей с выраженными интеллектуальными

нарушениями.

Наличие и характер незапланированных результатов

Были ли получены не запланированные результаты в ходе реализации проекта?

Проект получил продолжение в проекте "Мягкий переход: труд и занятость", ориентированный на включение молодых взрослых с выраженными интеллектуальными нарушениями в трудовую занятость

В отчётный период привлечены дополнительные, не заявленные в проекте ресурсы?

Нет

Оценочная стоимость привлечённых дополнительных, не заявленных в проекте ресурсов:

0

Оценка успешности проекта

Оценка успешности проекта:

Проект реализуется успешно

Обоснование оценки успешности проекта:

Сбор обратной связи от участников проекта показал, что ребята проявляют устойчивый интерес к православной культуре. Один из участников (Владимир Г), хотел бы связать свою основную трудовую деятельность с работой в храме. Директором ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" неоднократно отмечалось важность проекта, необходимость организовывать сопровождение воспитанников таким образом, чтобы они не только "получали", но и "отдавали".

Выявленные недостатки

Недостатки планирования:

Выбрано "нет"

Недостатки реализации:

Выбрано "нет"

Общие выводы по проекту

Общие выводы по проекту:

Необходимо продолжать деятельность по приобщению к православной культуре. Это планируется делать как за счет включения других детей и молодых взрослых с выраженными интеллектуальными нарушениями в блоки активностей, которые были определены в рамках проекта. А также расширение самих блоков за счет включения других храмов, музеев, различных видов помощи, помимо уборки в храме.

Прочая информация

Прочая информация:


-

Руководитель организации:
Романова Елизавета Александровна

Должность:
директор

ПОДПИСЬ

«29» *г. Романова* 2020 г.



Руководитель проекта:
Романова Елизавета Александровна

ПОДПИСЬ

«29» *г. Романова* 2020 г.

