

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

от 18.10.2022 по договору о предоставлении гранта
111-257/2021 от 01.09.2021
 за отчетный период с 01.01.2022 по 31.07.2022

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1177700019067
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Абсолютное вовлечение
Номер договора о предоставлении гранта	21-1-000723

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период


№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Реализовано не менее 5 мероприятий, направленных на организацию информационного поля вовлечения ребенка, родителей и других членов семьи, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными отклонениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.	31.07.2022	31.07.2022	исполнена	
2.2.	Реализовано не менее 15 мероприятий, направленных на реализацию форм развития самостоятельности ребенка, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными отклонениями, 30 родителей (законных	31.07.2022	31.07.2022	исполнена	

	представителей, родственников), 10 специалистов.				
2.3.	Реализовано не менее 34 мероприятий, направленных на поддержку семей специалистами и организованных по принципу "равный помогает равному", в которых примут участие не менее 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.	31.07.2022	31.07.2022	исполнена	
2.4.	Реализовано не менее 4 мероприятий, направленных на создание условий для тиражирования практики социального сопровождения семьи.	31.07.2022	31.07.2022	исполнена	
Дополнительный комментарий					


№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий


1	Организация работы в личных кабинетах на платформе Moodle семейных педагогов, специалистов, родителей (законных представителей, опекунов) Utah. Место проведения обучения в офлайн формате: 3 структурные подразделения ЦССВ "Вера-Надежда-Любовь", расположенных по адресам: г. Москва, ул. Елецкая, 10, к. 2; Борисовский пр., 3, к.3; Лебедянская, 26, к. 3.	с 15.05.2022 по 30.07.2022	с 01.01.2022 по 31.07.2022	1. Родители и специалисты (родственники, опекуны) стали пользователями личного кабинета на платформе Moodle. 2. Созданы условия для преемственности работы с ребенком в разных условиях, как в учреждении, так и в условиях семьи.	
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 15 мероприятий, направленных на реализацию форм развития самостоятельности ребенка, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.			
2.1.6. Количественный результат					
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу			
Количество заполненных в личном кабинете семьи на платформе Moodle портфолио, отражающих успехи и интересы семьи		30			
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия					




Личные кабинеты на платформе Moodle



Личный кабинет на платформе Moodle



Личные кабинеты семей на платформе Moodle



Портфолио, отражающее успехи и интересы семьи Данеля Р. в личном кабинете на платформе Moodle

2.1.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) <input checked="" type="checkbox"/>			
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

2	Публичное представление результатов проекта на практической конференции в ЦСПР "Семь-Я". Место проведения: г. Москва, Лебедянская, д. 26, стр. 3	с 01.05.2022 по 31.05.2022	с 18.05.2022 по 18.05.2022	1. Участники конференции познакомились с результатами проекта, получили ответы на интересующие их вопросы. 2. Созданы предпосылки для тиражирования практики.
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 4 мероприятий, направленных на создание условий для тиражирования практики социального сопровождения семьи.		
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество участников конференции				36
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия <input checked="" type="checkbox"/>				



Участники конференции "Ресурсы практики для поддержки семьи с особым ребенком"



Доклад "Проект «Абсолютное вовлечение»: анализ результатов"



Профессиональная дискуссия "Какие услуги и практики нужно развивать в центре?"


2.2.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.2.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Программа 2022_18_05	Программа конференции "Ресурсы практики для поддержки семьи с особым ребенком"	Программа 2022_18_05.docx	25.07.2022
Лист регистрации	Лист регистрации участников конференции "Ресурсы практики для поддержки семьи с особым ребенком"	Лист регистрации.pdf	25.07.2022
Абсолютное вовлечение_Итоги	Презентация И.А. Вобылевой «Проект «Абсолютное вовлечение»: анализ результатов»	Абсолютное вовлечение_Итоги.pdf	25.07.2022
Развитие ресурсных практик	Презентация Н.В. Каньшиной «Развитие ресурсных практик поддержки семьи как ключевая перспектива»	Развитие ресурсных практик.pdf	25.07.2022
Вовлечение родителей особого ребенка в совместную работу	Презентация Я.Н. Сулеймановой «Вовлечение родителей особого ребенка в совместную работу»	Вовлечение родителей особого ребенка в совместную работу.pdf	25.07.2022
Организация ресурсных встреч родителей и семей	Презентация С.В. Филимоновой «Докуловые мероприятия для родительского ресурса»	Организация ресурсных встреч родителей и семей.pdf	25.07.2022
О тьюторской поддержке	Презентация А.С. Мосиной «О тьюторской поддержке»	О тьюторской поддержке.pdf	25.07.2022


2.2.11. Дополнительные комментарии к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 


3	Сбор обратной связи от родителей и семейных педагогов.	с 01.05.2022 по 31.05.2022	с 18.04.2022 по 15.07.2022	1. Семейные педагоги выразили свое мнение об итогах проекта. 2. Получена оценка родителями того, насколько они удовлетворены участием в проекте и его результатами в отношении детей и в отношении себя лично. 3. Проведен анализ собранных данных, его результаты отражены в методических рекомендациях. Благодаря этому рекомендации имеют практическую ценность.
---	--	----------------------------	----------------------------	---

Привязанные ККТ:	Реализовано не менее 34 мероприятий, направленных на поддержку семей специалистами и организациями по принципу "равный помогает равному", в которых принят участие не менее 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.	
2.3.6. Количественный результат		
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу	
Количество семейных педагогов, от которых получена обратная связь	10	
Количество родителей, от которых получена обратная связь	19	
Доля родителей (родственников, опекунов), давших позитивную обратную связь о проекте в целом, от всех родителей (родственников, опекунов), давших обратную связь	100	
Доля семейных педагогов, специалистов давших позитивную обратную связь о проекте в целом, от всех семейных педагогов и специалистов, давших обратную связь	90	


2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия



Отзывы родителей об экскурсии в летнюю школу Авиатор



Отзывы родителей о мастер-классе




Отзывы родителей о мастер-классе

23.03.2023 14:47
 Мы хотели бы поблагодарить Силону за организацию замечательной экскурсии. А также большое спасибо гостюру Аллене за помощь и сопровождение ребенка. Ушли из пекарни с прекрасными чабречиками


Светлана Митру
 Спасибо

Наша Катюша Сивакова очень рада! Экскурсия в пекарню была очень интересной и полезной по жизни. Смотреть как работают в разных цехах, и сами делали круассаны и эти данные пироженки! Спасибо организаторам!




Отзывы родителей об экскурсии в пекарню


Обратная связь от семейных педагогов: самооценка




2.3.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.3.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 			
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Отзывы родителей о мероприятиях проекта	Отзывы родителей о мероприятиях проекта	Отзывы родителей о мероприятиях проекта.pdf	02.08.2022
Обратная связь от семейных педагогов - Google Формы	Обратная связь по результатам работы от семейных педагогов	Обратная связь от семейных педагогов - Google Формы.pdf	02.08.2022
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			


2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

4	Организация работы группы в мессенджере «WhatsApp», состоящей из родителей (родственников, законных представителей), дети которых являются воспитанниками ЦСПР "Семь-Я" и специалистов, участников проекта.	с 10.09.2021 по 31.07.2022	с 01.02.2022 по 31.07.2022	1. Специалисты и родители - участники проекта своевременно получают информацию о мероприятиях проекта, имеющихся ресурсах и возможностях получения поддержки. 2. Созданы условия для вовлечения родителей (законных представителей, родственников) в социальное сопровождение на основе поддержки специалистами и самоподдержки.
Привязанные ККТ:				
2.4.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу		
Количество родителей - участников группы в мессенджере «WhatsApp»		44		
Количество специалистов, семейных педагогов, волонтеров - участников группы в мессенджере «WhatsApp»		22		
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Фотоотчет практикума в типографии и отзывы родителей

Приглашение на мастер-класс



- Баскакова Анна Семь-я
Замечательный спектакль, огромное спасибо!!!
15.14
- Марина Вадимовна Шарова
Больше спасибо за поход в театр. Прекрасный детский спектакль. Яркий, музыкальный
15.54
- Надежда Сивакова
Спасибо за спектакль.
16.00
- Кайыркул Женишовна Хлебникова
Спасибо большоел!
16.08
- Симона педагог-психолог а.
Рада, что вам понравилось!
17.25

Отзыв о посещении спектакля

2.4.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи произвоились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.4.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) <input checked="" type="checkbox"/>			
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

5	Подготовка и размещение методических рекомендаций по организации социального сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ментальными ограничениями, включая формы поддержки специалистами и формы взаимной поддержки с применением адаптированного коммуникатора “ЭМО”, позволяющего создавать мероприятия, информировать о нем и принимать приглашения участия в созданных мероприятиях)	с 01.06.2022 по 31.07.2022	с 01.06.2022 по 31.07.2022	1. Методические рекомендации прошли экспертизу. 2. Специалисты получили методическое обеспечение для использования в своих организациях новых форм работы с родителями (опекунами, родственниками) детей с ментальными ограничениями. 3. Созданы предпосылки для тиражирования практики.
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 4 мероприятий, направленных на создание условий для тиражирования практики социального сопровождения семьи.		
2.5.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу		
Количество специалистов, принявших участие в разработке методических рекомендаций		10		
Количество страниц в методических рекомендациях		47		
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия <input checked="" type="checkbox"/>				



Обложка методических рекомендаций

Оглавление методических рекомендаций

2.5.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.5.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Методические рекомендации	Методические рекомендации социального сопровождения семьи с детьми с ментальными особенностями	Методические рекомендации.pdf	02.08.2022




2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию


2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

6	Сбор обратной связи от детей с ментальными	с 01.05.2022	с 01.05.2022	1. Получена обратная связь от 18 воспитанников.
---	--	--------------	--------------	---



- Оглавление
1. Методика создания базы данных ребенка
 2. Алгоритм по созданию сопроводительных записей - рекомендации организационно-педагогическим специалистам дошкольных учреждений
 3. Формы отчетности - рекомендации родителям
 4. Алгоритм работы с социальным сопровождением семьи
 5. Документы, формируемые при сопровождении семьи ребенка с ментальными особенностями
 6. Актуальная литература
 7. Рекомендации по использованию рекомендаций
 8. Алгоритм работы с родителями
 9. Методические рекомендации по сопровождению семьи ребенка с ментальными особенностями
 10. Сопроводительные документы при сопровождении семьи ребенка с ментальными особенностями

Авторами издания являются: Андриашкина Е. Викторовна, Гинькина Е. Александровна, Рыжова Е. Александровна, Козлова Д. Александровна, Писарева М. Александровна, Козлова Е. Александровна

<p>ограничениями на доступном для них уровне. Место проведения: 2 структурных подразделения ЦСПР "Семь-Я", расположенных по адресам: г. Москва, Борисовский пр., 3, к.3; ул. Лебединская, 26, к. 3.</p>	<p>по 31.05.2022</p>	<p>по 29.07.2022</p>	<p>участвующих в проекте. 2. Учено мнение детей при подготовке методических рекомендаций для специалистов и родителей по развитию самостоятельности детей с ментальными ограничениями</p>
<p>Привязанные ККТ:</p>	<p>Реализовано не менее 15 мероприятий, направленных на реализацию форм развития самостоятельности ребенка, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.</p>		
<p>2.6.6. Количественный результат</p>			
<p>Количественные показатели (наименование)</p> <p>Доля детей с ментальными ограничениями, давших позитивную обратную связь о проекте, от всех воспитанников, давших обратную связь</p>	<p>значение по этапу</p> <p>100</p>		
<p>2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>			
			
<p>Набор фотографий для получения обратной связи от Колин С.</p>	<p>Набор фотографий для получения обратной связи от Саши Г.</p>		



Набор фотографий для получения обратной связи от



скрин протокола обратной связи от Павла М.



Сбор обратной связи у Егора П.



Сбор обратной связи у Карины Ю.

2.6.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте


2.6.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Методика обратной связи	Описание методики для получения обратной связи от детей с ментальными ограничениями	Методика обратной связи.pdf	02.08.2022
Протокол для 4 фотографий	Протокол для получения обратной связи от детей с использованием 4 фотографий	Протокол для 4 фотографий.docx	03.08.2022
Протокол для 6 фотографий	Протокол для получения обратной связи от детей с использованием 6 фотографий	Протокол для 6 фотографий.docx	03.08.2022
Протоколы обратной связи	Сканы протоколов обратной	Протоколы	04.08.2022


	связи от воспитанников с ментальными нарушениями	обратной связи. pdf
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию		

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий


<p>7 Организация работы адаптированного коммуникатора "ЭМО" с участием детей с ментальными нарушениями, родителей (родственников, законных представителей), дети которых являются воспитанниками ЦСПР "Семь-Я" и специалистов, участников проекта. Место проведения организационных мероприятий в офлайн формате: 2 структурные подразделения ЦСПР "Семь-Я", расположенных по адресам: г. Москва, Борисовский пр., 3, к.3; Лебедянская, 26, к. 3.</p>	с 20.09.2021 по 31.07.2022	с 01.01.2022 по 31.07.2022	<p>1. Дети и родители (родственники, законные представители) ознакомлены с адаптированным коммуникатором ЭМО, прошли подготовку его применения (дети - в офлайн-формате, родители - в онлайн и офлайн форматах) 2. Создано 75 детских и взрослых аккаунтов в адаптированном коммуникаторе "ЭМО" 3. Родители (законные представители, родственники) создают свои мероприятия и приглашают на них других родителей (законных представителей, родственников) 4. Созданы условия для вовлечения родителей (законных представителей, родственников) в разные формы поддержки специалистами и самоподдержки на основе принципа "равный помогает равному"</p>
<p>Привязанные ККТ:</p>	<p>Реализовано не менее 5 мероприятий, направленных на организацию информационного поля вовлечения ребенка, родителей и других членов семьи, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными нарушениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.</p>		
<p>2.7.6. Количественный результат</p>	<p>Количественные показатели (наименование)</p>		
<p>Количество детских и взрослых аккаунтов в адаптированном коммуникаторе "ЭМО"</p>	<p>значение по этапу</p>	<p>75</p>	
<p>2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>			



Личный кабинет пользователя с выбранными к посещению мероприятиями



Приглашение на мероприятие, сделанное мамой Максима С.




Обратная связь на пройденное мероприятие в виде "лайков"

2.7.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте



<p>2.7.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержание информации о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><u>Новость об освоении Кариной Ю. коммуникатора ЭМО</u></p> <p><u>Новость о проведении курса обучения по использованию ЭМО</u></p>			
<p>2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
<p>2.7.11. Дополнительные комментарии к мероприятию</p>	<p>Описание</p>	<p>Файл</p>	<p>Дата</p>
<p>Название</p>			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

<p>8</p> <p>Расширенные рабочие встречи команды проекта (один раз в три месяца). Анализ реализации программы социального сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ментальными ограничениями и внесение корректив при необходимости, результатов мониторинга реализации проекта. Выработка мер реагирования на отклонения показателей и риски.</p>	<p>с 15.11.2021 по 31.07.2022</p>	<p>с 01.01.2021 по 31.07.2022</p>	<p>1. Проведено 2 расширенных рабочих встреч: 11.02.2022 (в режиме онлайн) и 03.03.2022 (в режиме офлайн). 2. Семейные педагоги имеют поддержку, выявленная недостаточность знаний и навыков своевременно устраняется в ходе рабочих встреч. 3. Ученым пожелания семейных педагогов и специалистов разного профиля. 4. Обеспечены условия для реализации программы социального сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ментальными ограничениями. Возникшие угрозы для реализации проекта оперативно выявлены и минимизированы.</p>
<p>Привязанные ККТ:</p>	<p>Реализовано не менее 5 мероприятий, направленных на организацию информационного поля вовлечения ребенка, родителей и других членов семьи, в которых примет участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.</p>		
<p>2.8.6. Количественный результат</p>	<p>Количество участников расширенных рабочих встреч</p>		
<p>Количество участников расширенных рабочих встреч</p>	<p>15</p>		
<p>2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>значение по этапу</p>		



Скрин рабочей встречи 11.02.2022




Выступление на расширенной рабочей встрече зам. директора ЦСПР "Семь-Я" Соцковой О.Н. 03.03.2022



Выступление на расширенной рабочей встрече семейного педагога Козичева М. В. 03.03.2022

2.8.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.8.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 			
2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Предварительные итоги	Презентация сообщения методиста проекта И.А. Бобылевой "Предварительные итоги" на расширенной рабочей встрече 11.02.2022	Предварительные итоги.rdf	04.08.2022
Василий К.	Презентация сообщения семейного педагога Козычева М.В.	Василий К..rptx	04.08.2022
Итоги встреч на Ключевой - Google Формы	Итога опроса семейных педагогов о	Итоги встреч на Ключевой - Google Формы.rdf	04.08.2022
2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			


2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

9	Мониторинг индивидуальных достижений воспитанников, включенных в проект. Заполнение онлайн индивидуальных карт по оцениваемым параметрам на основе шкалы самостоятельности (еженедельно или еженежно в зависимости от параметра).	с 01.11.2021 по 30.06.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1. Мониторинг индивидуальных достижений ведется на всех воспитанников (30 человек), включенных в проект. 2. Результаты мониторинга доступны родителям в личном кабинете. Родители имеют представление о прогрессе ребенка, понимают какие еще шаги необходимо предпринять, чтобы достичь запланированных результатов. 3. Есть данные для оценки развития навыков базовой повседневной активности воспитанников с ментальными ограничениями и навыков, развиваемых в соответствии с задачами индивидуального маршрута развития самостоятельности. 4. Анализ собранных данных позволяет сделать вывод об эффективности проекта. 5. Результаты анализа данных мониторинга использованы при подготовке методических материалов.
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 15 мероприятий, направленных на реализацию форм развития самостоятельности ребенка, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.		
2.9.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу		

Количество детей с ментальными ограничениями, для которых ведется мониторинг индивидуальных достижений

30

2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 



Маршрут роста самостоятельности ребенка в личном кабинете семьи, в который включены данные мониторинга индивидуальных достижений ребенка

The screenshot shows a software interface with a grid for monitoring growth. The grid has multiple columns and rows, with various data points and labels. The interface is in Russian and includes a header with the name 'Егора II'.

Таблица, отражающая данные мониторинга роста самостоятельности в приоритетных навыках Егора II.

The screenshot shows a complex data table with multiple columns and rows. The text is mostly illegible due to the small size and low resolution of the image, but it appears to be a summary or report table.

Таблица, отражающая данные мониторинга роста самостоятельности по сферам жизнедеятельности Артема К.

2.9.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранения, содержание информации о проекте




2.9.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержание информации о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Мониторинг роста самостоятельности	Аналитические таблицы, отражающие результаты мониторинга роста самостоятельности воспитанников	Мониторинг роста самостоятельности.pdf	04.08.2022

2.9.11. Дополнительные комментарии к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

<p>10 Проживание в тренировочной квартире. Место нахождения тренировочных квартир - 2 структурных подразделения ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь", расположенных по адресам: г. Москва, Борисовский пр., 3, к.3; ул. Лебедевская, 26, к. 3.</p>	<p>с 01.11.2021 по 30.06.2022</p>	<p>с 01.01.2022 по 01.04.2022</p>	<p>1. 10 воспитанников получили опыт проживания в тренировочной квартире и достигли планируемых результатов в соответствии с индивидуальными маршрутами развития самостоятельности. Длительность проживания определяется возможностями ребенка и запросом семьи. 2. Созданы условия для дальнейшего развития навыков самообслуживания, самоорганизации и коммуникации.</p>
<p>Привязанные ККТ: Реализовано не менее 15 мероприятий, направленных на реализацию форм развития самостоятельности ребенка, в которых примет участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.</p>			
<p>2.10.6. Количественный результат</p>			
<p>Количественные показатели (наименование) Количество воспитанников с ментальными ограничениями, которые проживали в тренировочной квартире</p>	<p>значение по этапу 10</p>		
<p>2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>			
			
<p>Севинч А. в тренировочной квартире</p>	<p>Коля С. в тренировочной квартире</p>		



Егор П. в тренировочной квартире

2.10.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.10.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 







2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


Название	Описание	Файл	Дата
График проживания в ТК	График проживания в тренировочной квартире	График проживания в ТК.pdf	04.08.2022

2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

11	Проведение итоговых консилиумов (в онлайн и офлайн форматах). Оценка достижения результатов, запланированных в индивидуальных маршрутах развития. Место отного проведения: ЦССВ "Вера"	с 15.05.2022 по 30.06.2022	с 15.05.2022 по 27.05.2022	1. Проведено 9 итоговых консилиумов. 2. Специалисты, семейные педагоги, родители (законные представители, родственники) выказали свое мнение об индивидуальном прогрессе воспитанников, участвующих в проекте. 3. Проведена оценка согласованности действий специалистов, семейных педагогов и
----	--	----------------------------	----------------------------	--

Надежда Любовь", Борисовский пр., 3; Лебедянская, д. 26, стр 3	родителей для достижения запланированных результатов. 4 Определены условия, максимально обеспечивающие достижение запланированных результатов
Привязанные ККТ:	Реализовано не менее 15 мероприятий, направленных на реализацию форм развития самостоятельности ребенка, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.
2.11.6. Количественный результат	
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу
Количество итоговых консилиумов	9
2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
	   
Консилиум с мамой Свинич А.	Проведение онлайн-консилиума



Консилиум с мамой Артема К.

2.11.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте




2.11.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Даты итоговых консилиумов	Даты и форма проведения итоговых консилиумов	Даты итоговых консилиумов. pdf	04.08.2022
Даты итоговых консилиумов	Даты и форма проведения итоговых консилиумов	Даты итоговых консилиумов. pdf	04.08.2022

2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

<p>12 Проведение трудовых практикумов в разнообразных мастерских (печатная, столярная, фотодело, швейная, сортировки и упаковки и др.). Место проведения: Пространство "Обычные люди" по адресу : г. Москва, ул. Ключевая, д 22, стр 2</p>	<p>с 01.11.2021 по 30.06.2022</p>	<p>с 01.01.2022 по 28.04.2022</p>	<p>1. 6 воспитанников прошли трудовые практикумы в разных мастерских (печатная, столярная, фотодело, швейная, сортировки и упаковки и др.) 2. Ребята с ментальными ограничениями получили опыт трудовой занятости. 3. Родители (законные представители, родственники) увидели своих детей с условиях трудовой занятости.</p>
<p>Привязанные ККТ: Реализовано не менее 15 мероприятий, направленных на реализацию форм развития самостоятельности ребенка, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.</p>			
<p>2.12.6. Количественный результат</p>			
<p>Количественные показатели (наименование)</p>			<p>значение по этапу</p>
<p>Количество воспитанников, которые прошли трудовые практикумы</p>			<p>6</p>
<p>2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>			
<p>Влад и Марк в печатной мастерской</p> 		<p>Гриша и Коля едут на трудовой практикум</p> 	



Отзывы родителей о работе ребят в печатной мастерской

2.12.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи произвоились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.12.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.12.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Трафик проведения практикумов	График проведения трудовых практикумов	График проведения практикумов.pdf	04.08.2022

2.12.11. Дополнительный комментарий к мероприятию


2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

13	Проведение экскурсий воспитанников в музеи и профориентационные организации	с 01.11.2021 по 30.06.2022	с 01.01.2022 по 05.06.2022	1. Проведено 12 экскурсий в музеи и профориентационные организации, а также посещение театров. 2. Воспитанники получили возможность более широкого социального взаимодействия. 3. Встречи ребят с сотрудниками и
----	---	----------------------------	----------------------------	--

(в онлайн и офлайн форматах).		посетителями музеев и профориентационных организаций формируют дружественное отношение к людям с интеллектуальными нарушениями в социуме.
Привязанные ККТ:	Реализовано не менее 15 мероприятий, направленных на реализацию форм развития самостоятельности ребенка, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.	
2.13.6. Количественный результат		
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу	
Количество проведенных экскурсий в музей и профориентационные организации	12	
2.13.7. Фотографии проведенного мероприятия 		
		
Экскурсия в пекарню, 23.01.2022	Экскурсия в летнюю школу "Авиатор", 13.03.2022	



Экскурсия в летнюю школу "Авиатор", 13.03.2022



Экскурсия в цирк, 22.05.2022



Экскурсия в планетарий 13.02.2022

2.13.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи(если такие записи производились- Грантополучателем), а также обязательные хранения, содержащие информацию о проекте

2.13.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


Новость о посещении парка
 Новость о посещении Марфо-Мариинской обители милосердия.
 Новость об экскурсии в клуб "Летная школа Авиатор"
 Новость о посещении Подворья Афонского Пантелеймонова монастыря на Подлянке.
 Новость о посещении планетария.
 Новость об экскурсии в пекарню "Московский Пекарь".

2.13.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Лист регистрации Пекарня	Лист регистрации участников экскурсии в пекарню	Лист регистрации Пекарня.pdf	04.08.2022
Лист регистрации Летная школа	Лист регистрации участников экскурсии в летнюю школу "Авиатор"	Лист регистрации Летная школа.pdf	04.08.2022
Экскурсии в музеи и профориентационные организации	Список проведенных мероприятий	Экскурсии в музеи и профориентационные организации.docx	14.08.2022
Регистрационный лист. Планетарий. 13.02.2022	Лист регистрации участников экскурсии в планетарий	Регистрационный лист. Планетарий. 13.02.2022.pdf	14.08.2022
2022-03-27_Спектакль	Лист регистрации участников спектакля «Пепси Длинный Чулок» в театре «Вышневицкий сад»	2022-03-27_Спектакль.pdf	14.08.2022
2022-05-09_Летучий караваль_регист лист	Лист регистрации участников спектакля "Летучий корабль"	2022-05-09_Летучий караваль_регист лист.pdf	14.08.2022
2022-05-16_Мери Поплинне	Лист регистрации	2022-05-16_Мери Поплинне.	14.08.2022

	участников спектакля "Мери Поплинс	pdf	
2022-05-22_Цирк	Лист регистрации участников	2022-05-22_Цирк.pdf	14.08.2022
Экскурсии в музей и профориентационные организации	Список проведенных мероприятий	Экскурсии в музей и профориентационные организации.docx	14.08.2022
Экскурсии в музей и профориентационные организации	Список проведенных мероприятий	Экскурсии в музей и профориентационные организации.docx	15.08.2022
2.13.11. Дополнительные комментарии к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

14	<p>Организация дистанционного общения на коммуникативном тренажере «ЭМО». Коммуникативный тренажер "ЭМО" предназначен для дистанционного общения воспитанников между собой. Место проведения: г. Москва, Борисовский пр., 3; ул. Лебедянская, д 26, стр. 2.</p>	<p>с 01.11.2021 по 30.07.2022</p>	<p>с 01.01.2022 по 30.07.2022</p>	<p>1. 12 воспитанников включены в дистанционное общение на коммуникативном тренажере «ЭМО». 2. Воспитанники приобрели базовые навыки (открыть приложение, отправить и получить сообщение) в доступной для них среде, научились общаться на расстоянии, поняли механизм такого общения. 3. Созданы условия для перехода к применению телефона с целью дистанционного общения.</p>
Привязанные ККТ:		<p>Реализовано не менее 5 мероприятий, направленных на организацию информационного поля вовлечения ребенка, родителей и других членов семьи, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.</p> <p>Реализовано не менее 15 мероприятий, направленных на развитие самостоятельности ребенка, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.</p>		
2.14.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу		
Количество воспитанников с ментальными ограничениями, которые включены в дистанционное общение с использованием коммуникатора ЭМО		12		
2.14.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Занятия Егора П. на коммуникативном тренажере ЭМО



Занятия Патрика Б. на коммуникативном тренажере ЭМО

2.14.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателями), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.14.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 




Новость об освоении Кардиной Ю. коммуникатора ЭМО


2.14.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Список воспитанников для занятий ЭМО	Список ребят с ментальными ограничениями, включенными в дистанционное общение на коммуникативном тренажере ЭМО	список воспитанников для занятий ЭМО (1).docx	04.08.2022

2.14.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

<p>15</p> <p>Применение визуальных помощников как в центре, так и в домашних условиях для решения задач развития самостоятельности в семье, формирования востребованных и нуждающихся в развитии навыков.</p>	<p>с 01.11.2021 по 30.06.2022</p>	<p>с 01.01.2022 по 31.07.2022</p>	<p>1. В условиях центра все воспитанники в ментальными ограничениями включены в работу с визуальными помощниками. 2. В 15 семьях применяются визуальные помощники. 3. Изготовлены необходимые визуальные помощники, в том числе коммуникативные доски для использования их в домашних условиях. 4. Часть набора визуальных помощников ребенок формирует во время проживания в тренировочной квартире. 5. В домашних условиях продолжают решаться задачи развития самостоятельности, формирования наиболее востребованных и нуждающихся в развитии навыков. 6. Созданы условия для закрепления в домашних условиях полученных навыков и их дальнейшего развития.</p>
<p>Привязанные ККТ:</p> <p>Реализовано не менее 15 мероприятий, направленных на реализацию форм развития самостоятельности ребенка, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.</p>			
<p>2.15.6. Количественный результат</p>			
<p>Количественные показатели (наименование)</p>		<p>значение по этапу</p>	
<p>Количество семей, применяющих дома визуальные помощники</p>		<p>15</p>	
<p>2.15.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>			
<p></p> <p>Визуальный помощник - календарь</p>	<p></p> <p>Визуальный помощник - интерактивное расписание</p>		



Визуальный помощник - карточка

2.15.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.15.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 




2.15.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Список визуальных помощников в семьях	Список визуальных помощников, применяемых в семьях с детьми с ментальными ограничениями	Список визуальных помощников в семьях.docx	04.08.2022

2.15.11. Дополнительные комментарии к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

16	Индивидуальное сопровождение семьи семейным педагогом. Семейный педагог аккумулирует все сведения о ребенке,	с 14.09.2021 по 30.07.2022	с 01.01.2022 по 31.07.2022	1. 30 семей, чьи дети зачислены воспитанниками ЦСПР "Семь-Я" имеют семейного педагога. 2. Семейные педагоги взаимодействуют с родителями
----	--	----------------------------	----------------------------	--

<p>организует продуктивную коммуникацию между семьей и учреждением, является фасилитатором и наставником в целях содействия росту родительской компетентности. Семейные педагоги организуют взаимодействие с семьей в разных форматах: онлайн и офлайн. Место взаимодействия офлайн расположено по адресу: г. Москва Борисовский пр., 3, к.3; Лебявская, 26, к. 3.</p>		<p>(законными представителями, родственниками) для вовлечения в разные формы развития самостоятельности ребенка с выраженными интеллектуальными нарушениями, применения в семейных условиях визуальных помощников и помогают им определиться с выбором визуальных помощников. 3. Семейные педагоги содействуют росту родительской компетентности. 4. Родители воспитанников стали более ресурсны и активны в решении задач, определенных в индивидуальном маршруте развития самостоятельности ребенка.</p>
<p>Привязанные ККТ:</p>	<p>Реализовано не менее 34 мероприятий, направленных на поддержку семей специалистами и организованных по принципу "равный помогает равному", в которых примут участие не менее 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.</p>	
<p>2.16.6. Количественный результат</p>		
<p>Количественные показатели (наименование)</p>		<p>значение по статусу</p>
<p>Количество семей, которые имеют сопровождение семейным педагогом</p>		<p>30</p>
<p>2.16.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>		
<p>Семейные педагоги</p>		
<p>Семейный педагог проводит мастер-класс для детей и родителей</p>		



Семейный педагог проводит мастер-класс для детей и родителей

2.16.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также обычные хранилища, содержащие информацию о проекте



2.16.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


2.16.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию




Название	Описание	Файл	Дата
2.16.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

17	Проведение для родителей занятий по постоянной ведущей открытой арт-терапевтической группы "Время для себя" в формате онлайн	с 01.10.2021 по 30.05.2022	с 01.01.2022 по 31.05.2022	1. Встречи онлайн открытой арт-терапевтической группы проводятся два раза в месяц. 2. Открытый характер группы позволяет учитывать потребности и возможности родителей. 3. В работе группы приняли участие 12 родителей (законных представителей, родственников). 4. Родители получили необходимую им поддержку, стали более ресурсны.
Привлеченные ККТ:		Реализовано не менее 34 мероприятий, направленных на поддержку семей специалистами и организованных по принципу "равный помогает равному", в которых примут участие не менее 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.		

2.17.6. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	
Количество встреч открытой терапевтической группы		10	
2.17.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
			
Родительская группа в ватсап, где происходит общение и согласование встреч открытой терапевтической группы			
			
Ведущая открытой терапевтической группы			
2.17.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились. Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
2.17.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержание информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 			
2.17.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.17.11. Дополнительные комментарии к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

<p>18 Проведение мастер-классов для родителей с целью повышения родительской компетентности (проводимые в онлайн и офлайн форматах), включая применение визуальных помощников в домашних условиях для развития самостоятельности ребенка с выраженными интеллектуальными нарушениями. Место проведения офлайн: 2 структурных подразделения ЦСПР "Семь-Я", расположенных по адресам: г. Москва, Борисовский пр., 3, к.3; ул. Лебединская, 26, к. 3. Место размещения онлайн - личных кабинетах семьи на платформе Moodle</p>	<p>с 01.11.2021 по 31.05.2022</p>	<p>с 01.01.2022 по 31.05.2022</p> <p>1. Проведено 17 мастер-классов для родителей (офлайн). 2. Родители получили представление о том, как организовать совместную деятельность с ребенком, использовать визуальные помощники в домашних условиях... 3. Созданы условия для повышения родительской компетентности</p>
<p>Привязанные ККТ:</p>	<p>Реализовано не менее 34 мероприятий, направленных на поддержку семей специалистами и организованных по принципу "равный помогает равному", в которых примут участие не менее 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.</p>	
<p>2.18.6. Количественный результат</p> <p>Количественные показатели (наименование)</p> <p>Количество проведенных для родителей мастер-классов</p>	<p>значение по этапу</p>	<p>17</p>
<p>2.18.7. Фотографии проведенного мероприятия </p> 	 <p>Мастер-класс "Пасхальные традиции: украшаем яйца"</p>	



Мастер-класс "Физические и химические опыты"



Мастер-класс "Корона из сладкой ваты"



Мастер-классы "Приготовление пиццы"

2.18.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились [рантгополучателем]), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.18.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

- Новость о мастер-классе "Народные традиции: игрушка-оберет" своими руками"
Приглашение на мастер-класс по приготовлению блинов
Новость о мастер-классе по приготовлению пирожного «Картошка
Новость о мастер-класс по приготовлению вафель
Приглашение на мастер-класс по приготовлению блинов с начинкой
Новость о проведенном мастер-классе, посвященному приготовлению тортов
Новость о проведенном мастер-классе по приготовлению тортов со слоистой
Новость о проведенном мастер-классе по приготовлению вафель
Новость о проведенном мастер-классе по приготовлению пирожного «Картошка
Приглашение на мастер-класс "Народные традиции: игрушка-оберет"




2.18.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Мастер-классы	Список проведенных мастер-классов	Мастер-классы.docx	04.08.2022
Лист регистрации 18.01.2022	Лист регистрации участников мастер-класса "Кесядилья сладкая"	Лист регистрации 18.01.2022.pdf	04.08.2022
Лист регистрации 28.01.2022	Лист регистрации участников мастер-класса по росписи пряников	Лист регистрации 28.01.2022.pdf	04.08.2022
2022-03-03_Reg лист_Блины с начинкой	Лист регистрации участников мастер-класса "Приготовление блинов с начинкой"	2022-03-03_Reg лист_Блины с начинкой.pdf	04.08.2022

2022-03-04_Рег лист_МК Модульное оригами	Лист регистрации участников мастер-класса оригами"	лист_МК Модульное оригами.pdf	04.08.2022
2022-03-25_физ и хим опыты	Лист регистрации участников мастер-класса "Физические и химие опыты"	2022-03-25_физ и хим опыты.pdf	04.08.2022
2022-04-08_МК_Готовим пиццу	Лист регистрации участников мастер-класса "Готовим пиццу"	2022-04-08_МК_Готовим пиццу.pdf	04.08.2022
2022-04-15_МК Пирожное	Лист регистрации участников мастер-класса "Пирожное "Картошка"	2022-04-15_МК Пирожное.pdf	04.08.2022
Мастер-классы	Список проведенных мастер-классов	Мастер-классы.docx	04.08.2022
Мастер-классы	Список проведенных мастер-классов	Мастер-классы.docx	04.08.2022
Мастер-классы	Список проведенных мастер-классов	Мастер-классы.docx	14.08.2022
2.18.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

19	Организация совместного семейного досуга на базе семейной гостинной, на основе принципа "равный помогает равному". Работа семейной гостинной происходит на базе пространства "Обычные люди" по адресу: г. Москва, ул. Ключева, д. 22, стр. 2	с 01.10.2021 по 30.05.2022	с 01.01.2022 по 30.05.2022	1. Проведено 5 встреч. 2. Встречи в рамках семейной гостинной инициируются родителями с помощью адаптированного коммуникатора ЭМО. Родитель создает мероприятие (определяет дату и тему) и приглашает участников (информирует о нем и принимает приглашения участия в созданных мероприятиях). 3. Созданы условия для формирования родительского сообщества.
Привязанные ККТ:				
Реализовано не менее 34 мероприятий, направленных на поддержку семей специалистами и организованных по принципу "равный помогает равному", в которых примут участие не менее 30 родителей (законных представителей), родителей, 10 специалистов.				
2.19.6. Количественный результат				

Количественные показатели (наименование)	значение по этапу
Количество проведенных родительских встреч	5
2.19.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
 <p data-bbox="702 280 734 571">Родительская встреча "18+"</p>	 <p data-bbox="678 1142 710 1713">Музыкально-поэтический вечер "Искусство взросления"</p>



Мастер-класс "Физические и химические опыты"

2.19.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

https://drive.google.com/file/d/1k_mialbaSZim9d5DPOXReAFV4uzT/view?usp=sharing

2.19.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Новость о мастер-классе по физическим и химическим опытам.

Новость о музыкально-поэтическом вечере "Искусство взросления"


звездь о киновечере

2.19.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Родительские встречи	Список прошедших родительских встреч	Родительские встречи.docx	04.08.2022
Лист регистрации 30.01.2022	Лист регистрации	Лист регистрации	15.08.2022

	участников киновечера	30.01.2022.jpg	
2022-02-25_Reg лист_Искусство взросления	Лист регистрации участников музыкально-поэтического вечера "Искусство взросления"	2022-02-25_Reg лист_Искусство взросления.pdf	15.08.2022
2022-03-25_физ и хим опыты	Лист регистрации участников мастер-класса "Физические и химические опыты"	2022-03-25_физ и хим опыты.pdf	15.08.2022
2.19.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

20	Организация адаптированных путешествий (экскурсии, организующие на принципе "равный - равному"	с 01.10.2021 по 30.05.2022	с 01.01.2022 по 18.03.2022	1. Проведено не менее 5 адаптированных путешествий. 2. Адаптированные путешествия организованы молодыми людьми с ментальными нарушениями. 3. Воспитанники ЦСПР "Семь-9", участники проекта, получили возможность более широкого социального взаимодействия. 4. В ходе проведения адаптированных путешествий созданы условия для формирования дружественного отношения в детям и молодым людям с ментальными нарушениями
Привязанные ККТ:				
Реализовано не менее 34 мероприятий, направленных на поддержку семей специалистами и организованных по принципу "равный помогает равному", в которых примут участие не менее 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.				
2.20.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу		
Количество проведенных адаптированных путешествий (экскурсий, проведенных на принципе "равный-равному"		2		
2.20.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Экскурсия в дом сопровождаемого проживания "Туревский"



Экскурсия в трудовые мастерские (на фотографии - рассказ о фотомастерской)

2.20.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производилась Грантополучателем), а также обычные хранения, содержащие информацию о проекте

2.20.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Новость о проведенной презентации мастерских

2.20.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.20.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

21	Подготовка тьюторов для сопровождения детей с ментальными отклонениями во время работы семейной гостинной и адаптированных путешествий. Подготовка осуществляется на базе прогТранства "Обычные люди", по адресу: г. Москва, ул. Ключевая, д 22, стр. 2	с 01.10.2021 по 30.03.2022	с 01.01.2022 по 30.03.2022	1. Подготовлен тьютор для сопровождения детей в ходе работы семейной гостинной и адаптированных путешествий. 2. Созданы условия для организации реабилитационного досуга.
----	---	----------------------------	----------------------------	---

Привязанные ККТ:

Реализовано не менее 34 мероприятий, направленных на поддержку семей специалистами и организованных по принципу "равный помогает равному", в которых примут участие не менее 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.

2.21.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование)

значение по этапу

Количество подготовленных тьюторов

1

2.21.7. Фотографии проведенного мероприятия 



С тьютором Аленой М.


2.21.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте



2.21.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


2.21.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию



Название	Описание	Файл	Дата
О тьюторской поддержке	Презентация "О тьюторской поддержке"	О тьюторской поддержке.pdf	04.08.2022

2.21.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

<p>22 Индивидуальные социально-юридические и психолого-педагогические консультации родителей по актуальным вопросам развития ребенка с ментальными ограничениями для повышения родительской компетентности (в онлайн и офлайн форматах). Место проведения консультаций в офлайн формате: 2 структурных подразделения ЦСПР "Семь-Я", расположенных по адресам: г. Москва, Борисовский пр., 3, к.3; ул. Лебедевская, 26, к. 3.</p>	<p>с 15.09.2021 по 31.07.2022</p>	<p>с 01.01.2021 по 31.07.2022</p>	<p>1. Проведено 5 консультаций, которые проводятся по запросу родителей. 2. Родители знают к кому можно обратиться за консультацией по актуальному для семьи вопросу, связанному с воспитанием и развитием ребенка с ментальными ограничениями. 3. Родители получили ответы на имеющиеся у них вопросы, в социально-юридической и психолого-педагогической сферах, с возможностями и формами поддержки, которые им доступны в учреждении и вне его. 4. В ходе консультаций получена информация о наиболее часто задаваемых вопросах, о том, в какой именно помощи нуждаются родители, о рассматриваемых ими факторных жизнеситуациях после совершеннолетия и условий, от которых зависит выбор. Информация использована при подготовке методических рекомендаций, для обсуждения полученной информации на межсекторальной группе "Семья особого ребенка" и дальнейшей поддержке родителей после завершения проекта.</p>
<p>Привязанные ККТ: 2.22.6. Количественный результат</p>	<p>Реализовано не менее 34 мероприятий, направленных на поддержку семей специалистами и организованных по принципу "равный помогает равному", в которых примет участие не менее 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.</p>		
<p>Количественные показатели (наименование) Количество проведенных консультаций</p>	<p>значение по этапу 5</p>		
<p>2.22.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>			
<p>2.22.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</p>			
<p>2.22.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) </p>			
<p>2.22.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
<p>2.22.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>	<p>Описание</p>	<p>Файл</p>	<p>Дата</p>

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

23	<p>Публикации в социальных сетях на страницах Resource-центра и партнеров информации о результатах проекта, текущих достижениях воспитанников. Читатели и подписчики сайта и страниц в социальных сетях Resource-центра и партнеров.</p>	с 14.09.2021 по 31.07.2022	с 01.01.2022 по 31.07.2022	<p>1. Проект получил статус общественно значимого, информация о проекте выходит далеко за рамки узкой аудитории тех, для кого это проводится. 2. О проекте узнали широкие слои нашего общества. К решению проблем целевой аудитории подключились СМИ. 3. Привлечено внимание общественности к проекту, содействие формированию дружественного отношения к людям с ментальными ограничениями</p>
Привязанные ККТ:		<p>Реализовано не менее 4 мероприятий, направленных на создание условий для тиражирования практики социального сопровождения семьи.</p>		
2.23.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу		
Количество информационных сообщений о ходе и результатах проекта		35		
2.23.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.23.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.23.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.23.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
Название	Описание	Файл	Дата	
Список ссылок	Список электронных ссылок на информационные сообщения о ходе и результатах проекта	Список ссылок.docx	14.08.2022	
2.23.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Все задачи и запланированные результаты второго этапа были достигнуты. В рамках второго этапа деятельность была организована по нескольким направлениям: 1. Организация информационного поля вовлечения ребенка, родителей и других членов семьи в разные формы поддержки специалистами и взаимной поддержки семей с помощью цифровых инструментов. Для 30 семей велась личная кабинетная работа на платформе Moodle – место онлайн коммуникации и взаимодействия специалистов центра. В группе в мессенджере «WhatsApp», состоящей из родителей (родственников, законных представителей), дети которых являются воспитанниками ЦСПР "Семь-Я" и специалистов, размещалась информация о предстоящих мероприятиях, а также обратная связь по итогу их проведения. Родители могли формулировать актуальный запрос. В группу включено 66 участников. Организована работа

дактированного коммуникатора "ЭМО" родителей и специалистов: создано 75 аккаунтов, родители, семейные педагоги, специалисты могли создавать приглашения на планируемые ими мероприятия. Проведены 2 расширенные рабочие встречи команды проекта. Семейные педагоги получили необходимую поддержку. 2. Реализация различных форм развития самостоятельности ребенка. Для 30 воспитанников с ментальными ограничениями реализовывался маршрут развития самостоятельности, велся мониторинг индивидуальных достижений, отражающий результаты реализации маршрута. По результатам мониторинга у 60% детей с ментальными ограничениями - участников проекта отмечено устойчивое повышение уровня самостоятельности. Проведено 9 итоговых консультаций, на которых специалистами организованы индивидуальные консультации педагогов проекта. Представители, достигшие успеха выказали свое мнение об индивидуальном прогрессе ребят. 10 воспитанников проживали 3 недели в тренинговой квартире. 15 семей применят визуальные помощники в семейных условиях. В центре визуальные помощники применяются для всех участников проекта. 12 воспитанников включены в дистанционное общение на коммуникативном тренажере «ЭМО», 6 воспитанников прошли трудовые практики, организовано 12 экскурсий в музей, профориентационные организации, посещение спектаклей. 3. Осуществление форм поддержки семей, реализуемой специалистами. Проведено 10 встреч онлайн открытой арт-терапевтической группы (два раза в месяц), 17 мастер-классов для детей и родителей (родственников, опекунов, опекунов), давших обратную связь. 90% семейных педагогов (9 из 10 человек) высоко оценивают эффективность поддержки родителями воспитанников, опекунов, опекунов, 8,9, 10 из 10). 4. Внедрение формы взаимной поддержки родителей на основе принципа "равный помогает равному". Был подготовлен тьютор (всего 5 тьюторов в течение проекта) и проведено в том числе с их участием 2 дактированных экскурсий и 5 родительских встреч (3 из них - в режиме онлайн). 5. Создание условий для тиражирования практики в ЦСПР "Семь-Я", организованной и проведенной в рамках проекта 18.05.2022. Подготовлены и размещены в открытом доступе методические рекомендации по развитию социального сопровождения семьи с детьми с ментальными ограничениями.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
Количество семей, воспитывающих детей с ментальными ограничениями, для которых реализуется программа социального сопровождения	30,00	30,00	60,00	100
Количество семей, воспитывающих детей с ментальными ограничениями, принявших участие в проекте	80,00	80,00	80,00	100
Количество мероприятий, направленных на поддержку семей, реализуемой специалистами	48,00	25,00	53,00	52
Количество мероприятий, направленных на взаимную поддержку родителей	0,00		7,00	0
Количество мероприятий, направленных на методическую поддержку семейных педагогов	3,00	2,00	5,00	67
Количество детей с ментальными ограничениями, для которых разработан	30,00	30,00	30,00	100

и реализован индивидуальный маршрут развития самостоятельности					
Доля родителей (родственников, опекунов), давших позитивную обратную связь о проекте в целом, от всех родителей (родственников, опекунов), давших обратную связь	75,00	100,00	100,00	133	
Доля родителей (родственников, опекунов), давших позитивную обратную связь о проекте в целом, от всех родителей (родственников, опекунов), давших обратную связь	75,00	100,00	100,00	133	
Количество заполненных в личном кабинете семьи на платформе Moodle портфолио, отражающих успехи и интересы семьи	30,00	30,00	30,00	100	
Доля детей с ментальными ограничениями, давших позитивную обратную связь о проекте, от всех воспитанников, давших обратную связь	75,00	100,00	100,00	133	
Количество информационных сообщений о ходе и результатах проекта	30,00	35,00	64,00	117	
Количество мероприятий, направленных на взаимную поддержку родителей на основе принципа "равный помогает равному"	12,00	8,00	8,00	67	
Доля детей с ментальными ограничениями, у которых по результатам мониторинга отмечено устойчивое повышение уровня самостоятельности от числа детей - участников проекта	60,00	60,00	60,00	100	
Доля семейных педагогов, специалистов давших позитивную обратную связь о проекте в целом, от всех семейных педагогов и специалистов, давших обратную связь	75,00	90,00	90,00	120	

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб.

Описание

Итого сумма, руб.: 0

3.5. Электронные ссылки

Ссылка на фильм родительской встречи 18+

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (буллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название

Описание

Файл

Дата

3.8. Дополнительные фотографии

3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

3.10. Дополнительные документы

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

Создан доступный информационный канал и организационный механизм вовлечения семей в разные формы поддержки. Повышена открытость за счет создания единого информационного поля для детей, родителей и специалистов. Начало формироваться родительское сообщество на основе взаимной поддержки. Повышен ресурс семей. Повышены компетенции родителей (опекунов, близких родственников) в вопросах развития самостоятельности и применения визуальных помощников в домашних условиях. Увеличена доля воспитанников, у которых отмечено повышение уровня самостоятельности

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

Основной незапланированный результат связан с привлечением в организацию мероприятий проекта, основанных на принципе "равный - равному" молодых людей с ментальными нарушениями. Ребята проводят адаптированные экскурсии, были волонтерами-помощниками на мастер-классах и посещениях театров и музеев.

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта

Недостатков в ходе реализации проекта не было выявлено.

4.4. Количество благополучателей проекта* (Ф)

Дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья (физическими и ментальными) и их семьи	30
Молодые взрослые с ментальными нарушениями, нуждающиеся в социализации и сопровождении проживания	25
Количество семей, воспитывающих детей с ментальными ограничениями	80
Посетители сайта, подписчики группы в социальных сетях	200
Жители и гости Москвы	200
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	33
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	64
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях https://vk.com/centerpl	118
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. (Ф)	650000

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта (Ф)

Цель проекта достигнута. Для 30 семей, воспитывающих детей с ментальными ограничениями реализована программа социального сопровождения, повышена ресурс семей, масштабированы практики развития самостоятельности ребенка. В проекте приняли участие 80 семей, воспитывающих детей с ментальными ограничениями. Проведено 53 мероприятия, направленных на поддержку семей, реализуемой специалистами (арт-терапевтическая группа, ресурсные встречи "диалог с родителями", мастер-классы для повышения родительской компетентности, индивидуальные консультации) и 15 мероприятий, направленных на взаимную поддержку родителей на основе принципа "равный помогает равному". Факторы успеха: - слаженная и профессиональная команда проекта, - партнерство с ЦСПР «Семь-Дя», - начинающее формироваться родительское сообщество, - оперативное решение актуальных вопросов грантодающей организацией. Организация планирует продолжение работы, связанное с развитием родительского сообщества, - развития самостоятельности детей и молодых людей с ментальными ограничениями, а также повышения ресурсности их семей.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю

ДИРЕКТОР

Романова Елизавета Александровна

Главный бухгалтер

Романова Елизавета Александровна

