

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

от _____
по договору о предоставлении гранта

от _____
за отчетный период с 01.09.2021 по 31.12.2021

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1177700019067
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Абсолютное вовлечение
Номер договора о предоставлении гранта	21-1-000723



1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Реализовано не менее 4 мероприятий, направленных на организацию информационного поля вовлечения ребенка, родителей и других членов семьи, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.	31.12.2021	31.12.2021	исполнена	
1.2.	Реализовано не менее 12 мероприятий, направленных на реализацию форм развития самостоятельности ребенка, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных	31.12.2021	31.12.2021	исполнена	

	представителей, родственников), 10 специалистов.				
1.3.	Реализовано не менее 26 мероприятий, направленных на поддержку семей специалистами и организованных по принципу “равный помогает равному”, в которых примут участие не менее 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.	31.12.2021	31.12.2021	исполнена	
1.4.	Реализовано не менее 2 мероприятий, направленных на создание условий для тиражирования практики социального сопровождения семьи.	31.12.2021	31.12.2021	исполнена	
Дополнительный комментарий					



№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

1	Организация работы в личных кабинетах на платформе Moodle семейных педагогов, специалистов, родителей (законных представителей, родственников). Место проведения обучения в офлайн формате: 2 структурных подразделения ЦСПР "Семь-Я", расположенных по адресам: г. Москва, Борисовский пр., 3, к.3; Лебедянская, 26, к. 3.	с 25.09.2021 по 30.07.2022	с 25.09.2021 по 31.12.2021	1. Родители (законные представители, родственники), семейные педагоги и специалисты прошли подготовку и умеют пользоваться личным кабинетом на платформе Moodle. 2. Родители и специалисты (родственники, опекуны) стали пользователями личного кабинета. 3. Созданы условия для преемственности работы с ребенком в разных условиях, как в учреждении, так и в условиях семьи.
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 4 мероприятий, направленных на организацию информационного поля вовлечения ребенка, родителей и других членов семьи, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.		
2.1.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество заполненных в личном кабинете семьи на платформе Moodle портфолио, отражающих успехи и интересы семьи				30
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.1.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.1.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

2	Организация работы группы в мессенджере «Whatsapp», состоящей из родителей (родственников, законных представителей), дети которых являются воспитанниками ЦСПР "Семья", семейных педагогов и специалистов, участников проекта.	с 10.09.2021 по 31.07.2022	с 08.09.2021 по 31.12.2021	1. Создана группа из специалистов и родителей (законных представителей, родственников) - участников проекта - в мессенджере «Whatsapp», включающая 57 человек. 2. Специалисты и родители - участники проекта своевременно получают информацию о мероприятиях проекта, имеющихся ресурсах и возможностях получения поддержки. 3. Созданы условия для вовлечения родителей (законных представителей, родственников) в социальное сопровождение на основе поддержки специалистом и самоподдержки.
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 4 мероприятий, направленных на организацию информационного поля вовлечения ребенка, родителей и других членов семьи, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.		
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество родителей (законных представителей, родственников) - участников группы в мессенджере «Whatsapp»			35	
Количество специалистов, семейных педагогов, волонтеров - участников группы в мессенджере «Whatsapp»			22	
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.2.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
https://www.youtube.com/watch?v=mRljiPNZ7cY				
2.2.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
Название	Описание	Файл	Дата	
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

3 Организация работы адаптированного коммуникатора “ЭМО” с участием детей с ментальными ограничениями, родителей (родственников, законных представителей), дети которых являются воспитанниками ЦСПР "Семь-Я" и специалистов, участников проекта. Место проведения организационных мероприятий в офлайн формате: 2 структурных подразделения ЦСПР "Семь-Я", расположенных по адресам: г. Москва, Борисовский пр., 3, к.3; Лебедянская, 26, к. 3.	с 20.09.2021 по 30.07.2022	с 20.09.2021 по 31.12.2021	1. Дети и родители (родственники, законные представители) ознакомлены с адаптированным коммуникатором ЭМО, прошли подготовку его применения (дети - в офлайн-формате, родители - в онлайн и офлайн форматах). 2. Созданы детские и взрослые аккаунты в адаптированном коммуникаторе “ЭМО”. 3. Созданы условия для вовлечения родителей (законных представителей, родственников) в разные формы поддержки специалистами и самоподдержки на основе принципа "равный помогает равному".
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 4 мероприятий, направленных на организацию информационного поля вовлечения ребенка, родителей и других членов семьи, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.	

2.3.6. Количественный результат


Количественные показатели (наименование)

значение по этапу


Количество детских и взрослых аккаунтов в адаптированном коммуникаторе “ЭМО”

75


2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия



Скриншот приглашения на мероприятие в адаптированном коммуникаторе “ЭМО”



Скриншот участников адаптированного коммуникатора “ЭМО”



Скриншот обучающего мероприятия для специалистов и родителей по применению адаптированного коммуникатора “ЭМО”

2.3.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.3.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞




2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий ☞

4	Расширенные рабочие встречи команды проекта (один раз в три месяца). Анализ реализации программы социального сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ментальными ограничениями и внесение корректив при необходимости, результатов мониторинга реализации проекта. Выработка мер реагирования	с 15.11.2021 по 31.07.2022	с 07.09.2021 по 03.11.2021	1. Проведено 2 расширенных рабочих встречи (07.09.2021, 03.11.2021), митап "Цифровые инструменты" (13.12.2021). 2. Семейные педагоги имеют поддержку, выявленная недостаточность знаний и навыков своевременно устраняется в ходе рабочих встреч. 3. Учтены пожелания семейных педагогов и специалистов разного профиля. 4. Обеспечены условия для реализации программы социального сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ментальными ограничениями. Возникшие
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

на отклонения показателей и риски.		угрозы для реализации проекта оперативно выявлены и минимизированы.
Привязанные ККТ:	Реализовано не менее 4 мероприятий, направленных на организацию информационного поля вовлечения ребенка, родителей и других членов семьи, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.	
2.4.6. Количественный результат		
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу	
Количество мероприятий, направленных на методическую поддержку семейных педагогов	3	
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Выступление на рабочей встрече 07.09.2021 методиста-аналитика проекта Ирины Бобылевой</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Скрин проведения митапа "Цифровые инструменты" - выступает разработчик адаптированного коммуникатора ЭМО, Зоя Романова</p> </div> </div>		



Выступление на рабочей встрече 07.09.2021 руководителя проекта Елизаветы Романовой

2.4.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте


2.4.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☹

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Лист регистрации 07.09.2021	Лист регистрации участников рабочей встречи 07.09.2021 г.	Лист регистрации 07.09.2021.pdf	01.01.2022
Новые проекты	Презентация выступления методиста-аналитика проекта на рабочей встрече 07,09, 2021	Новые проекты.pdf	01.01.2022
Протокол встречи 03.11.2021	Протокол расширенной рабочей встречи 03.11. 2021	Протокол встречи 03.11.2021.docx	01.01.2022

Регистрационный лист 13.12.2021	Регистрационный лист митапа "Цифровые инструменты" 13.12.2021	Регистрационный лист 13.12.2021.pdf	26.01.2022
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

5	<p>Диагностика уровня развития навыков, оценки объема помощи, который необходим ребенку при выполнении повседневных действий и обязанностей. Диагностику развития навыков 30 воспитанников будут проводить воспитатели и специалисты ЦСПР "Семь-Я". Место проведения: 2 структурных подразделения ЦСПР "Семь-Я", расположенных по адресам: г. Москва, Борисовский пр., 3, к.3; ул. Лебедянская, 26, к. 3.</p>	с 01.10.2021 по 30.10.2021	с 01.10.2021 по 30.10.2021	<p>1. Для 30 воспитанников проведена диагностика уровня развития навыков, оценки объема помощи, который необходим ребенку при выполнении повседневных действий и обязанностей. 2. Есть исходные данные для мониторинга индивидуальных достижений воспитанников, обеспечена возможность проведения оценки развития навыков, индивидуального прогресса. 3. Данные входной диагностики доступны родителям (законным представителям, родственникам) в личном кабинете на платформе Moodle. 3. Определена зона ближайшего развития ребенка для разработки индивидуальных маршрутов.</p>
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 12 мероприятий, направленных на реализацию форм развития самостоятельности ребенка, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.		
2.5.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество детей с ментальными ограничениями, для которых проведена диагностика уровня развития навыков, оценка объема помощи, который необходим ребенку				30
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 				

Кирилл К_9 гр

А	В	С	Д	Е	Ф	Г	Н
завершил все утренние процедуры во время	0,5	0,5	0	0	0	0	0
Сумма баллов за день	0,5	0,5	0	0	0	0	0
Средний балл за день (общая сумма баллов за день делится на количество ячеек, в которых проставлены цифры)	0,03846	0,03846	0	0	0	0	0
Общий (итоговый) уровень	0,01282	0,00768					
Описание	27-сент	11-нояб	12-мая	18-мая	9-сент	13-сент	
встал в течение 10 минут после того, как	0	0	0	0	0	0	0
пожевал доброго утра	0,5	0,5	0	0	0	0	0
включил свет	0,5	0,5	0	0	0	0	0
открыл шторы	3	3	2	2	2	2	2
снял пижаму/ночную сорочку	0	0	0	0	0	0	0
надел чистую одежду	0	0	0	0	0	0	0
выбрал одежду сам	0	0	0	0	0	0	0
выбрал СВОЮ одежду	0	0	0	0	0	0	0
надел нижнее белье	0	0	0	0	0	0	0
надел брэнки/обувь	0	0	0	0	0	0	0
надел рубашку/блузу/платье	0	0	0	0	0	0	0
надел носки	0	0	0	0	0	0	0
надел туфли	0	0	0	0	0	0	0
отложил чистую одежду	3	3	2,5	2,5	2	2	2
застелил постель	0	0	0	0	0	0	0
собрался в школу, взял все необходимое	н	2,5	2	2	1	1	1
надел верхнюю одежду (при	0	0	0	0	0	0	0
надел верхнюю обувь	0	0	0	0	0	0	0
вышел вовремя к отъезду	1	1	0	0	0	0	0
Сумма баллов за день	8	10,5	6,5	6,5	5	5	5
Средний балл за день (общая сумма баллов за день делится на количество ячеек, в которых проставлены цифры)	0,46444	0,35263	0,342109	0,342109	0,263157	0,263157	
Общий (итоговый) уровень	0,347933	0,35263					

Скриншот диагностической формы с результатами диагностики Кирилла К. - участника проекта

Марк Ч_1гр

А	В	С	Д	Е	Ф
	ВОСПИТАТЕЛЬ				
	Даты				
	ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ (УТРО)	13-мая	18-мая	18-сент	22-сент
0	вышел вовремя κοινηση	0	0	0	0
0,5	выключил воду	0,5	0,5	0,5	0,5
1	отрегулировал температуру воды	2	2	2	2
1	правильно использовал мыло	1	0,5	0,5	0,5
2,5	выключил воду	0,5	0,5	0,5	0,5
1	вышел и взял свое полотенце	0,5	0,5	0,5	0,5
1	вытёрся полотенцем	0,5	0,5	0,5	0,5
1	вышел и взял СВОЮ расческу	1	0,5	0,5	0,5
1	причесал волосы	2	1	0,5	0,5
н	использовал дезодорант правильно	н	н	н	н
н	выбрался, при необходимости	н	н	н	н
н	почистил зубы с использованием пасты	1	1	1	1
н	использует зубную нить при необходимости	н	н	н	н
н	использовал, при необходимости, гигиенические средства	н	н	н	н
н	сделал гимнастику	1	1	1	1
н	завершил все утренние процедуры вовремя	0,5	0,5	0,5	0,5
	Сумма баллов за день				
	Средний балл за день (общая сумма баллов за день делится на количество ячеек, в которых проставлены цифры)				
	Общий (итоговый) уровень				
	Описание	13-мая	18-мая	18-сент	22-сент
1	встал в течение 10 минут после того, как	1	1	0,5	0,5
1	пожевал доброго утра	1	1	0	0
1	включил свет	4	3	0,5	0,5
1	открыл шторы	4	3	2	2
1	снял пижаму/ночную сорочку	0,5	0,5	0,5	0,5
1	надел чистую одежду	2	2	0,5	0,5
1	выбрал одежду сам	2,5	2	0,5	0,5
1	выбрал СВОЮ одежду	1	0,5	0,5	0,5
1	надел нижнее белье	0,5	0,5	0,5	0,5
1	надел брэнки/обувь	0,5	0,5	0,5	0,5
1	надел рубашку/блузу/платье	1	0,5	н	н


Скриншот диагностической формы с результатами диагностики Марка Ч. - участника проекта

Илья М_9 гр


А	В	С	Д	Е
	ВОСПИТАТЕЛЬ			
	Даты			
	ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ (УТРО)	14.11	8.12	22/нояб
0,5	вышел вовремя κοινηση	0	0	0
1	выключил воду	0	0	0
1	отрегулировал температуру воды	1	1	1
1	правильно использовал мыло	1	1	0
2,5	выключил воду	0	0	0
1	вышел и взял свое полотенце	0	0	0
1	вытёрся полотенцем	1	1	0
0	вышел и взял СВОЮ расческу	0	0	0
3	причесал волосы	3	3	2
1	использовал дезодорант правильно	1	1	1
н	выбрался, при необходимости	н	н	н
1	почистил зубы с использованием пасты	1	1	1
н	использует зубную нить при необходимости	н	н	н
н	использовал, при необходимости, гигиенические средства	н	н	н
н	сделал гимнастику	н	н	н
1	завершил все утренние процедуры вовремя	1	1	1
	Сумма баллов за день	9	9	6
	Средний балл за день (общая сумма баллов за день делится на количество ячеек, в которых проставлены цифры)	0,75	0,75	0,5
	Общий (итоговый) уровень	0,66666		
	Описание	14.11	8.12	8.12
2	встал в течение 10 минут после того, как	2	2	2
0,5	пожевал доброго утра	0,5	0,5	0,5
3	включил свет	3	3	2
4	открыл шторы	4	4	4
1	снял пижаму/ночную сорочку	1	1	0
1	надел чистую одежду	1	1	0
1	выбрал одежду сам	1	1	0
1	выбрал СВОЮ одежду	1	1	0
1	надел нижнее белье	1	1	0
1	надел брэнки/обувь	1	1	0
1	надел рубашку/блузу/платье	1	1	0

Скриншот диагностической формы с результатами диагностики Ильи М. - участника проекта

2.5.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте


2.5.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 			
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

6	<p>Разработка и утверждение на первичных консилиумах индивидуальных маршрутов развития самостоятельности. Определение для каждого ребенка форм развития самостоятельности, способствующих формированию востребованных и нуждающихся в развитии навыков. Консилиумы будут проходить в разных форматах: онлайн и офлайн. Место проведения в офлайн формате: 2 структурные подразделения ЦССВ "Семь-Я", расположенных по адресам: г. Москва, Борисовский пр., 3, к.3; ул. Лебедянская, 26, к. 3.</p>	с 12.10.2021 по 12.11.2021	с 17.09.2021 по 17.10.2021	<p>1. Проведены первичные консилиумы с участием родителей (законных представителей, родственников), семейных педагогов, специалистов ЦСПР "Семь-Я", родительское собрание. 2. Готовы 30 маршрутов развития самостоятельности ребенка, в которые на основе актуального уровня развития ребенка и потребностей семьи поставлены задачи развития самостоятельности. 3. С учетом потребностей семьи и формирования востребованных и нуждающихся в развитии навыков определены различные формы развития самостоятельности ребенка: проживание в тренировочной квартире, применение визуальных помощников, дистанционное общение на коммуникативном тренажере «ЭМО», трудовые практикумы, экскурсии в музеи и профориентационные организации (проводимые в онлайн и офлайн форматах). 4. Для каждого воспитанника определены результаты, желаемые и достижимые в течение проекта. Специалисты и родители имеют представление о результатах, к которым должны привести их действия. 5. Обеспечена согласованность усилий.</p>
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 12 мероприятий, направленных на реализацию форм развития самостоятельности ребенка, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.		
2.6.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество детей с ментальными ограничениями, для которых разработан и реализуется индивидуальный маршрут развития самостоятельности			30	
Количество проведенных консилиумов			7	
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Проведение консилиума в офлайн формате



Проведение консилиума в онлайн формате

Дата доклада:	Особенности:	3 период (сентябрь - декабрь)		
			Сроки	декабрь
16.09.2003г			Объем помощи, который требуется на момент постановки задачи	Объем помощи, которого желательно достичь
кто поставил задачу	Задача	Шкала оценки		
консилиум	Вымыл полы	ШСК	3	0
логопед	Составил рассказ по серии сюжетных картинок	ШСК	2,5	0
		ШСК		
консилиум	ТК погладил белье	ШСК	3	0

Маршрут развития самостоятельности

2.6.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.6.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)			
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
График консилиумов	График проведения консилиумов	График консилиумов.docx	01.01.2022
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (📄)

7	Мониторинг индивидуальных достижений воспитанников, включенных в проект. Заполнение онлайн индивидуальных карт по оцениваемым параметрам на основе шкалы самостоятельности (еженедельно или ежедневно в зависимости от параметра).	с 01.11.2021 по 30.06.2022	с 01.10.2021 по 31.12.2021	1. Мониторинг индивидуальных достижений ведется на всех воспитанников, включенных в проект. 2. Результаты мониторинга доступны родителям в личном кабинете. Родители имеют представление о прогрессе ребенка, понимают какие еще шаги необходимо предпринять, чтобы достичь запланированных результатов. 3. Есть данные для оценки развития навыков базовой повседневной активности воспитанников с ментальными ограничениями и навыков, развиваемых в соответствии с задачами индивидуального маршрута развития самостоятельности. 4. Анализ собранных данных позволит сделать вывод об эффективности проекта. 5. Результаты анализа данных мониторинга будут использованы при подготовке методических материалов.
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 12 мероприятий, направленных на реализацию форм развития самостоятельности ребенка, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.		
2.7.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество детей с ментальными ограничениями, для которых ведется мониторинг индивидуальных достижений			30	
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия (📄)				

в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.

2.8.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование)

значение по этапу

Количество воспитанников с ментальными ограничениями, которые проживали в тренировочной квартире

5

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия



Саша Г. в тренировочной квартире



Кирилл К. в тренировочной квартире



Коля С. в тренировочной квартире

2.8.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.8.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)



2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
График проживания в ТК	График проживания в тренировочной квартире	График проживания в ТК.docx	02.01.2022

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию


2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (🔗)

9	Применение визуальных помощников как в центре, так и в домашних условиях для решения задач развития самостоятельности, формирования	с 01.11.2021 по 30.07.2022	с 01.10.2021 по 31.12.2021	1. В условиях центра все воспитанники в ментальными ограничениями включены в работу с визуальными помощниками. 2. В 15 семьях применяются визуальные помощники. 3. Изготовлены необходимые визуальные помощники, в том числе
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>востребованных и нуждающихся в развитии навыков. Место применения в семьях и в 2 структурных подразделениях ЦСПР "Семь-Я", расположенных по адресам: г. Москва, Борисовский пр., 3, к.3; ул. Лебедянская, 26, к.</p>			<p>коммуникативные доски для использования их в домашних условиях. 4. Часть набора визуальных помощников ребенок формирует во время проживания в тренировочной квартире. 5. В домашних условиях продолжают решаться задачи развития самостоятельности, формирования наиболее востребованных и нуждающихся в развитии навыков. 6. Созданы условия для закрепления в домашних условиях полученных навыков и их дальнейшего развития.</p>
<p>Привязанные ККТ:</p>	<p>Реализовано не менее 12 мероприятий, направленных на реализацию форм развития самостоятельности ребенка, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.</p>		
<p>2.9.6. Количественный результат</p>			
<p>Количественные показатели (наименование)</p>		<p>значение по этапу</p>	
<p>количество семей, в которых применяются визуальные помощники</p>		<p>15</p>	
<p>2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Данель учится узнавать себя на фотографии</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Влад чистит зубы с опорой на визуальную последовательность</p> </div> </div>			
<p>2.9.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</p>			
<p>2.9.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📷</p>			


2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Список визуальных помощников в семьях	Список визуальных помощников, применяемых в семьях	Список визуальных помощников в семьях.docx	09.01.2022
2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

10	Трудовые практикумы в разнообразных мастерских (печатная, столярная, кулинарная, клининговая и др.). Длительность трудового практикума определяется индивидуально, в зависимости от особенностей ребенка и возможностей семьи. Место проведения трудовых практикумов: Пространство "Обычные люди" по адресу : г. Москва, ул. Ключевая, д 22, стр 2.	с 01.11.2021 по 30.06.2022	с 30.09.2021 по 23.12.2021	1. 6 воспитанников прошли трудовые практикумы в разных мастерских (печатная, столярная, фотодело, швейная, сортировки и упаковки и др.), получили сертификаты о прохождении практикумов. 2. Ребята с ментальными ограничениями получили опыт трудовой занятости. 3. Родители (законные представители, родственники) увидели своих детей с условиях трудовой занятости.
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 12 мероприятий, направленных на реализацию форм развития самостоятельности ребенка, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.		
2.10.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество воспитанников, которые прошли трудовые практикумы				6
2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Павел М. проходит трудовой практикум в печатной мастерской



Миша К. проходит трудовой практикум в печатной мастерской



Гриша Д. проходит трудовой практикум в печатной мастерской

2.10.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.10.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📎)			
2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Расписание практикумов	График проведения практикумов в печатной мастерской	Расписание практикумов_1 этап.xlsx	02.01.2022
2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (📎)

11	Экскурсии для детей с ментальными ограничениями в музеи и профориентационные организации (в онлайн и офлайн форматах) в сопровождении родителей и/или семейных педагогов.	с 01.11.2021 по 30.06.2022	с 01.11.2021 по 31.12.2021	1. Проведено 3 экскурсии в музеи и профориентационные организации (в онлайн и офлайн форматах). 2. Воспитанники получили возможность более широкого социального взаимодействия. 3. Встречи ребят с сотрудниками и посетителями музеев и профориентационных организаций формируют дружественное отношение к людям с интеллектуальными нарушениями в социуме.
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 12 мероприятий, направленных на реализацию форм развития самостоятельности ребенка, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.		
2.11.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество проведенных экскурсий в музеи и профориентационные организации			4	
2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия (📎)				



Экскурсия в галерею на Каширке

Экскурсия в Сретенский монастырь



Экскурсия в Экспериментариум

2.11.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.11.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞			
2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Экскурсии в музеи и профориентационные мероприятия	Список экскурсий и профориентационных мероприятий	Экскурсии в музеи и профориентационные организации.docx	25.01.2022
Каширка 20.10.2021 Регистрационный лист	Лист регистрации "Экскурсия в Галерею на Каширке на выставке Наталии Риво «Буквенница»	Каширка 20.10.2021 Регистрационный лист.pdf	26.01.2022
Регистрационный лист. 04.12.2021 Сретенский монастырь	Лист регистрации "Экскурсия в Сретенский монастырь"	Регистрационный лист. 04.12.2021 Сретенский монастырь.pdf	26.01.2022
Лист регистрации	Лист регистрации "Экскурсия в Экспериментариум"	Лист регистрации.pdf	26.01.2022
2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			


2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий ☞

12	Дистанционное общение детей с ментальными ограничениями, с использованием коммуникатора «ЭМО». Коммуникатор "ЭМО" предназначен для дистанционного общения воспитанников ЦСПР "Семь-Я" между собой. Место проведения: г. Москва, Борисовский пр., 3; ул. Лебедевская, д 26, стр 2.	с 01.11.2021 по 30.07.2022	с 01.10.2021 по 31.12.2021	1. 12 воспитанников включены в дистанционное общение на коммуникативном тренажере «ЭМО». 2. Воспитанники приобрели пользовательские навыки (открыть приложение, отправить и получить сообщение) в доступной для них среде; научились общаться на расстоянии, поняли механизм такого общения. 3. Созданы условия для перехода к применению телефона с целью дистанционного общения.
	Привязанные ККТ:	Реализовано не менее 12 мероприятий, направленных на реализацию форм развития самостоятельности ребенка, в которых примут участие не менее 30 детей с ментальными ограничениями, 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.		
2.12.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество воспитанников с ментальными ограничениями, которые включены в дистанционное общение с использованием коммуникатора ЭМО			10	

2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия 




Егор П. общается дистанционно в ЭМО



Настя Ф. общается дистанционно в ЭМО


2.12.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте



2.12.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.12.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Список воспитанников для занятий ЭМО (1)	Список воспитанников, которые включены в дистанционное общение на коммуникативном тренажере «ЭМО».	список воспитанников для занятий ЭМО (1). docx	25.01.2022

2.12.11. Дополнительный комментарий к мероприятию


2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

13	<p>Индивидуальное сопровождение семьи семейным педагогом. Семейный педагог аккумулирует все сведения о ребенке, организует продуктивную коммуникацию между семьей и учреждением, является фасилитатором и наставником в целях содействия росту родительской компетентности. Семейные педагоги организуют взаимодействие с семьей в разных форматах: онлайн и офлайн. Место взаимодействия офлайн формате: 2 структурных подразделения ЦСПР "Семь-Я", расположенных по адресам: г. Москва Борисовский пр., 3, к.3; Лебедянская, 26, к. 3.</p>	с 14.09.2021 по 30.07.2022	с 14.09.2021 по 31.12.2021	<p>1. 30 семей, чьи дети зачислены воспитанниками ЦСПР "Семь-Я" имеют семейного педагога. 2. Семейные педагоги взаимодействуют с родителями (законными представителями, родственниками) для вовлечения в разные формы развития самостоятельности ребенка с выраженными интеллектуальными нарушениями, применения в семейных условиях визуальных помощников и помогают им определиться с выбором визуальных помощников. 3. Семейные педагоги содействуют росту родительской компетентности. 4. Родители воспитанников стали более ресурсны и активны в решении задач, определенных в индивидуальном маршруте развития самостоятельности ребенка.</p>
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 26 мероприятий, направленных на поддержку семей специалистами и организованных по принципу "равный помогает равному", в которых примут участие не менее 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.		
2.13.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество семей, которые имеют сопровождение семейным педагогом			30	
2.13.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
				
Семейный педагог Ирина Анатольевна К.		Семейный педагог проводит мастер-класс		
2.13.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				

2.13.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (фл)			
2.13.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Список семейных педагогов, детей и родителей	Список семейных педагогов, детей и родителей - целевая группа проекта	Список семейных педагогов, детей и родителей. docx	25.01.2022
2.13.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (фл)

14	Постоянно действующая открытая арт-терапевтическая группа "Время для себя" в формате онлайн	с 01.10.2021 по 30.05.2022	с 04.10.2021 по 31.12.2021	1. Встречи онлайн открытой арт-терапевтической группы проводятся два раза в месяц. 2. Открытый характер группы позволяет учитывать потребности и возможности родителей. 3. В работе группы приняли участие не менее 7 родителей (законных представителей, родственников). 4. Родители получили необходимую им поддержку, стали более ресурсны.
	Привязанные ККТ:	Реализовано не менее 26 мероприятий, направленных на поддержку семей специалистами и организованных по принципу "равный помогает равному", в которых примут участие не менее 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.		
2.14.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество встреч открытой терапевтической группы			6	
2.14.7. Фотографии проведенного мероприятия (фл)				



Встреча онлайн открытой арт-терапевтической группы

2.14.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.14.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞



2.14.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Анонс_Ресурсная группа	Анонс для родителей о психотерапевтической группе	анонс_Ресурсная группа.docx	25.01.2022

2.14.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий ☞

15	Ресурсные встречи "Диалоги с родителями" в онлайн и офлайн форматах. На встречах происходит общение со специалистами разных специализаций. Офлайн формат проходит по адресу Пространства "Обычные люди": г.	с 01.10.2021 по 30.06.2022	с 03.10.2021 по 31.12.2021	1. Проведено 7 ресурсных встреч "Диалоги с родителями". 2. Содержание встречи отвечает по запросу родителей. 3. Родители получили необходимую им поддержку, стали более
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Москва, ул. Ключевая, д. 22, стр.2		ресурсы.
Привязанные ККТ:	Реализовано не менее 26 мероприятий, направленных на поддержку семей специалистами и организованных по принципу “равный помогает равному”, в которых примут участие не менее 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.	
2.15.6. Количественный результат		
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу	
Количество проведенных ресурсных встреч "Диалоги с родителями"	7	
2.15.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
		
Ресурсная встреча 4.10.2021	Ресурсная встреча 13.11.2021	



Ресурсная встреча 19.12.2021

2.15.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте


2.15.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🌐)

2.15.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Ресурсные встречи Диалоги с родителями	Список ресурсных встреч "Диалоги с родителями"	Ресурсные встречи Диалоги с родителями.docx	26.01.2022
Регистр лист 19.12.2021	Лист регистрации. Ресурсная встреча "Диалоги с родителями" - встреча с визажистом "Дневной макияж"	Регистр лист 19.12.2021.pdf	26.01.2022
Регистр лист	Лист регистрации. Ресурсная встреча "Диалоги с родителями" -Встреча с культурологом и арт журналистом "Это просто совпадение!"	Регистр лист (3).pdf	26.01.2022
Лист регитрации	Лист регистрации. Ресурсная встреча "Диалоги с родителями" - «	Лист регитрации.pdf	26.01.2022


	Современная киномотография»		
2.15.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий


16	Индивидуальные социально-юридические и психолого-педагогические консультации родителей (законных представителей, родственников) по актуальным вопросам развития ребенка с ментальными ограничениями для повышения родительской компетентности (в онлайн и офлайн форматах). Место проведения консультаций в офлайн формате: 2 структурных подразделения ЦСПР "Семь-Я", расположенных по адресам: г. Москва, Борисовский пр., 3, к.3; ул. Лебедянская, 26, к. 3.	с 15.09.2021 по 31.07.2022	с 15.09.2021 по 31.12.2021	1. Проведено 5 консультаций по запросу родителей. 2. Родители знают к кому можно обратиться за консультацией по актуальному для семьи вопросу, связанному с воспитанием и развитием ребенка с ментальными ограничениями. 3. Родители получили ответы на имеющиеся у них вопросы, в социально-юридической и психолого-педагогической сферах, с возможностями и формами поддержки, которые им доступны в учреждении и вне его. 4. В ходе консультаций получена информация о наиболее часто задаваемых вопросах, о том, в какой именно помощи нуждаются родители, о рассматриваемых ими траекториях жизнеустройства после совершеннолетия и условий, от которых зависит выбор. Информация будет использована при подготовке методических рекомендаций, для обсуждения полученной информации на межсекторальной группе "Семья особого ребенка" и дальнейшей поддержке родителей после завершения проекта
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 26 мероприятий, направленных на поддержку семей специалистами и организованных по принципу "равный помогает равному", в которых примут участие не менее 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.		
2.16.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество проведенных консультаций				5
2.16.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Консультация дефектолога



Консультация логопеда



Консультация онлайн

2.16.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.16.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (фл)			
2.16.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.16.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (фл)

17	<p>Мастер-классы для родителей с целью повышения родительской компетентности (проводимые в онлайн и офлайн форматах) для решения задач развития самостоятельности ребенка с ментальными ограничениями, включая применение визуальных помощников в домашних условиях. Место проведения офлайн мастер-классов: 2 структурных подразделения ЦСПР "Семь-Я", расположенных по адресам: г. Москва, Борисовский пр., 3, к.3; ул. Лебедянская, 26, к. 3. Место размещения онлайн - личный кабинет семьи на платформе Moodle</p>	с 01.11.2021 по 31.05.2022	с 12.11.2021 по 31.12.2021	<p>1. Проведено 13 мастер-классов для родителей (7 офлайн и 6 онлайн). 2. Родители получили представление о том, как организовать совместную деятельность с ребенком, использовать визуальные помощники в домашних условиях. 3. Мастер-классы проводились офлайн (в ЦСПР "Семь-Я" или онлайн (размещены в личных кабинетах семьи на платформе Moodle 4. Созданы условия для повышения родительской компетентности.</p>
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 26 мероприятий, направленных на поддержку семей специалистами и организованных по принципу "равный помогает равному", в которых примут участие не менее 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.		
2.17.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество проведенных для родителей мастер-классов				13
2.17.7. Фотографии проведенного мероприятия (фл)				



Мастер-класс "Роспись имбирных пряников"



Мастер-класс "Рисование на аквабордах"





Мастер-класс "Плетем из резинок"

2.17.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте





2.17.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)			
2.17.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Мастер-классы	Список мастер-классов, проведенных офлайн семейными педагогами	Мастер-классы.docx	26.01.2022
Регист лист	Лист регистрации "Рисование на акваборде"	Регист лист.pdf	26.01.2022
Регистр лист (4)	Лист регистрации "Кулинарные истории XX в."	Регистр лист (4).pdf	26.01.2022
Лист регистрации 26.112021	Лист регистрации «Плетём браслеты из резинок»	Лист регистрации 26.112021.pdf	26.01.2022
Регистр лист 3.12	Лист регистрации "Забытые игры XX века"	Регистр лист 3.12.pdf	26.01.2022
Лист регистрации 17.12.2021	Лист регистрации "Роспись имбирных пряников"	Лист регистрации 17.12.2021.pdf	26.01.2022
Лист регистрации	Лист регистрации "Роспись елочных игрушек"	Лист регистрации.pdf	26.01.2022
2.17.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (ф)

18	Подготовка тьюторов для сопровождения детей с ментальными ограничениями во время работы семейной гостиной и адаптированных	с 01.10.2021 по 30.03.2022	с 01.10.2021 по 30.11.2021	1. Подготовлено 4 тьютора для сопровождения детей в ходе работы семейной гостиной и адаптированных путешествий.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<p>путешествий. Подготовка осуществляется на базе пространства "Обычные люди", по адресу: г. Москва, ул. Ключевая, д. 22, стр. 2.</p>			<p>2. Созданы условия для организации реабилитационного досуга.</p>
<p>Привязанные ККТ:</p>		<p>Реализовано не менее 26 мероприятий, направленных на поддержку семей специалистами и организованных по принципу "равный помогает равному", в которых примут участие не менее 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.</p>	
<p>2.18.6. Количественный результат</p>			
<p>Количественные показатели (наименование)</p>		<p>значение по этапу</p>	
<p>Количество подготовленных тьюторов</p>		<p>4</p>	
<p>2.18.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
 <p>Лиля с тьютором</p>		 <p>Коля с тьютором</p>	
<p>2.18.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</p>			
<p>2.18.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📷</p>			
<p>2.18.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
<p>Название</p>	<p>Описание</p>	<p>Файл</p>	<p>Дата</p>
<p>2.18.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

19	Совместный досуг семей на базе семейной гостиной, на основе принципа "равный помогает равному". Работа семейной гостиной происходит на базе пространства "Обычные люди" по адресу: г. Москва, ул.Ключевая, д. 22, стр. 2	с 01.10.2021 по 30.05.2022	с 02.11.2021 по 31.12.2021	1. Проведено 2 встречи на базе семейной гостиной "Теплые вечера". 2. Встречи в рамках семейной гостиной инициируются родителями. 3. Созданы условия для формирования родительского сообщества.
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 26 мероприятий, направленных на поддержку семей специалистами и организованных по принципу "равный помогает равному", в которых примут участие не менее 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.		
2.19.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество мероприятий на базе семейной гостиной, инициированных родителями				2
2.19.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
				
Теплый вечер профессий		Теплый вечер хобби		
2.19.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.19.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				


2.19.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Вечер профессий. Регистр.лист	Регистрационный лист Теплый вечер профессий"	Вечер профессий. Регистр.лист.jpg	26.01.2022
Лист регистрации	Регистрационный лист Теплый вечер хобби"	Лист регистрации. pdf	26.01.2022
2.19.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий


20	Адаптированные путешествия - экскурсии, организуемые на принципе "равный - равному". Проводят экскурсии - молодые люди с ментальными ограничениями. Место проведения экскурсии выбирается самими молодыми людьми с ментальными ограничениями.	с 01.10.2021 по 30.05.2022	с 09.10.2021 по 31.12.2021	1. Проведено не менее 4 адаптированных путешествия. 2. Адаптированные путешествия организованы молодыми людьми с ментальными ограничениями. 3. Воспитанники ЦСПР "Семь-Я", участники проекта, получили возможность более широкого социального взаимодействия. 4. В ходе проведения адаптированных путешествий созданы условия для формирования дружественного отношения в детям и молодым людям с ментальными ограничениями.
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 26 мероприятий, направленных на поддержку семей специалистами и организованных по принципу "равный помогает равному", в которых примут участие не менее 30 родителей (законных представителей, родственников), 10 специалистов.		
2.20.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество проведенных адаптированных путешествий			4	
2.20.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Экскурсия "История печатной машинки"



Экскурсия по Доброколледжу




Отзыв родителей на музыкальную онлаун-экскурсию

2.20.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.20.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (фл)			
2.20.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Адаптированные экскурсии	Список проведенных адаптированных экскурсий	Адаптированные экскурсии.docx	26.01.2022
2.20.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (фл)

21	Информирование широкой общественности о старте проекта. Публикация новости на сайте Ресурсного центра, на страницах в социальных сетях.	с 01.09.2021 по 08.09.2021	с 01.09.2021 по 08.09.2021	1. Проект получил статус общественно значимого, информация о проекте вышла далеко за рамки узкой аудитории тех, для кого это проводится. 2. О проекте узнали широкие слои нашего общества. К решению проблем целевой аудитории подключаются СМИ. 3. Привлечено внимание общественности к проекту, формируется дружественное отношение к людям с ментальными ограничениями.
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 2 мероприятий, направленных на создание условий для тиражирования практики социального сопровождения семьи.		
2.21.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество информационных сообщений о ходе и результатах проекта			2	
Количество информационных сообщений о ходе и результатах проекта			0	
2.21.7. Фотографии проведенного мероприятия (фл)				



Скриншот страницы проекта на сайте организации

2.21.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.21.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

[О старте проекта «Абсолютное вовлечение»](#)



2.21.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.21.11. Дополнительный комментарий к мероприятию


2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий


22	Публикации в социальных сетях на страницах Ресурсного центра и партнеров информации о результатах проекта, текущих достижениях воспитанников. Читатели и подписчики сайта и страниц в социальных сетях Ресурсного центра и	с 14.09.2021 по 31.07.2022	с 13.09.2021 по 31.12.2021	1. Проект получает статус общественно значимого, информация о проекте выходит далеко за рамки узкой аудитории тех, для кого это проводится. 2. О проекте узнают широкие слои нашего общества. К решению проблем целевой аудитории подключаются СМИ. 3. Привлечение внимания общественности к проекту, содействие формированию дружественного
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

партнеров.			отношения к людям с ментальными ограничениями
Привязанные ККТ:	Реализовано не менее 2 мероприятий, направленных на создание условий для тиражирования практики социального сопровождения семьи.		
2.22.6. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу
Количество информационных сообщений о ходе и результатах проекта			27
2.22.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Информация о мероприятиях в рамках проекта на сайте информации		Скриншот публикации о проведенном мастер-классе	
2.22.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
2.22.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📷			
2.22.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
ссылки на публикации_2021-12-21	Электронные ссылки на публикации, содержащие информацию о реализации	ссылки на публикации_2021-12-21.docx	26.01.2022

	проекта за отчетный период		
2.22.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

23	Публичное представление результатов проекта на научно-практических мероприятиях	с 10.01.2022 по 31.07.2022	с 27.10.2021 по 28.10.2021	1. Результаты проекта представлены на 2 научно-практических мероприятиях: Форум Подмосковья «Цифровые сервисы в сфере детства» (27 октября), Всероссийская конференция с международным участием «Современные подходы к социализации детей и взрослых с множественными нарушениями развития, бисенсорными нарушениями: развитие, образование, коррекция» (28 октября). 2. Участники научно-практических мероприятий познакомились с результатами проекта, получили ответы на интересующие их вопросы. 3. Созданы предпосылки для тиражирования практики.
Привязанные ККТ:		Реализовано не менее 2 мероприятий, направленных на создание условий для тиражирования практики социального сопровождения семьи.		
2.23.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество информационных сообщений о ходе и результатах проекта				2
2.23.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Выступление онлайн на Всероссийской конференции с международным участием «Современные подходы к социализации детей и взрослых с множественными нарушениями развития, бисенсорными нарушениями: развитие, образование, коррекция»



Выступление офлайн на форуме Подмосковья «Цифровые сервисы в сфере детства»

2.23.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.23.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

2.23.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 28.10.2021	Программа Всероссийской конференции с международным участием «Современные подходы к социализации детей и взрослых с множественными нарушениями развития, бисенсорными нарушениями: развитие, образование, коррекция»	ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 28.10.2021.pdf	26.01.2022
Спикеры	Программа Форума Подмосковья «Цифровые сервисы в сфере детства» (27.10.2021, 12:00)	Спикеры Форума.docx	26.01.2022

2.23.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу* 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

В рамках первого квартала деятельность была организована по нескольким направлениям: 1. Организация информационного поля вовлечения ребенка, родителей и других членов семьи в разные формы поддержки специалистами и взаимной поддержки семей с помощью цифровых инструментов. Для 30 семей созданы личные кабинеты на платформе Moodle – место онлайн коммуникации и взаимодействия специалистов центра, семейных педагогов и родителей. Создана группы в мессенджере «Whatsapp», состоящая из родителей (родственников, законных представителей), дети которых являются воспитанниками ЦСПР "Семь-Я" и специалистов. В группу включено 57 участников. Организована работа адаптированного коммуникатора “ЭМО”: создано 75 детских и взрослых акантов, 11.11.2021 прошло обучение родителей и специалистов. Проведены 2 расширенные рабочие встречи команды проекта, митап "Цифровые инструменты". 2. Реализация различных форм развития самостоятельности ребенка. На основе диагностики определен актуальный уровень развития ребенка. Проведено 7 консилиумов, на которых обсуждались и были приняты 30 маршрутов развития самостоятельности ребенка. Результаты реализации маршрута ежедневно отражаются в мониторинге индивидуальных достижений ребенка. 5 воспитанников проживали 3 недели в тренировочной квартире. 15 семей применяют визуальные помощники в семейных условиях. В центре визуальные помощники применяются для всех участников проекта. 12 воспитанников включены в дистанционное общение на коммуникативном тренажере «ЭМО», 6 воспитанников прошли трудовые практикумы, организовано 3 экскурсии в музеи и профориентационные организации (проводимые в онлайн и офлайн форматах). 3. Осуществление форм поддержки семей, реализуемой специалистами. 30 семей, чьи дети зачислены воспитанниками ЦСПР "Семь-Я" имеют семейного педагога. Проведено родительское собрание, 6 встреч онлайн открытой арт-терапевтической группы (два раза в месяц), 7 ресурсных встреч "Диалоги с родителями", 5, индивидуальных консультаций, 13 мастер-классов для родителей (7 офлайн и 6 онлайн). 4. Внедрение формы взаимной поддержки родителей на основе принципа “равный помогает равному”. Было подготовлены 4 тьюторов и проведено с их участием 4 адаптированных путешествия и 2 «Теплых вечера» - совместный досуг с тьюторским сопровождением ребенка на базе семейной гостиниой. 5. Создание условий для тиражирования практики социального сопровождения семьи. Опубликовано 29 информационных сообщений о ходе и результатах проекта. Содержание и промежуточные результаты проекта представлены на 2 публичных мероприятиях: Форум Подмосковья «Цифровые сервисы в сфере детства» (27 октября), Всероссийская конференция с международным участием «Современные подходы к социализации детей и взрослых с множественными нарушениями развития, бисенсорными нарушениями: развитие, образование, коррекция» (28 октября).

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
Количество семей, воспитывающих детей с ментальными ограничениями, для которых реализуется программа социального сопровождения	30,00	30,00	30,00	100
Количество детей с ментальными ограничениями, для которых разработан и реализуется индивидуальный маршрут развития самостоятельности	30,00	30,00	30,00	100
Количество мероприятий, направленных на поддержку семей,	48,00	28,00	28,00	58

реализуемой специалистами				
Количество мероприятий, направленных на взаимную поддержку родителей	12,00	7,00	7,00	58
Количество мероприятий, направленных на методическую поддержку семейных педагогов	3,00	3,00	3,00	100
Количество информационных сообщений о ходе и результатах проекта	30,00	29,00	29,00	97
Количество семей, воспитывающих детей с ментальными ограничениями, принявших участие в мероприятиях проекта	80,00	70,00	70,00	88

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Создан доступный информационный канал и организационный механизм вовлечения семей в разные формы поддержки. Повышена открытость за счет создания единого информационного поля для детей, родителей и специалистов. Начало формироваться родительское сообщество на основе взаимной поддержки. Повышены компетенции родителей (опекунов, близких родственников), в вопросах развития самостоятельности и применения визуальных помощников в домашних условиях.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб.	Описание
650000,00	- За счет средств партнера оплачивался труд 12 семейных педагогов. - В рамках софинансирования было создано мобильное приложение адаптированного коммуникатора "ЭМО" и оформлены права на него, была оказана техническая поддержка при скачивании приложения из Google play и AppStore. - Привлекался труд волонтеров тьюторов, а также финансовые средства для оплаты лекторов, которые привлекались для проведения мероприятий для родителей: филолог-редактор, художник-иллюстратор, культуролог и арт журналист, кинематографист, визажист, - Из средств партнера оплачивался труд специалистов, которые организовали и провели 2 родительские субботы по темам работа детей и родителей в трудовых мастерских, а также практикумы для 6 ребят, мастер-класс от логопеда, индивидуальные консультации - в рамках софинансирования оплачивались билеты в Экспериментариум. - для повышения родительской вовлеченности в рамках софинансирования проведены 7 адаптированных экскурсий с участием молодых людей с ментальными ограничениями из «Школы равного гида» в качестве экскурсоводов на природу, по Доброколледжу, в храмах и музеях.

Итого сумма, руб.: 650000,00

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные фотографии			
3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
3.10. Дополнительные документы			
Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	ДИРЕКТОР Романова Елизавета Александровна
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю

ДИРЕКТОР	Романова Елизавета Александровна	
Главный бухгалтер		