

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

от _____
по договору о предоставлении гранта

от _____
за отчетный период с 01.09.2020 по 31.10.2020

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1177700019067
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Пока все дома
Номер договора о предоставлении гранта	20-1-000321

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период



№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведено не менее 16 мероприятий, направленных на поддержку не менее 40 родителей (родственников, опекунов)	31.10.2020	25.09.2020	исполнена	
1.2.	Проведено не менее 8 мероприятий, направленных на реализацию маршрутов развития самостоятельности и мониторинг индивидуальных достижений воспитанников для 25 детей	31.10.2020	21.10.2020	исполнена	
Дополнительный комментарий		За отчетный период прошло 8 консилиумов, на которых совместно с родителями утверждены индивидуальные задачи маршрутов развития самостоятельности. Два в сентябре: 25.09.2020 и 30.09.2020- для 8 семей; 2.10.2020; 8.10.2020; 9.10.2020; 12.10.2020; 14.10.2020; 21.10.2020 -для 17 семей. Из 25 семей, 2			

	<p>семью приняли участие в офф-лайн, 22 семьи в он-лайн формате. С каждой семьей целевой группы (25 семей) проведена индивидуальная консультация семейным педагогом, где родителям и близким родственникам (бабушке, брату) представлена информация о дополнительных мерах поддержки для участников проекта, от родителей получено согласие об участии в проекте и предоставлении персональных данных. В связи с реализацией проекта "Пока все дома" и планами по созданию индивидуальных электронных форм мониторинга индивидуальных достижений, администрацией ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" принято решение, что электронные формы мониторинга необходимо создать не только для участников проекта, а для всех воспитанников ЦССВ. Таким образом количественный показатель - "Количество воспитанников ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» с выраженными интеллектуальными нарушениями, на которых велся мониторинг индивидуальных достижений" увеличился до 138</p>
--	---

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---



2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

1	<p>Создание личных кабинетов для 25 семей на платформе Moodle. Доступ в личный кабинет получают родители (родственники, опекуны), семейные педагоги, специалисты ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь", включенные в реализацию маршрута развития самостоятельности ребенка. Место проведения: ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь", г. Москва, ул. Елецкая, 10, к. 2</p>	с 01.09.2020 по 11.09.2020	с 21.09.2020 по 30.10.2020	<p>1. На платформе Moodle для 25 семей создан личный кабинет (аккаунт). 2. Каждая семья получила ссылку для входа в личный кабинет. 3. Для семьи визуализирован маршрут развития самостоятельности ребенка, семья принимает участие в постановке индивидуальных задач развития и может действовать в целях их решения. 4. В личном кабинете родители (родственники, опекуны) видят видео записи семейного педагога и специалистов, демонстрирующих работу с ребенком, эффективные приемы и методы работы, успехи ребенка. 5. В личном кабинете семья принимает участие в проведении мониторинга индивидуальных достижений своего ребенка и видит его результаты. 6. Каждая семья составляет в личном кабинете портфолио своих успехов и интересов, связанных с развитием самостоятельности ребенка. 7. Созданы условия для вовлечения родителей в работу, согласованных действий родителей и специалистов ЦССВ ""Вера. Надежда. Любовь"" в рамках единого реабилитационного пространства и общих подходов.</p>
Привязанные ККТ:		<p>Проведено не менее 8 мероприятий, направленных на реализацию маршрутов развития самостоятельности и мониторинг индивидуальных достижений воспитанников для 25 детей</p> <p>Проведено не менее 16 мероприятий, направленных на поддержку не менее 40 родителей (родственников, опекунов)</p>		
2.1.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
количество консилиумов, рабочих встреч, на которых обсуждались индивидуальные маршруты развития самостоятельности			8	
количество воспитанников цссв «вера. надежда. любовь» с выраженными интеллектуальными нарушениями, которые прожили в тренировочной квартире не менее 3 недель			1	
количество воспитанников цссв «вера. надежда. любовь» с выраженными интеллектуальными нарушениями, на которых велся мониторинг			138	



индивидуальных достижений			
ново1. количество воспитанников цссв «вера. надежда. любовь» с выраженными интеллектуальными нарушениями, для которых разработан и реализован индивидуальный маршрут развития самостоятельности е значение			25
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
2.1.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
2.1.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 			
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий



2	Закупка в соответствии со сметой планшетов для семей с особыми детьми, являющихся воспитанниками ЦССВ и 5 ноутбуков для специалистов, воспитателей и семейных педагогов. Планшеты будут использоваться родителями в семье и специалистами в ЦССВ, ноутбуки будут использоваться специалистами только в ЦССВ. Места применения планшетов и ноутбуков - 3 структурных подразделения ЦССВ, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Елецкая, 10, к. 2; Борисовский пр., 3, к.3; Лебедянская, 26, к. 3.	с 01.09.2020 по 30.10.2020	с 21.09.2020 по 30.10.2020	1. Семейные педагоги получили 25 планшетов, на которых удалены все "не нужные" для работы приложения, установлен ярлык для входа в личный кабинет на Moodle, ссылка для заказа визуальных помощников, входа в коммуникатор ЭМО 2. Семьи имеют возможность входить в личный кабинет в удобное время, участвовать в проведении консилиумов в онлайн формате, быть не только в курсе реализации индивидуального маршрута развития самостоятельности, но и его активными участниками. 3. Специалисты получили 3 ноутбука, а также вай-фай модемы для подключения к Интернету, имеют возможность организации консилиумов и работы с семьей ребенка в онлайн формате. 4. Обеспечена возможность согласованных действий специалистов и родителей, направленных на развитие самостоятельности ребенка до максимально возможного уровня. 5. Созданы условия для преемственности работы с ребенком в учреждении и дома.
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 16 мероприятий, направленных на поддержку не менее 40 родителей (родственников, опекунов)		
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество семейных педагогов, прошедших подготовку				25
Количество родителей (родственников, опекунов), которые приняли участие в новых				25

формах взаимодействия со специалистами и развития самостоятельности детей			
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
2.2.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
2.2.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 			
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий



3	Обучение родителей и семейных педагогов работе в личных кабинетах на платформе Moodle, в разных форматах: онлайн и офлайн. Место проведения обучения в офлайн формате: 3 структурные подразделения ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь", расположенных по адресам: г. Москва, ул. Елецкая, 10, к. 2; Борисовский пр., 3, к.3; Лебедянская, 26, к. 3.	с 14.09.2020 по 30.09.2020	с 12.10.2020 по 30.10.2020	1. 10 семейных педагогов прошли подготовку работе в личных кабинетах на платформе Moodle. 2. Созданы условия для преемственности работы с ребенком в разных условиях, как в учреждении, так и в условиях семьи.
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 16 мероприятий, направленных на поддержку не менее 40 родителей (родственников, опекунов)		
2.3.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.3.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.3.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
Название	Описание	Файл	Дата	
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

4	Проведение диагностики уровня развития навыков, оценки объема помощи, который необходим ребенку при выполнении повседневных действий и обязанностей. Диагностику развития навыков 25 воспитанников будут проводить воспитатели и специалисты ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь", отражая результаты в личном кабинете его семьи.	с 01.10.2020 по 16.10.2020	с 01.09.2020 по 21.10.2020	1. Для 25 воспитанников проведена диагностика уровня развития навыков, оценки объема помощи, который необходим ребенку при выполнении повседневных действий и обязанностей. 2. Есть исходные данные для мониторинга индивидуальных достижений воспитанников, обеспечена возможность проведения оценки развития навыков, индивидуального прогресса. 3. Определена зона ближайшего развития ребенка для разработки индивидуальных маршрутов.
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 8 мероприятий, направленных на реализацию маршрутов развития самостоятельности и мониторинг индивидуальных достижений воспитанников для 25 детей		
2.4.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.4.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.4.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
Название		Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

5	Опрос родителей (родственников, опекунов) для определения востребованных и нуждающихся в развитии навыков воспитанников. В опрос будут включены родители (родственники, опекуны) 25 воспитанников. Опрос будет проходить в личном кабинете семьи.	с 01.10.2020 по 16.10.2020	с 18.09.2020 по 11.10.2020	1. Для 25 воспитанников определены навыки, больше всего нуждающиеся в развитии и наиболее востребованные в настоящем, а также те, которые будут востребованы в будущем. 2. Собраны данные для определения задач и достижимых в ходе проекта результатов. 3. Учтено мнение непосредственного окружения ребенка, что будет способствовать согласованности действий. 4. В формате гугл-опроса определены потребности и запросы семей
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 16 мероприятий, направленных на поддержку не менее 40 родителей (родственников, опекунов)		
2.5.6. Количественный результат				

Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
2.5.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
2.5.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 			
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

6	Разработка и утверждение на первичных консилиумах инд. маршрутов развития самостоятельности, с определением для каждого ребенка форм, способствующих формированию востребованных навыков. Консилиумы будут проходить онлайн и офлайн форматах. Место проведения в офлайн формате: 3 структурные подразделения ЦССВ (г. Москва, ул.Елецкая, 10, к. 2; Борисовский пр., 3, к.3; Лебедянская, 26, к. 3) В разработку будут включены не менее 25 родителей, (родственников, опекунов), не менее 7 семейных педагогов.	с 12.10.2020 по 30.10.2020	с по	1. Проведено 8 первичных консилиумов с участием 25 родителей (родственников), 10 семейных педагогов, специалистов ЦССВ ""Вера. Надежда. Любовь""- логопедов, дефектологов, психологов. 2. Готовы 25 маршрутов развития самостоятельности ребенка, в которые на основе актуального уровня развития ребенка и потребностей семьи поставлены задачи развития самостоятельности. 3. С учетом потребностей семьи и формирования востребованных и нуждающихся в развитии навыков в индивидуальный маршрут включены различные формы развития самостоятельности ребенка: проживание в тренировочной квартире, изготовление визуальных помощников в минитипографии для применения в семейных условиях, дистанционное общение на коммуникативном тренажере «ЭМО», общение с помощью технических коммуникативных средств, экскурсии в музеи и профориентационные организации (проводимые в онлайн и офлайн форматах)ю 4. Для каждого воспитанника определены результаты, желаемые и достижимые в течение проекта. Специалисты и родители имеют представление о результатах, к которым должны привести их действия. 5. Обеспечена согласованность усилий всех специалистов, работающих с воспитанником, и родителей.
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 8 мероприятий, направленных на реализацию маршрутов развития самостоятельности и мониторинг индивидуальных достижений воспитанников для 25 детей		
2.6.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу		
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.6.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				

2.6.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (☒)			
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (☒)

7	Информирование широкой общественности о старте проекта. Публикация новости на сайте Ресурсного центра, на страницах в социальных сетях (Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм), на страницах партнеров и СМИ. Аудитория Интернет-ресурсов Ресурсного центра и партнеров, а также читатели и подписчики СМИ, опубликовавших пресс-релиз и другие информационные материалы по проекту. Общая аудитория более 3 000 чел.	с 01.09.2020 по 08.09.2020	с 01.09.2020 по 30.10.2020	1. На сайте организации создана страница проекта, в социальных сетях опубликовано 2 новостных сообщения о ходе реализации проекта 2. Привлечено внимание общественности к проекту, формируется дружественное отношение к людям с выраженными интеллектуальными нарушениями.
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 16 мероприятий, направленных на поддержку не менее 40 родителей (родственников, опекунов)		
2.7.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия (☒)				
2.7.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.7.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (☒)				
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
Название	Описание	Файл	Дата	
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

3. Общая информация по этапу* (☒)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

1. Разработана структура личных кабинетов, для создания на платформе Moodle - полный список возможных курсов. Структура задается за счет добавления курсов в личные кабинеты семьи. Однако для каждой семьи структура индивидуализируется и включает только необходимые курсы, определенные запросом семьи и поставленными задачами развития 2. Поведено 8 консилиумов по каждому ребенку, участнику проекта - 25 семей 3. 7.09.2020 Проведена рабочая встреча с участниками проекта 4. 17.09.2020 В формате зум-конференции проведено родительское собрание 5. Согласованы технические характеристики закупаемых планшетов для семей и ноутбуков для специалистов 6. Создана гугл-форма и проведен опроса родителей, проведен анализ информации по готовности участия семей в различных формах активности 8. Проанализированы различные возможности выкладывания фото и видеоконтента, с учетом "тяжести" фото-, видео- файлов, создаваемых планшетом, скорости Интернета, технических возможностей планшетов. Разработана порядок размещения фото и видео контента на гугл диске и размещения ссылок на платформе Moodle. 9. 23.09.2020 Презентация Проекта «Пока все дома» на внутренней конференции ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" в зум-формате 10. Организация и проведение с участием внешнего фасилитатора стратегических сессиях по разработке плана вовлечения родителей. 11. Подготовка представления проекта "Пока все дома" на семинаре (3.11.2020) для специалистов государственных социальных учреждений и НКО. 12. Организация рабочих суббот, в которых приняли участие 3 родителей и совместного своими детьми изготовили в минитипографии необходимые им визуальные помощники. 13. Изготовление 17 комплектов визуальных помощников , а также визуальных досок для использования в домашних условиях для 15 семей. 14. Выявление семей, заинтересованных в использовании технических средств коммуникации и ЭМО, создание аккаунтов для общения с помощью коммуникатора ЭМО для родителей и детей. 15. Презентация опыта работы с семьей - 22 сентября для специалистов органов опеки и попечительства г. Москвы, более 60 чел. 15 сентября 2020 г. и для коллег из Пензы, 2 чел , 15 сентября 2020

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании

За счет собственных и привлеченных был привлечен консультант - Алексей Газарян, который провел стратегическую сессию по вовлечению родителей в совместную деятельность. Центр принимал участие в работе межсекторальной группы по данной тематике. За счет средств партнера -ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" финансировались дополнительные функциональные обязанности семейных педагогов, возникшие в связи с реализацией проекта.

3.5. Электронные ссылки

<https://www.centervnl.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0>

<https://www.facebook.com/groups/179031582757361>

3.6. Фотографии материальных объектов



Трансляция опыта работы с семьями. Коллеги из Пензы



Трансляция опыта работы с семьями для специалистов органов опеки г.Москвы

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название	Описание	Файл	Дата
Список проектной группы	Включает 10 семейных педагогов, 3 специалиста, Методиста-аналитика, руководителя	Приложение 1_Список проектной группы — копия.docx	16.11.2020
Отчет по результатам фасилитационной сессий	Содержит выявленные проблемы по вовлечению родителей, сильные стороны и ресурсы, первый этап вовлечения родителей - план по повышению ресурсности семейных педагогов	Приложение 3 Отчет по результатам фасилитационной сессии для ЦССВ Вера Надежда Любовь.docx	16.11.2020
Регистрационный лист Первой рабочей встречи	19 зарегистрированных участников	Приложение 2_Регистрационный лист 07.09.2020.pdf	16.11.2020
Гугл-опросник для родителей	Инструмент использовался для выявления потребностей и возможностей семей-участников проекта	Приложение 5_Гугл-опросник для родителей.docx	16.11.2020
Регистрационный лист Стратегическая сессия 29 сентября 2020	В страт.сессии приняло участие 8 человек	Приложение 4_регистр лит 28.09.2020.pdf	16.11.2020
Шкала самостоятельной жизни	Инструмент для оценки уровня развития самостоятельности по трубуемой ребенку помощи в выполнение тех или иных навыков	Приложение 7_ШСЖ.docx	16.11.2020

Форма мониторинга	Гугл таблица для оценки уровня развития самостоятельности, его устойчивости	Приложение 8_Мониторинг самостоятельности.docx	16.11.2020
Перечень визуальных помощников	Перечень визуальных помощников определенных совместно с семей и изготовленных для детей, в том числе с участием родителей	Приложение 10 Перечень визуальных помощников.xlsx	16.11.2020
Примеры инструктивных материалоф	Фото отдельных визуальных помощников , изготавливаемых в минитипографии	Приложение 11 Фото примеров визуальных инструктивных материалов.docx	16.11.2020
Использование визуальных помощников	Фотографии	Приложение 9 Использование визуальных помощников дома.docx	16.11.2020
Презентация	Презентация проекта, представленная 7 сентября 2020 для участников.	Приложение 6_Пока все дома_7 сентября 2020.pptx	16.11.2020
Фото экрана	Фото экранов во время родительского собрания 17.09.2020	Приложение 14 Скрин шот зум-встречи с родителями.docx	16.11.2020
Регистрационный лист Консилиума	Консилиум №1 -5 специалистов, родители подключались в зуме	Приложение 16_Регистр лист_ Консилиум_ 25.09.2020.pdf	16.11.2020
Фото	Фото экранов и специалистов, сделанные во время консилиумов	Приложение 15 Скрин шоты Индивидуальных.docx	16.11.2020
Регистрационный лист	9 участников интерактивного семинара по использованию визуальных помощников	Приложение 17_Регистр лист_ Семинар_ 21.10.2020.pdf	16.11.2020
Презентация	Презентационные материалы, которые использовались на семинаре 21.10.2020	Приложение 12_Виз средства.pdf	16.11.2020
Презентация	Презентация проекта на внутренней конференции 23 сентября 2020 г.	Приложение 18_Пока все дома_23 сентября 2020.pptx	16.11.2020
Фото	Первая рабочая встреча 7 сентября 2020 г	7 сентября 2020.pdf	16.11.2020
Фото	Подготовка интерфейсов планшетов для использования семьями	Подготовка планшетов.pdf	16.11.2020
Фото	Совместное изготовление визуальных средств родителями и детьми.	Родительские субботы.pdf	16.11.2020
Фото	Фото с семинара "Использование визуальных средств"	Семинар 21.10.2020.pdf	16.11.2020
Фото	Фото стратегической сессии 28.09.2020 г	Стратегическая сессия_28.09.2020.pdf	16.11.2020
Структура личного кабинета	В документе представлены названия разделов личного кабинета и семьи содержание материалов, которые будут в данный раздел выкладываться	Приложение 19_Личный кабинет.docx	16.11.2020

3.8. Дополнительные фотографии

3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdefEYXAzOVhmfOsYQsdLcY8qjRj2ZbXDw6efVVKpV9jiiMw/viewform>

<https://drive.google.com/drive/folders/1caOjh5dULPUaEG4fUzqiovcX9vQSSDhS>

<https://drive.google.com/drive/folders/1caOjh5dULPUaEG4fUzqiovcX9vQSSDhS>

<https://drive.google.com/drive/folders/1caOjh5dULPUaEG4fUzqiovcX9vQSSDhS>

<https://drive.google.com/drive/folders/1caOjh5dULPUaEG4fUzqiovcX9vQSSDhS>

3.10. Дополнительные документы

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Романова Елизавета Александровна		
Отчет подписан на основании			

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю

Директор	Романова Елизавета Александровна	
----------	----------------------------------	--

Главный бухгалтер		
-------------------	--	--